

令和2年度（2020年度）・令和3年度（2021年度）のスケジュール（案）

		令和2年（2020年）			令和3年（2021年）					
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
整備委員会	基本計画（新庁舎）		【第7回】 ・論点整理 ・今後の進め方 ・市民対話方針			【第8回】 ・アフターコロナの庁舎 ・施設規模 ・機能複合化の方針 ・事業手法の定性評価				【第9回】 ・配置計画 ・施設計画 ・導入システム ・事業手法の定性評価 ・市民対話分析
	基本構想（跡地）		・ゴールと課題 ・市民対話方針			・防災の方向性 ・先行事例整理 ・まちづくり方針整理				・市民対話分析 ・機能・ビジョン整理 ・規模・コスト ・まちづくり方針整理
鎌倉市	推進本部				【第3回】				【第4回】	
	幹事会	（進捗状況に応じて随時開催）								
	作業部会									
市民対話	フィールドワーク				【第1回】	【第2回】	【第3回】	【第4回】		
	グループインタビュー				【第1回】	【第2回】	【第3回】			
	ワークショップ						【第1回】	【第2回】	【第3回】	【第4回】
		令和3年（2021年）					令和4年（2022年）			
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
整備委員会	基本計画（新庁舎）				【第10回】 ・事業費概算 ・パブコメ案確認		パブリックコメント		【第11回】 ・パブコメ結果確認 ・答申	
	基本構想（跡地）				・パブコメ案確認 ・市民対話から導かれるビジョン				・パブコメ結果確認 ・答申	
鎌倉市	推進本部			【第5回】				【第6回】		
	幹事会	（進捗状況に応じて随時開催）								
	作業部会									
市民対話	ワークショップ	【第5回】	【まとめ】	【分析】						