


■新庁舎等整備に係る事業スケジュールについて

【スケジュール】

現在



（参考）新庁舎等の整備についての経過等

▼(年度)

昭和		平成								令和					
44	56	17	22	26	27	28	29	30	元	2	4	5	6	7	
本庁舎開庁 ↓現在は築55年	建築基準法改正（新耐震基準）	耐震改修完了 ↓Is値0.6までの補強	東日本大震災	公共施設再編計画策定 ↓再整備の必要性	本庁舎機能更新に係る基礎調査	本庁舎整備方針策定 ↓移転の方針	公的不動産利活用推進方針策定 ↓移転先を深沢 本庁舎整備基金条例施行（前年度可決） ↓積立開始	直接請求による住民投票条例案 ↓否決	本庁舎等整備基本構想策定 新型コロナウイルス感染症	議員提案による住民投票条例案 ↓否決	市庁舎等整備基本計画策定 ↓否決（賛成人16人反対10人）	周知の取組・市庁舎現在地利活用基本計画策定	公募型プロポーザル実施・基本設計着手	基本設計完了予定	以降未定
															官民連携事業（実施設計・工事等）の実施
															開庁（早くても令和13年）

※鎌倉市役所の位置を定める条例（改正議案の提案時期は未定）