

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和07年12月26日

計画の名称	鎌倉市下水道防災事業計画第4期（防災・安全）													
計画の期間	令和08年度 ～ 令和12年度（5年間）										重点配分対象の該当			
交付対象	鎌倉市													
計画の目標	下水道施設の地震対策と計画的な老朽化対策を図り、持続可能な下水道を目指す。 また、鎌倉市下水道事業計画に基づき、下水道施設（雨水）の未整備区間の整備を行い、周辺の雨水を排除し市民の安全財産及び交通・通信等の都市機能を浸水から守ることを目指す。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		22,150	A	22,150	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R08	R10	R12
1	山崎下水道終末処理場（中央監視設備等）のストックマネジメント計画に基づく改築・更新率を0%から100%にする。			
	山崎下水道終末処理場（中央監視設備等）のストックマネジメント計画に基づく改築・更新率 改築・更新設備数／改築・更新予定設備数	0%	100%	100%
2	山崎下水道終末処理場（中央監視設備、ポンプ設備、汚泥処理設備等）のストックマネジメント計画に基づく改築・更新率を0%から100%にする。			
	山崎下水道終末処理場（中央監視設備、ポンプ設備、汚泥処理設備等）のストックマネジメント計画に基づく改築・更新率 改築・更新設備数／改築・更新予定設備数	0%	100%	100%
3	山崎下水道終末処理場（A系水処理設備、B系水処理設備、制御設備、滅菌施設等）のストックマネジメント実施計画策定率を0%から100%にする。			
	山崎下水道終末処理場（A系水処理設備、B系水処理設備、制御設備、滅菌施設等）のストックマネジメント実施計画策定率 ストックマネジメント計画（実施計画）改築・更新計画策定設備数／ストックマネジメント計画（実施計画）改築・更新計画策定予定設備数	0%	10%	100%
4	山崎下水道終末処理場（A系水処理設備、B系水処理設備、制御設備、滅菌施設等）のストックマネジメント計画に基づく改築・更新率を0%から30%にする。			
	山崎下水道終末処理場（A系水処理設備、B系水処理設備、制御設備、滅菌施設等）のストックマネジメント計画に基づく改築・更新率 改築・更新設備数／改築・更新予定設備数	0%	0%	30%
5	七里ガ浜下水道終末処理場（中央監視設備、汚泥処理設備等）のストックマネジメント実施計画策定率を0%から100%にする。			
	七里ガ浜下水道終末処理場（中央監視設備、汚泥処理設備等）のストックマネジメント実施計画策定率 ストックマネジメント計画（実施計画）改築・更新計画策定設備数／ストックマネジメント計画（実施計画）改築・更新計画策定予定設備数	0%	100%	100%
6	七里ガ浜下水道終末処理場（A系水処理設備、B系水処理設備等）のストックマネジメント実施計画策定率を0%から100%にする。			
	七里ガ浜下水道終末処理場（A系水処理設備、B系水処理設備等）のストックマネジメント実施計画策定率 ストックマネジメント計画（実施計画）改築・更新計画策定設備数／ストックマネジメント計画（実施計画）改築・更新計画策定予定設備数	0%	0%	100%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R08	R10	R12
7	七里ガ浜下水道終末処理場（中央監視設備・汚泥処理設備等）のストックマネジメント計画に基づく改築・更新率を0%から30%にする。			
	七里ガ浜下水道終末処理場（中央監視設備・汚泥処理設備等）のストックマネジメント計画に基づく改築・更新率 改築・更新設備数／改築・更新予定設備数	0%	0%	30%
8	雨水調整池のストックマネジメント実施計画策定率を0%から100%にする。			
	雨水調整池のストックマネジメント実施計画策定率 ストックマネジメント計画（実施計画）改築・更新計画策定設備数／ストックマネジメント計画（実施計画）改築・更新計画策定予定設備数	0%	30%	100%
9	雨水調整池のストックマネジメント計画に基づく改築・更新率を0%から100%にする。			
	雨水調整池のストックマネジメント計画に基づく改築・更新率 改築・更新設備数／改築・更新予定設備数	0%	0%	30%
10	山崎下水道終末処理場建物（管理棟・沈砂池ポンプ棟・汚泥処理設備棟・汚泥焼却設備棟）の耐震化工事実施率を0%から100%にする。			
	山崎下水道終末処理場建物（管理棟・沈砂池ポンプ棟・汚泥処理設備棟・汚泥焼却設備棟）の耐震化工事実施率 耐震化工事実施床面積／耐震化工事予定施設合計床面積（13,076㎡）	0%	100%	100%
11	山崎下水道終末処理場建物（A系水処理設備棟・制御設備棟等）の耐震診断実施率を0%から100%にする。			
	山崎下水道終末処理場建物（A系水処理設備棟・制御設備棟等）の耐震化実施設計率 耐震化実施設計床面積／延べ床面積（8442㎡）	0%	30%	100%
12	下水道による都市浸水対策達成率を80.55%（R08）から80.58%（R12）に増加させる。			
	下水道による都市浸水対策達成率 整備済区域面積（ha）／対象区域面積（ha）	80%	80%	80%

備考等	個別施設計画を含む	☐	国土強靱化を含む	☐	定住自立圏を含む	－	連携中核都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	鎌倉市	直接	鎌倉市	終末処 理場	改築	山崎下水道終末処理場ス tockマネジメント事業	中央監視設備改築	鎌倉市	■	■				2,543		策定済	
		下水道ストックマネジメント支援制度																		
	A07-002	下水道	一般	鎌倉市	直接	鎌倉市	終末処 理場	改築	山崎下水道終末処理場ス tockマネジメント事業	中央監視設備、ポンプ設備、 汚泥処理設備等改築・更新	鎌倉市	■	■	■			8,692		策定済	
		下水道ストックマネジメント支援制度																		
	A07-003	下水道	一般	鎌倉市	直接	鎌倉市	終末処 理場	改築	山崎下水道終末処理場ス tockマネジメント事業	A系水処理設備、B系水処理設 備、制御設備、滅菌施設改修 実施設計	鎌倉市		■	■	■		374		策定済	
		下水道ストックマネジメント支援制度																		
	A07-004	下水道	一般	鎌倉市	直接	鎌倉市	終末処 理場	改築	山崎下水道終末処理場ス tockマネジメント事業	A系水処理設備、B系水処理設 備、制御設備、滅菌施設等改 築・更新	鎌倉市					■	■	2,858		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																		
	A07-005	下水道	一般	鎌倉市	直接	鎌倉市	終末処 理場	改築	七里ガ浜下水道終末処理 場ストックマネジメント 事業	中央監視設備、汚泥処理設備 等のストックマネジメント実 施計画策定	鎌倉市				■			108		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																		

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
水道・下水道事業	A07-006	下水道	一般	鎌倉市	直接	鎌倉市	終末処 理場	改築	七里ガ浜下水道終末処理 場ストックマネジメント 事業	A系水処理設備、B系水処理設 備等ストックマネジメント実 施計画策定	鎌倉市					■	108		策定済	
		下水道ストックマネジメント支援制度																		
	A07-007	下水道	一般	鎌倉市	直接	鎌倉市	終末処 理場	改築	七里ガ浜下水道終末処理 場ストックマネジメント 事業	中央監視設備、汚泥処理設備 等の改築・更新	鎌倉市					■	■	4,067		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																		
	A07-008	下水道	一般	鎌倉市	直接	鎌倉市	終末処 理場	改築	雨水調整池のストックマ ネジメント事業	雨水調整池のストックマネジ メント実施計画策定	鎌倉市				■	■		162		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																		
	A07-009	下水道	一般	鎌倉市	直接	鎌倉市	終末処 理場	改築	雨水調整池のストックマ ネジメント事業	雨水調整池の改築・更新	鎌倉市					■	■	1,426		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																		
A07-010	下水道	一般	鎌倉市	直接	鎌倉市	終末処 理場	改築	山崎下水道終末処理場耐 震化事業	管理棟・沈砂池ポンプ棟・汚 泥処理設備棟・汚泥焼却設備 棟の耐震化工事	鎌倉市		■	■	■			1,156		策定済	
	下水道総合地震対策事業																			
A07-011	下水道	一般	鎌倉市	直接	鎌倉市	終末処 理場	改築	山崎下水道終末処理場耐 震化事業	A系水処理設備棟・制御設備 棟等の耐震化実施設計	鎌倉市			■	■	■		401		策定済	
	下水道総合地震対策事業																			

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
水道・下水道事業	A07-012	下水道	一般	鎌倉市	直接	鎌倉市	管渠（ 雨水）	改築	公共下水道（雨水）築造 工事（土腐川第2排水区 ）	管築造工事 L=0.38km	鎌倉市	■	■	■	■	■	255		—	
												小計						22,150		
												合計						22,150		