

**山崎浄化センターバイオマスエネルギー回収施設整備に代わる、
ごみ焼却量削減策等検討結果**

平成22年11月25日

目 次

I	山崎浄化センターバイオマスエネルギー回収施設整備に代わる、ごみ焼却量削減策 ～削減方策、焼却量削減効果、実現への確実性、課題及び実施スケジュール、費用の推計、環境への影響～	
1	削減方策と削減効果 (削減効果の総括表)	1
2	実施スケジュール（平成 23 年度～27 年度）	10
3	費用の推計	14
4	環境への影響	17
II	名越クリーンセンターの改修及び全面改修について	19
III	逗子市との広域化について	19
IV	LCC、コスト比較について	21