

令和3年度 鎌倉市歴史的風致維持向上計画 取組スケジュール

| 業務項目                             | R3年             |             |                      |  |                  |                   |                         |        |                    |                             | R4年    |                                   |                 | 備考                                       |                |
|----------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|--|------------------|-------------------|-------------------------|--------|--------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------|--|----------------|
|                                  | 4月              | 5月          | 6月                   | 7月   | 8月               | 9月                | 10月                     | 11月    | 12月                | 1月                          | 2月     | 3月                                | 4月以降            |  |                |
| ① 進行管理評価、中間評価                    | ☆ 国へ提出          |             | ☆ ☆ HP公開<br>中間評価最終提出 |  |                  |                   |                         |        |                    | 原課へ作成依頼・案まとめ<br>進行管理評価(案)作成 |        |                                   | 市長決裁            | 国へ提出 HP公開                                |                |
| ② 計画の見直し                         |                 |             |                      | 第1回変更計画の策定                                   |                  |                   |                         |        |                    |                             |        |                                   |                 | 中間評価の結果を踏まえ、計画の変更、事業の追加等を検討              |                |
| ③ 庁内検討委員会、検討部会等                  |                 | 検討委員会5/21   |                      | 関係課照会(7/8~7/21)                              | 9/24政策会議(連絡調整事項) | ☆ 広報掲載            | パブコメ(10/18~11/16(30日間)) | 庁内意見照会 | 検討委員会11/25(意見対応方針) | 案の送付(対応確認)                  |        |                                   | 検討委員会(進行管理評価検討) | 検討部会(進行管理評価検討)                           | 検討委員会3回・部会2回開催 |
| ④ 市議会常任委員会                       |                 |             | ◎ 常任委報告6/24          |  |                  |                   |                         |        |                    |                             |        | ◎ 常任委報告(変更計画の国認定・社資交計画大臣承認・今後の取組) |                 | 3回開催                                     |                |
| ⑤ 法定協議会                          |                 |             |                      |  |                  | 協議会10/12(計画の変更素案) |                         |        |                    | 協議会12/14(計画変更案)             |        |                                   | 協議会(意見聴取)       |  |                |
| ⑥ 委員の改選                          | 市民委員審査、関係団体推薦依頼 |             |                      | ☆ 6/25改選                                     |                  |                   |                         |        |                    |                             |        |                                   |                 | 任期2年間                                    |                |
| ⑦ 国の補助金申請(社会資本整備総合交付金/街なみ環境整備事業) |                 |             | 6/16概算要望県提出          | ☆ 関係課照会                                      | ☆ 国へ1次要望県提出6/29  |                   |                         |        |                    | (検討調整)<br>街環方針の策定           | ☆ 市長決裁 |                                   | 国決定通知(R4)       | 計画期間中、PDCAサイクルによる進行管理及び指標達成状況を公開         |                |
| ⑧ 社資交・費用対効果分析                    |                 | 県ヒアリング      | ☆ 県内先進市照会            |  |                  |                   | 仕様決定・予算要求               |        |                    |                             |        |                                   | 業務委託            | 費用対効果分析は令和4年度に業務委託で実施(国補助事業・1500世帯程度)    |                |
| ⑨ 歴史的風致形成建造物等の検討                 |                 |             |                      | 歴史的風致形成建造物の改修・利活用の検討(令和3年度の公共施設再編計画改訂との連携調整) |                  |                   |                         |        |                    |                             |        |                                   |                 | 旧踏戸邸を指定<br>鎌倉文学館、旧踏戸邸、扇湖山荘、旧華頂宮邸の改修活用の検討 |                |
| ⑩ 関東圏歴まち推進会議                     |                 | 関東地整との調整、準備 |                      |  |                  |                   |                         |        |                    | ☆ 11/19 推進会議開催              |        |                                   |                 | 鎌倉市が開催事務局<br>関東地整と調整し、令和3年度はオンライン開催とする   |                |

※②の計画の見直しでは、主に鎌倉市歴史的風致維持計画の第6章の「歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項」の部分の変更を行う。  
 ※⑧の費用対効果分析は、国から社会資本整備総合交付金を受けるため必要となる。