

歴史まちづくりに関する今後の取組について

事業名	内容	年度 月	R6年度			R7年度			R8年度		
			前半	中盤	後半	前半	中盤	後半	前半	中盤	後半
歴史的風致維持向上計画 第1期：H28～R7（10年間） 第2期：R8～R17（10年間）	進行管理	D	構成事業の推進及び進行管理			構成事業の推進及び進行管理			（第2期）構成事業の推進及び進行管理		
	最終評価	C		課題抽出		評価書のまとめ		→（国に提出）			
	第2期計画に向けた基礎調査	A		改訂方針検討	歴史的参照・事実の確認						
	第2期計画の策定	P			第2期計画の策定		国認定				
社会資本総合整備計画 （街なみ環境整備事業） 第1期：R4～R8（5年間） 第2期：R9～R13（5年間）	事業の実施	D	対象事業の実施			対象事業の実施			対象事業の実施		
	進捗管理・交付申請等		進捗管理・交付申請等			進捗管理・交付申請等			進捗管理・交付申請等		
	現行の整備計画の変更	A				現行の整備計画変更		国認定			
	実績評価	C・A							評価書のまとめ →（国に提出）		
	第2期計画の策定	P							次期整備計画の策定 国認定		
鎌倉市総合計画 次期基本計画 R8～R17（10年間） 実施計画 R8～R12（5年間）	第4期基本計画	現行	第4期基本計画・実施計画の推進								
	次期基本計画の検討	次期	次期基本計画の策定に向けた調査等			次期基本計画・実施計画の策定					
	次期基本計画								次期基本計画・実施計画の推進		

※計画期間及び時期は想定であり実際とは異なることがあります。

※現行の歴史的風致維持向上計画の最終評価や同計画の策定は、歴史的遺産と共生するまちづくり推進検討委員会での検討調整を経て実施していくこととなります。