

歴史まちづくりに関する今後の取組について

事業名	内容	年度 月	R6年度			R7年度			R8年度				
			前半	中盤	後半	前半	中盤	後半	前半	中盤	後半		
歴史的風致維持向上計画 第1期：H28～R7（10年間） 第2期：R8～R17（10年間）	<div style="border: 2px solid red; padding: 2px;">進行管理・評価</div>	D	構成事業の推進及び進行管理			構成事業の推進及び進行管理			(第2期) 構成事業の推進及び進行管理				
	策定体制の整備			★ 原課へ作成依頼	☆ 検討部会	★ 協議会	☆ 国へ提出						
	最終評価	C			課題抽出	最終評価書のまとめ → (国へ提出)							
	第2期計画に向けた基礎調査	A		改訂方針検討	歴史的考証・事実の確認								
	第2期計画の策定	P			第2期計画の策定（歴史的風致・重点区域見直し）			国認定					
	第2期計画検討部会				○	○	○	○	○				
	法定協議会						★	★	★	★	★		
	庁内検討委員会						☆	☆	☆	☆			
市民参加			市民 若者意向把握 ○			◎ 市民フィールドワーク		◎ パブリックコメント					
国との協議				●		●	●	●	●				
社会資本総合整備計画 （街なみ環境整備事業） 第1期：R4～R8（5年間） 第2期：R9～R13（5年間）	事業の実施	D	対象事業の実施			対象事業の実施			対象事業の実施				
	進捗管理・交付申請等	D	進捗管理・交付申請等			進捗管理・交付申請等			進捗管理・交付申請等				
	現行の整備計画の変更	A					現行の整備計画変更	国認定					
	実績評価	C・A									評価書のまとめ → (国へ提出)		
第2期計画の策定	P									次期整備計画の策定 国認定			
鎌倉市総合計画 次期基本計画 R8～R17（10年間） 実施計画 R8～R12（5年間）	第4期基本計画	現行	第4期基本計画・実施計画の推進										
	次期基本計画の検討	次期	次期基本計画の策定に向けた調査等			次期基本計画・実施計画の策定							
	次期基本計画	次期	次期基本計画・実施計画の推進										

今回開催

※実施計画採択事業を計画に反映
R8年度の国交付金の要望に対応

※現行の歴史的風致維持向上計画の最終評価や同計画の策定は、歴史的遺産と共生するまちづくり推進検討委員会での検討調整を経て実施していくことになります。