

新規・継続	新規	事業コード	5 - 2 - 2 - ⑧	事業名	都市再生整備計画(まちづくり交付金)の活用	
所管課	経営企画部		経営企画課	関連課		
事業目標	都市再生整備計画に基づき、社会資本整備総合交付金(旧まちづくり交付金)を活用し、関係課と連携し共通認識を持ち、大船駅周辺地区(第2期計画)、鎌倉駅周辺地区(第2期計画)、(仮称)フラワーセンター周辺地区(新規)の3地区のまちづくりを総合的かつ計画的に推進します。					
特記事項						
事業工程	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	事業費推計(千円)
		鎌倉駅周辺地区(2期)の推進 大船駅周辺地区の事後評価	鎌倉駅周辺地区(2期)・フラワーセンター周辺地区・大船駅周辺地区(2期)の推進	鎌倉駅周辺地区(2期)・フラワーセンター周辺地区・大船駅周辺地区(2期)の推進	鎌倉駅周辺地区(2期)・フラワーセンター周辺地区・大船駅周辺地区(2期)の推進	政策 5,978 経常 0 合計 5,978
	予算額(千円)	4,616	90			4,706
事業実績		鎌倉駅周辺地区(2期)の推進 大船駅周辺地区の事後評価及び2期計画の策定	鎌倉駅周辺地区(2期)・大船駅周辺地区(2期)の推進			
決算額(千円)		2,897	30			2,927
具体的(数値)目標	計画期間内にモニタリング等を行い、事業の進捗状況に応じた適切な指標を設定し、事業を進めます。					
達成率		70%	80%			
協働の相手方	<input type="checkbox"/> 市民 <input type="checkbox"/> 事業者 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> 自治・町内会 <input checked="" type="checkbox"/> その他(神奈川県、神奈川県警)					
事業履歴備考	決:事業目標変更	新規採択	予:事業工程変更			
事業実績(詳細)						
平成21年度						
平成22年度	鎌倉駅周辺地区(2期)の執行管理、大船駅周辺地区の事後評価及び2期計画の策定を行いました。フラワーセンター周辺地区については、土壤汚染問題により、予定していた都市再生整備計画の策定を休止しました。(補正減:1,547千円)					
平成23年度	都市再生整備計画(社会資本整備総合交付金)の適切な進行管理を行い、特に小町通りの電線地中化事業や大船駅東口エレベータ等整備事業において、事業遅延に伴う調整等を行い、歳入の変動管理を行いました。					
平成24年度						
平成25年度						