

新規・継続	継続	事業コード	4 - 2 - 4 - ⑧	事業名	学校施設の改築（大船中学校）				
所管課	教育部		学校施設課	関連課					
事業目標	将来の教育環境の変化、バリアフリーへの対応、環境面への配慮を中心とし、地域の防災拠点及び開放施設となり得る地域住民に親しまれる学校づくりをめざし、大船中学校を改築します。								
特記事項									
事業工程	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	事業費推計(千円)				
	耐震診断・評価 設計(基本・実施) 事後家屋調査 (仮設関連)	設計(基本・実施) 校舎解体工事 事後家屋調査 (解体関連)	改築工事 体育館解体工事	改築工事 外構工事	政策	4,054,200			
					経常	0			
					合計	4,054,200			
予算額(千円)	138,220	334,397			472,617				
事業実績	耐震診断・評価 設計(基本・実施)	設計(基本・実施) 校舎解体工事 事前家屋調査			/				
決算額(千円)	121,818	247,428							
具体的(数値)期間目標	平成27年度末までに大船中学校(校舎・体育館)を改築します。								
期間目標に対する達成率	20%	30%			/				
協働の相手方	<input checked="" type="checkbox"/> 市民 <input type="checkbox"/> 事業者 <input type="checkbox"/> NPO <input checked="" type="checkbox"/> 自治・町内会 <input type="checkbox"/> その他()								
事業履歴備考	/								
事業実績(詳細)									
平成24年度	大船中学校の校舎及び体育館の耐震診断・評価を実施しました。また、プロポーザルにより設計業者を選定し、改築工事設計委託(債務負担行為設定)を実施しました。				補正・流用・繰越の有無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 補正減: 16,516千円 流用増: 156千円				
平成25年度	大船中学校の改築に向けて、改築工事(基本・実施)設計委託のほか、事前家屋調査、地質調査及び電波障害調査委託等を実施しました。また、既存校舎の解体工事を実施しました。				補正・流用・繰越の有無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 補正減: 83,121千円				
平成26年度					補正・流用・繰越の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
平成27年度					補正・流用・繰越の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				