

新規・継続	継続	事業コード	6 - 2 - 5 - ②	事業名	モデル商店街整備事業の推進				
所管課	市民活動部		観光商工課	関連課					
事業目標	鎌倉由比ガ浜商店街振興組合が策定したモデル商店街整備計画に基づき、県道鎌倉葉山線の歩道拡幅事業及び電線類地中化事業後、商店街が行う共同施設の整備を支援します。県道鎌倉葉山線の歩道拡幅事業の早期完了をめざし、神奈川県が行う用地買収に協力します。								
特記事項									
事業工程	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	事業費推計(千円)				
	県道鎌倉葉山線歩道拡幅事業の実施(神奈川県実施事業)商店街施設整備計画見直しの検討	県道鎌倉葉山線歩道拡幅事業の実施(神奈川県実施事業)	県道鎌倉葉山線歩道拡幅事業の実施(神奈川県実施事業)	県道鎌倉葉山線歩道拡幅事業の実施(神奈川県実施事業)	政策	0			
					経常	0			
					合計	0			
予算額(千円)	0	0			0				
事業実績	県道鎌倉葉山線歩道拡幅事業の実施(神奈川県実施事業)	県道鎌倉葉山線歩道拡幅事業の実施(神奈川県実施事業)			/				
決算額(千円)	0	0			0				
具体的(数値)期間目標	県道鎌倉葉山線の歩道拡幅事業の早期完了をめざし、神奈川県が年間4~5件行う用地買収に協力します。								
期間目標に対する達成率	30%	30%			/				
協働の相手方	<input type="checkbox"/> 市民 <input checked="" type="checkbox"/> 事業者 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> 自治・町内会 <input type="checkbox"/> その他()								
事業履歴備考	事業実績(詳細)								
平成24年度	県道鎌倉葉山線の歩道拡幅事業の早期完了をめざし、前年度に引き続き神奈川県が行う用地買収に協力し、随時連絡・調整を行いました。				補正・流用・繰越の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無				
平成25年度	県道鎌倉葉山線の歩道拡幅事業の早期完了をめざし、前年度に引き続き神奈川県が行う用地買収に協力し、随時連絡・調整を行いました。				補正・流用・繰越の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無				
平成26年度					補正・流用・繰越の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
平成27年度					補正・流用・繰越の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				