

|                       |                                                                                                                      |               |                                                              |                                                              |                                                    |                                                |            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 事業CD                  | 5－1－3－2                                                                                                              |               | 事業名                                                          | 指令活動事業                                                       |                                                    |                                                |            |
| 所管課                   | 指令情報課                                                                                                                |               |                                                              |                                                              |                                                    |                                                |            |
| 事業目標                  | 平成27年度に運用開始した高機能消防指令センターの更新時期を迎えるに当たり、防災拠点としての重要性を考慮するとともに、深沢地域整備事業用地への消防本部移転計画に合わせた更新を行い、更なる情報通信機能の高度化を推進します。       |               |                                                              |                                                              |                                                    |                                                |            |
| 事業内容                  | 高機能消防指令センター機器及び消防救急デジタル無線の管理運営を行うとともに、機器及びシステムの更新時期に合わせて高機能消防指令センターを更新します。また、消防本部機能の深沢移転に伴う高機能消防指令センター構築の基本設計を実施します。 |               |                                                              |                                                              |                                                    |                                                |            |
| 事業工程                  | 令和2年度                                                                                                                | 令和3年度         | 令和4年度                                                        | 令和5年度                                                        | 令和6年度                                              | 令和7年度                                          | 推計事業費      |
|                       | 安定稼働のための管理・運用                                                                                                        | 安定稼働のための管理・運用 | 安定稼働のための管理・運用<br>高機能消防指令センター更新に伴う基本設計<br>消防救急デジタル無線更新に伴う基本設計 | 安定稼働のための管理・運用<br>高機能消防指令センター更新に伴う実施設計<br>消防救急デジタル無線更新に伴う実施設計 | 安定稼働のための管理・運用<br>高機能消防指令センター更新整備<br>消防救急デジタル無線更新整備 | 安定稼働のための管理・運用<br>消防本部機能の移転に伴う高機能消防指令センター構築基本設計 | 1,250.7百万円 |
| 予算額<br>(千円)           | 333,486                                                                                                              | 80,073        | 119,755                                                      |                                                              |                                                    |                                                | 533,314    |
| 事業工程<br>(見直し後)        | 令和2年度                                                                                                                | 令和3年度         | 令和4年度                                                        | 令和5年度                                                        | 令和6年度                                              | 令和7年度                                          | 推計事業費      |
|                       |                                                                                                                      |               |                                                              | 高機能消防指令センターの安定稼働のための管理・運用<br>高機能消防指令センターの更新に向けた基本・実施設計       | 高機能消防指令センターの安定稼働のための管理・運用<br>高機能消防指令センターの更新整備      | 高機能消防指令センターの安定稼働のための管理・運用<br>活動波設備の更新に向けた実施設計  | 510百万円     |
| 予算額<br>(千円)           |                                                                                                                      |               |                                                              | 101,565                                                      | 963,351                                            | 132,348                                        | 1,197,264  |
| 事業実績                  | 安定稼働のための管理・運用                                                                                                        | 安定稼働のための管理・運用 | 安定稼働のための管理・運用                                                | 安定稼働のための管理・運用<br>高機能消防指令センターの更新に向けた基本・実施設計                   | 高機能消防指令センターの安定稼働のための管理・運用<br>高機能消防指令センターの更新整備      | 高機能消防指令センターの安定稼働のための管理・運用<br>活動波設備の更新に向けた実施設計  |            |
| 決算額<br>(千円)           | 318,186                                                                                                              | 60,119        | 114,950                                                      |                                                              |                                                    |                                                | 493,255    |
| 決算額<br>(千円)<br>(見直し後) |                                                                                                                      |               |                                                              | 99,760                                                       | 565,492                                            | 126,776                                        | 792,028    |
| 備考                    |                                                                                                                      |               | R4工程変更                                                       |                                                              |                                                    | R7工程変更                                         |            |