

令和元年度（2019年度）行政評価シート【個表】

令和元年7月5日

評価対象事業		評価者	青少年課長	瀬谷 公重
こども-32	重点事業	子ども会館・子どもの家整備事業	■ 自治事務	主管課 青少年課
	まち・ひと・しごと		□ 法定受託事務	関連課 こども支援課
総合計画上の位置付け	分野	子育て	施策の方針	子育て支援施設の整備

1 事業の目的

対象	市内に居住する乳幼児・小中学生等
意図	子ども会館の整備を行い、遊び場を通して相互の交流が図られ、社会性が身につけられるよう充実を図るとともに、子どもの家の整備を行い、増加する学童保育の需要に対応するため。
効果	心身ともに健やかな成長を図る。

2 平成30年度(2018年度)に実施した事業の概要

以下は、本事業を引き継ぎ、放課後子ども総合プラン運営事業にて実施 ・「放課後子どもひろばふかさわ・ふかさわ子どもの家」は、平成30年(2018年)5月に工事を完了し、同年6月に移転開所した。 ・「放課後子どもひろばせきや・せきや子どもの家」は、平成30年(2018年)11月に工事を完了し、同年12月に移転開所した。 ・「放課後子どもひろばおなり・おなり子どもの家」は、平成30年(2018年)3月に工事着手したが、設計段階で想定されていなかった構造部材の腐朽等により同年6月に工事を中断した。
--

3 事業費等基礎データ

データ区分	29年度(2017年度)決算		30年度(2018年度)決算		データ区分	01年度(2019年度)当初予算		備考
	人 口	世 帯 数	人 口	世 帯 数		人 口	世 帯 数	
人口等のデータ	人 口	176,466人	176,308人	176,308人	人 口	176,436人		・各年3月31日(住民基本台帳)0~15歳
	世 帯 数	81,150世帯	81,763世帯	81,763世帯	世 帯 数	82,444世帯		
	事業の対象者数	22,532人	22,189人	22,189人	事業の対象者数	21,943人		
運営資源状況	決算値(千円)	28,392	0	0	当初予算(千円)	-		
	国県支出金	12,728	0	0	国県支出金			
	地方債				地方債			
	その他				その他			
	一般財源	15,664	0	0	一般財源			
	人員配置数	1.3	0.4	0.4	人員配置数	-		
事業経費運営	人件費(千円)	10,808	3,283	3,283	人件費(千円)	-		
	総事業費(千円)	39,200	3,283	3,283	総事業費(千円)	-		
	市民1人当りの経費(円)	222	19	19	市民1人当りの経費(円)	-		
	対象者1人当りの経費(円)	1,740	148	148	対象者1人当りの経費(円)	-		

4 評価結果

※「効率性」「妥当性」「有効性」「公平性」「協働」については、プルダウンで選択。

効 率 性	事業費に削減余地はないか	2. ない
	関連・類似事業との統合はできないか	3. 統合できない
妥 当 性	事業の実施に対する市民ニーズはあるか	2. 増大している
	事業の廃止・休止による市民生活への影響は大きい	3. 廃止・休止による影響は大きくある
	今後も市が実施すべき事業か	4. 市民生活に寄与するが、担い手として、国・県・民間等での実施も可能
有 効 性	事業の成果は得られているか	2. 成果は概ね出ているが、更なる努力は必要である
	事業の上位施策に向けた貢献度は大きい	3. 事業の方向性や手法は概ね適切であり、一定程度貢献している
公 平 性	受益者負担は公正・公平か	○. 負担導入済 ○-1. 既に受益者負担を求めているが、今後、その額や対象等を再検討する必要がある
協 働	市民等と協働して事業を展開しているか	△. 協働未実施 協働実施済の場合のパートナー
事業内容の方向性	<input type="checkbox"/> a: 事業内容を見直す → <input type="checkbox"/> b: 事業内容は現状通りとする <input type="checkbox"/> c: 事業を休止又は廃止する <input checked="" type="checkbox"/> d: 他事業と統合し、本事業は廃止する →	見直しの種類 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> その他 見直しの内容 放課後子ども総合プラン運営 事業へ統合
予算規模の方向性	<input type="checkbox"/> A: 予算規模を拡大する <input type="checkbox"/> B: 予算規模は現状維持とする <input type="checkbox"/> C: 予算規模を縮小する	事業内容・予算規模の方向性設定の理由
総評(評価に対する考え方、根拠等)	学童保育施設(子どもの家)の待機児童対策を喫緊の課題として捉えており、放課後子ども総合プラン(放課後かまくらっ子)の全校実施に向けて、積極的に施設整備を進めている。	

平成30年度(2018年度)事業実施にあつた課題(前年度未解決の事項を含む)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「ふかさわ子どもの家」については、平成30年5月に工事完了予定。平成30年6月に移転開所予定。</li> <li>・「せきや子どもの家」については、平成30年11月に工事完了予定。平成30年12月に移転開所予定。</li> <li>・「おなり子ども会館・子どもの家」については、平成31年3月に工事完了予定。平成31年4月に移転開所予定。</li> </ul>	
課題解決のために行った平成30年度(2018年度)の取組	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「放課後子どもひろばふかさわ・ふかさわ子どもの家」及び「放課後子どもひろばせきや・せきや子どもの家」は、予定どおりに施設設置工事が完了し、施設の移転開所に至っている。</li> <li>・「放課後子どもひろばおなり・おなり子どもの家」は、平成30年(2018年)3月に工事着手したが、設計段階で想定されていなかった構造部材の腐朽等により同年6月に工事中断した。その後、工事再開に向けて、当初計画とおりに旧鎌倉図書館を保存、利活用する施設整備継続の可否について検討を行った。</li> <li>・公共施設再編整備計画による玉縄青少年会館閉鎖に向けて、導入機能の1つである「放課後子どもひろばたまなわ・たまなわ子どもの家」の移転についての具体的な検討を行った。</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 解決 <input checked="" type="checkbox"/> 一部解決 <input type="checkbox"/> 未解決
未解決の課題、新たな課題とその理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「放課後子どもひろばおなり・おなり子どもの家」は、当初設計段階で想定されていなかった構造部材の腐朽等を考慮した設計の修正を行い、工事の早期再開に向けた手続きを進める。</li> <li>・公共施設再編整備計画による玉縄青少年会館閉鎖が平成32年度(2020年度)を計画しているため、導入機能の1つである「放課後子どもひろばたまなわ・たまなわ子どもの家」の移転についても、具体的な計画を策定する。</li> </ul>	

○ 他市比較・ベンチマーク(県内外自治体など他自治体や民間団体との比較値)

比較事項									
団体名	鎌倉市	逗子市	茅ヶ崎市	藤沢市	平塚市	大和市	厚木市		
他市実績	8施設	0施設	0施設	0施設	0施設	17施設	23施設		

当該事業実施に伴う他市比較に関する考え方									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

◎ 事業実施に係る指標

指標の内容	子どもの家登録者数					単位	人	指標の傾向	↘	備考
当該指標を設定した理由	年次	H26(2014)	H27(2015)	H28(2016)	H29(2017)	H30(2018)	R01(2019)			H29以降は指定管理施設を含む。 なお、H30以降は放課後かまくらっ子実施に伴い、利用定員は減じています。
平成27年3月策定の「子ども・子育て支援事業計画」では、学童保育(子どもの家)のニーズ量見込に対して、平成31年度まで確保することとしているため。	目標値	-	1,691	1,673	1,686	1,666	1,666			
	実績値	1,355	1,649	1,719	1,765	1,577	1,445			
	達成率	-	97.5%	102.7%	104.7%	94.7%	86.7%			

当該事業実施に伴う指標の推移に関する考え方										
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--