

# 1 鎌倉駅東口周辺のまちづくりプロジェクト

まちづくり事業	実施時期の目標					〈施策・事業等の例示〉
	短期	5年	中期	10年	長期	
1-1 駅構内の整備						<ul style="list-style-type: none"> <li>○駅構内のユニバーサルデザイン化</li> <li>○広古物の整序・デザイン化</li> <li>○線路沿いの緑化・修景（構内、JR沿線）</li> <li>・小町踏切の改善</li> <li>・駅出入口の名称変更の検討</li> <li>・プラットフォームの上屋と床の改修</li> </ul>
1-2 東口駅前広場と周辺の総合整備						
1-2-1 駅前広場の再整備						<ul style="list-style-type: none"> <li>○東口駅前広場の再整備</li> <li>○ユニバーサルデザイン化</li> </ul>
1-2-2 東急ストア周辺の歩行者環境整備及び自転車対策						<ul style="list-style-type: none"> <li>○周辺の放置自転車対策の徹底</li> <li>・東急ストア東側道路スピードコントロール</li> </ul>
1-2-3 わかりやすい案内板・サインの設置						<ul style="list-style-type: none"> <li>○わかりやすい案内板・サインの設置</li> </ul>
1-2-4 来訪者をもてなす施設の充実						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ビジターセンター（観光情報センター）設置</li> <li>・生活者にとって有益なポケットパークの創出</li> <li>・宿泊施設などの誘致と充実</li> </ul>
1-2-5 土地の有効活用						<ul style="list-style-type: none"> <li>・東急ストア西側J&amp;R用地有効活用</li> <li>・交番・京浜急行案内所等の複合的有効活用</li> <li>・土地の有効活用（敷地共同化等）</li> </ul>
1-2-6 民間施設の公共的活用						<ul style="list-style-type: none"> <li>・銀行1階部分の賑わいづくり（市民活用等）</li> </ul>
1-2-7 道路整備						<ul style="list-style-type: none"> <li>・横須賀西側道路の駅への延伸と舗石整備</li> <li>・西口側と結び東西歩行者通路整備</li> <li>・東口広場への都市計画道路の整備</li> </ul>
1-3 風格ある景観づくり						<ul style="list-style-type: none"> <li>○電線類の地中化</li> <li>○景観のルールづくり</li> <li>・緑化の推進（ビル屋上緑化・道路の植栽等）</li> <li>・舗装・ストリートファニチャー（フラワーポット、ベンチ、ごみ箱車止め等）等の身近な景観整備</li> </ul>

プロジェクト全体に関する方針の検討  
(基本的な事項の調整、基本計画の作成)

▲評価 ▲評価 ▲評価

## 凡 例



合意形成



計画・設計



実施・運用

○：まちづくり協議会で関心の高かったもの。  
▲評価：プロジェクト全体の点検・評価。  
まちづくり事業については各々個別に点検・評価を行う。

# 2 鎌倉駅西口周辺のまちづくりプロジェクト

まちづくり事業	実施時期の目標					〈施策・事業等の例示〉
	短期	5年	中期	10年	長期	
2-1 西口周辺の整備						
2-1-1 西口駅前広場の再整備						<ul style="list-style-type: none"> <li>○西口駅前広場の再整備</li> </ul>
2-1-2 景観の改善						<ul style="list-style-type: none"> <li>○駅線路西側道路沿いの大規模屋外看板の撤去</li> <li>・大規模駐車場の敷地周囲の緑化</li> <li>・景観のルールづくり</li> </ul>
2-1-3 交通環境の改善						<ul style="list-style-type: none"> <li>・広場・街路空間に見合う交通コントロール</li> <li>・公園空地（壁面退避等）等による歩行者環境の整備</li> <li>・駅西側市道の道路環境整備</li> <li>・都市計画道路横浜線（市役所通り）整備</li> <li>・江ノ電駅舎南側への東西歩行者連絡通路新設</li> </ul>
2-1-4 民間施設の公共的活用						<ul style="list-style-type: none"> <li>・金融機関駐車場の休日利用</li> </ul>
2-1-5 浸水対策						<ul style="list-style-type: none"> <li>・浸水対策</li> </ul>
2-1-6 土地の有効活用						<ul style="list-style-type: none"> <li>・テアトル跡地の有効活用</li> <li>・江ノ電駅舎南側用地の有効活用</li> <li>・横須賀西側道路北側地区の有効活用</li> </ul>
2-2 御成商店街の活性化と景観整備						<ul style="list-style-type: none"> <li>○電線類の地中化</li> <li>・商店街活性化への支援</li> <li>・共同駐車場の整備</li> <li>・賑わい広場の創出</li> </ul>

プロジェクト全体に関する方針の検討  
(基本的な事項の調整、基本計画の作成)

▲評価 ▲評価 ▲評価