工事のお知らせ

令和６年(2024 年) ９月

住民のみなさまへ

鎌倉市　都市整備部　道路課

時下、ますます御清祥のこととお慶び申し上げます。

日頃から、本市の公共事業につきまして、格別の御協力を賜り、心から感謝申し上げます。

このたび、次のとおり、**鎌倉市立第一中学校通学路の安全確保のため、法面整備工事**を行うことになりましたので、お知らせいたします。

工事期間中は、通行の規制や作業による騒音など何かと、御不便をおかけしますが、安全に配慮し無事故で完成するように努めてまいりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。

工事概要

1. 工　事　名　**鎌倉市立第一中学校通学路法面整備工事**

2. 工事期間　**令和6年(2024 年)9月 30 日～令和8年(2026 年)6月 19 日**
※土曜日・日曜日・祝祭日は、原則として工事を行いませんが、天候等の関係で工程上やむを得ない場合には、工事を行うことがあります。

3. 場　　所　**鎌倉市材木座六丁目 20　先（右の案内図を御参照ください。）**

4. 工事内容　**法面工　一式**

5. 工事時間　**8時～17時**
※作業内容により、多少延長することがあります。

6. 交通規制　**車両通行止め（バイク、自転車も含みます。）**
※安全対策の都合上、道路に仮設防護柵を設置するため、工事時間以外も継続して車両通行止めになります。
※車両通行止め区間は右の案内図のとおり。
※車両通行止め期間が約2年間と長期になりますが、安全に配慮したやむを得ない措置になりますので、皆様の御理解・御協力をお願いします。
※歩行者通路（幅1m程度）を確保しますが、作業中に落下物の恐れがあるような危険な作業を行う場合は事故防止の観点から、歩行者も含めて全面通行止めになりますので、裏面の迂回路図を参考に迂回に御協力をお願いします。（令和6年9月末～令和6年 12 月末の約3ヶ月、令和7年3月末から令和7年6月末の約3ヶ月の予定です。車いす等迂回路の通行が困難な事情がある方は下記の請負業者に御相談ください。）
※全面通行止めの期間内でも作業時間外（夜間、休日等）の歩行者通路は使用可能です。また、自転車は降りて押して通行していただきますようお願いいたします。

7. 請負業者　**鎌倉土建株式会社　　現場責任者　菅尾　成彦**

8. そ の 他　**※ごみの収集は、通常どおり行いますので従来の位置に出してください。**

案内図　1 / 3000

鎌倉市材木座六丁目20番　先

※2023 ZENRIN CO., LTD. (Z24JF第133号)

業務に関する問い合わせ先　：鎌倉土建株式会社　　現場責任者　　菅尾　成彦
TEL：0467-22-7135（会社）
発　注　担　当　課　　：鎌倉市　道路課　　担当　鈴木
TEL：0467-23-3000
事　業　所　管　課　　：鎌倉市教育委員会　学校施設課　担当　川村
TEL：0467-23-3000

裏面あり

工事場所及び車両通行止め区間、迂回路、交通誘導員計画図

作業中は工事車両の出入り等を誘導するため、交通誘導員１名を配置する予定です。ただし、警察との協議により、工事に伴う車両通行止めの情報が行き渡るまでの間は誘導員を２名に増員する予定です。

工事完成時イメージ写真（他現場事例）※本現場は吹付法枠工の高さが最大で 30m程度となるので完成の際は写真とは印象が異なります。

崖下から崖上部まで（最大高さ 30m程度）格子状の吹付枠工とその交点にロックボルトを設置し、崖の崩落を抑止します。

格子の中はモルタル吹付を行い、風化を防止します。

崖の上部には落石防護柵を設置し、崖上部からの落下物を受け止めます。

右の工程フロー図は主要な作業の順序を示したもので、各作業間の準備等は省略してます、また、作業が重なることや順序が前後する可能性があります。

工事の規模が大きいので、工区を２つに分けます（表面の案内図参照）。

１工区（海側）から着手し、ある程度崖の安定が確保できたら２工区（第一中学校側）に着手します。

赤枠で囲った作業は作業中に落下物が発生する可能性が高いことから、工事に起因する事故を避けるため、歩行者も含めた全面通行止めとしますので、左の迂回路図を参考に迂回に御協力をお願いします。



表面あり