■計画策定に向けたスケジュールについて

資料１―１

令和８年 10 月予定の「第４期鎌倉市環境基本計画」の策定に向けて、以下のスケジュールで素案の作成を進めます。

【策定に向けたスケジュール（令和８年６月２日時点）】

		R6 年度	R7 年度											R8 年度								
		3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月以降
計画の段階						骨子の作成				素案の構成と記載する内容の検討					素案の作成				パブコメ		計画策定	施策推進に向けた庁内調整
環境審議会		■諮問 議題① 鎌倉市環境基本計画等の策定・見直しについて				■計画骨子作成に向けての意識共有及び重点プロジェクトの方向性の確認 議題① 計画策定の概要 議題② 市民等意識調査の考え方 議題③ スケジュール		■計画骨子（案）及び市民 WS の実施方法等の確認 議題① 計画骨子（案） 議題② アンケート結果報告 議題③ 市民 WS の開催		■将来像と具体化に向けた施策案の検討 議題① 環境の将来像の具体化方法 議題② 将来像の方向性を踏まえた施策方針		■将来像（案）と行動指針の検討 議題① 将来像（案） 議題② 施策方針と取組 議題③ 行動指針（案）及び重点プロジェクト		■行動指針と進捗管理手法の検討 行政取組編の内容等 議題① 行動指針 議題② 進捗管理手法 議題③ 行政取組編		■計画素案の最終確認 議題① パブコメの実施 議題② 計画素案		■答申 議題① パブリックコメントの結果 議題② 答申 議題③ 最終調整	
		第１回				第２回		第３回				第４回		第５回			第６回		第７回		第８回	
意見収集	市民						アンケート実施															■計画、施策の周知に向けたツール作成 ①各主体向けのガイドブック ②計画の説明動画
	事業者						アンケート実施				ヒアリング実施											
	環境団体等						アンケート実施															
	滞在者（観光客）						アンケート実施															
ワークショップ	オンライン WS（Liqlid）						■将来像の協議に向けた鎌倉市の課題や期待の意見募集	第１回				第２回		■将来像の実現に向けてできることややるべきことを意見募集								
	対面 WS						■本市の環境の将来像のビジョンを話し合う ① 「未来のビジョン」の検討材料として、環境の取組を行うことで実現したい「ベストな未来」のアイデア導出		第１回			アイデアの報告		第２回	■かまくらの未来の環境のために、いますべきことを話し合う ① 行動指針の導出 ② 重点プロジェクトのアイデア導出							

アイデアの報告
将来像の議論の材料
アイデアの報告
将来像への意見
将来像、実現に向けてやるべきことの報告