鎌倉市にふさわしい博物館　基本計画策定スケジュール

資料３

		令和6年度											令和7年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事務局	取組予定		委員会に向けた内容検討		新名称	委員会をうけて課題整理			基本計画素案の作成								委員会をうけて素案修正			部長説明【素案】理事者報告【素案】	教育委員会【素案】	政策会議【パブコメ等（連絡調整）】	庁内意見【素案】		パブコメ集約素案修正
	取組実績																					常任委員会【素案概要説明】	パブコメ		
基本計画等策定委員会	取組予定		開催準備		第４回委員会 エコミュージアムの名称検討 基本計画の基本的な考え方と内容の提示				開催準備		第５回委員会 基本計画の素案検討				開催準備			第６回委員会 基本計画の修正素案検討					開催準備	第７回委員会
	取組実績																								
ワーキンググループ	取組予定		関係各所意見収集						関係各所内容相談																
	取組実績																								

		令和8年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事務局	取組予定	委員会後素案修正	理事者報告 政策審議会議 教育委員会 政策会議【審議事項】	常任委員会 教育委員会 策定									
	取組実績		パブコメ結果公表										
基本計画等策定委員会	取組予定	開催準備		第８回委員会									
	取組実績												
ワーキンググループ	取組予定	関係各所 ワーキンググループ下話				ワーキンググループ 立ち上げ準備							
	取組実績												