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政策 3,149,680

経常 0

七里ガ浜浄化センターの改修
新規
・

継続

特記事項

事業目標
安定的かつ効率的な下水処理を行うため、引き続き、水処理関連の機械・電気設備等の改修事業を実施
し、平成24年度の完了をめざします。

所管課 都市整備総務課、下水道課関連課

事業
工程

平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

詳細設計
改築工事

詳細設計
改築工事

改築工事

平成２４年度 事業費推計（千円）

合計 3,149,680

平成２５年度

759,200 759,600

改築工事

継続
事業
コー
ド

事業名

浄化センター都市整備

2,460,240

事業
実績

汚水ポンプ・受変
電設備詳細設計
Ｂ系水処理・脱臭・
換気空調設備改築

Ｂ系水処理・送風
機設備詳細設計
汚水ポンプ・受変
電設備改築

汚水ポンプ・受変電
設備・自家発設備
改築工事　　Ｂ系水
処理・反応タンク・
送風機設備改築工
事

予算額
（千円）

941,440

90%

2,894,180

具体的（数
値）目標

平成２４年度までに七里ガ浜浄化センター改築工事の完成をめざします。

決算額
（千円）

1,206,650 927,930 759,600

協働の
相手方

　　□市民　　　□事業者　　　□ＮＰＯ　　　□自治・町内会　　　■その他（　国、神奈川県　）

達成率 60% 80%

平成21年度
詳細設計及び改築工事を前年度からの繰越明許費435,400千円と含めて実施しました。平成21年度・22年度
工事の21年度分のうち、169,030千円を翌年度へ繰り越しました。

平成22年度 詳細設計及び改築工事を実施しました。（前年度からの繰越額：169,030千円）

事業実績（詳細）

事業履歴
備考

平成25年度

平成23年度 前年度からの改築工事と平成23年度改築工事を実施しました。

平成24年度
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