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新規
・

継続
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事業
コード

事業名 大船駅東口第２地区第一種市街地再開発事業の推進

所管課 拠点整備 再開発 関連課

Bブロック事業計画認
可・権利変換計画認
可
Aブロック工事完了

政策

経常

合計

平成２７年度 事業費推計（千円）平成２５年度 平成２６年度

事業目標
都市計画変更手続きを行い、権利者の合意がとれた街区から順次整備します。他の街区についても事業化
に向けて、権利者の合意形成等に努めていきます。

特記事項 リーディングプロジェクト：大船駅周辺地域総合整備

事業
工程

平成２４年度

3,751,410

都市計画変更
民間事業者の導入

Aブロック事業計画認
可・権利変換計画認可
第一期先行街区決定
都市計画変更

Aブロック工事着工

予算額
（千円）

105,752 37,424 143,176

事業
実績

都市計画変更に向け
た関係機関協議
事業協力者の導入

第一期先行街区決定
都市計画素案の作成

決算額
（千円）

45,454 32,180 77,634

具体的(数値)
期間目標 Ａブロックの工事を完了させるとともに、Ｂブロック事業認可及び権利変換計画認可を取得します。

期間目標に
対する達成率 10% 20%

協働の
相手方

　　□市民　　　□事業者　　　□ＮＰＯ　　　□自治・町内会　　　□その他（　　　　　　　　）

事業履歴
備考

予：工程変更

事業実績（詳細）

平成２４年度

　平成24年12月に事業協力者を導入し、事業化原案の策定を図るとともに
市街地再開発事業に対する権利者の理解促進を図りました。
　都市計画変更については、都市計画変更に向けての権利者意向確認に
おいて3分の2以上の合意を得られたため、関係機関との協議を進めてい
ます。

補正・流用・繰越の有無

補正減：60,000千円

平成２５年度

　「第一期先行街区決定」については、権利者の意向確認の結果を受け、
5・6・7番地を事業化することを決定しました。一方、「都市計画変更」につい
ては関係機関との協議に時間を要したため、都市計画説明会の開催、都
市計画素案の作成及び公聴会の準備の完了をもって年度を終えました。

補正・流用・繰越の有無

補正減：5,000千円

平成２６年度

補正・流用・繰越の有無

平成２７年度

補正・流用・繰越の有無


