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事業
コード

事業名 大船駅西口整備事業（大船駅周辺整備構想）

所管課 拠点整備 再開発 関連課 観光商工課、環境保全課、道水路管理課

県道阿久和鎌倉線の
整備に向けた調整

政策

経常

合計

平成２７年度 事業費推計（千円）平成２５年度 平成２６年度

事業目標
「鎌倉市域での整備計画」に基づく交通広場や歩行者空間整備の事業効果を踏まえ、横浜・鎌倉両市一体
整備計画（案）の取扱いについて横浜市と協議するとともに、実現可能な西口整備計画のあり方を検討しま
す。

特記事項 リーディングプロジェクト：大船駅周辺地域総合整備

事業
工程

平成２４年度

339,353

整備効果の検証、一体
整備計画（案）の見直し
県道阿久和鎌倉線の整
備に向けた調整

県道阿久和鎌倉線の
整備に向けた調整

県道阿久和鎌倉線の
整備に向けた調整

予算額
（千円）

89,874 82,550 172,424

事業
実績

整備効果の検証
県道阿久和鎌倉線の整
備に向けた調整
交通広場等の維持管理

県道阿久和鎌倉線の
整備に向けた調整
交通広場等の維持管
理

決算額
（千円）

75,133 71,277 146,410

具体的(数値)
期間目標 横浜・鎌倉両市一体整備計画（案）を見直し、県道阿久和鎌倉線の整備に向け調整を進めます。

期間目標に
対する達成率 20% 20%

協働の
相手方

　　□市民　　　□事業者　　　□ＮＰＯ　　　□自治・町内会　　　■その他（ 神奈川県・横浜市　　　　　　　 ）

事業履歴
備考

事業実績（詳細）

平成２４年度

・平成23年度に完了した鎌倉市域における大船駅西口整備事業の効果検
証を行いました。
・整備効果検証業務と並行して、県道阿久和鎌倉線の未整備区間の整備
について、神奈川県と協議を開始しました。
・大船駅西口交通広場等の維持管理を行いました。

補正・流用・繰越の有無

補正増：1,472千円
補正減：2,940千円

平成２５年度

・平成25年６月及び８月に大船駅西口関連分科会を開催し、県道阿久和鎌
倉線の未整備区間の整備等について、神奈川県及び横浜市と調整を行い
ました。
・大船駅西口交通広場等の維持管理を行いました。

補正・流用・繰越の有無

流用減：30千円

平成２６年度

補正・流用・繰越の有無

平成２７年度

補正・流用・繰越の有無


