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移転先（深沢）を決定

R1 「整備基本構想」策定

R4 「整備基本計画」策定

R6 「基本設計」着手

R7 「両輪体制」方針策定

（以下予定）

R8 「基本設計」再開・完了

「実施設計」

「工事」

「引越し」

「開庁」…令和15(2033)年３月前後を想定

年度

新庁舎の整備 市庁舎現在地の利活用

利活用の方針※を決定

「公的不動産利活用
推進方針」策定

着工可能

※ 「市民サービスの提供（相談のための窓口を残す（主に現在の本庁舎の
１階にある機能））・公共施設再編」方針など

利活用を検討移転先検討

R4 「利活用基本構想」策定

R5 「利活用基本計画プラン1.0」策定

R7 本庁舎の位置は市庁舎現在地のまま

（以下予定）

「基本・実施設計」

「工事」

「引越し」

「開庁」…新庁舎開庁後＋３年程度

(令和18年(約10年後)頃)

R11年度
本庁舎
築60年


