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1. 長寿命化修繕計画の背景と目的 

1.1. 背景 

平成１９年４月に、国が地方公共団体に通知した「長寿命化修繕計画策定事業費補助

制度要綱1」により、従来の事後的な修繕及び架替えから、予防的な修繕へ政策転換を

図ることが求められるようになりました。このため、平成２２年度、２３年度にかけて、

市内の道路橋で長さが８ｍ以上の橋りょう及び、市内の１,２級道路に架かる橋りょう

６０橋について点検調査を行い、平成２５年３月に橋りょう長寿命化修繕計画を策定し

ました。 

その後、国が平成２５年１１月に策定した「インフラ長寿命化基本計画2」に基づき、

道路管理者は、インフラの維持管理・更新等を着実に推進するための中期的な取組の方

向性を明らかにする「インフラ長寿命化計画」を策定することが求められました。これ

を受け、本市では「鎌倉市公共施設等総合管理計画」を策定しています。さらに、その

計画に基づき、個別施設毎の具体の対応方針を定める「長寿命化修繕計画（個別施設計

画）」を策定することが求められました。本計画は、個別施設計画の内、「橋りょう長

寿命化修繕計画」に位置付けられます。 

 
図１－１ 計画の体系図3 

 
1 長寿命化修繕計画策定事業費補助制度要綱は、メンテナンス事業補助制度要綱（令和 2 年 3 月 31 日）
の通知により廃止されています。 
2 インフラ長寿命化基本計画は、平成 25 年 6 月に閣議決定した「日本再興戦略」に基づき、インフラ老
朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議において、同年 11 月にとりまとめられた基本計画です。 
3 鎌倉市公共施設等総合管理計画（令和 6 年 3 月改定）p.3 

・橋りょう長寿命化修繕計画 
・横断歩道橋長寿命化修繕計画 
・トンネル長寿命化修繕計画 等 
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また、平成２６年７月には、道路法施行規則の一部改正が施行され、５年に１回の頻

度で近接目視により定期点検を行うことが基本となりました4。これを踏まえ、残りの

１４３橋について平成２８年３月に長寿命化修繕計画を策定し、市内全橋りょうの修繕

計画が完了いたしました。平成３０年までに定期点検を実施し、令和２年３月に橋りょ

う長寿命化修繕計画を改定しました。令和４年１２月には一部改定を行い「新技術等の

活用方針及び集約・撤去や新技術等の活用に関する短期的な数値目標及びコスト縮減効

果」を追記しました。本計画は、令和５年度までに定期点検を実施した２０３橋につい

て、橋りょう長寿命化修繕計画を改定するものになります。 

表１－１ 橋りょう長寿命化修繕計画の策定経緯 
年版 備考 

平成２５年３月 策定 

平成２８年３月 策定 

令和２年３月 改定 

令和４年１２月 一部改定（新技術等の活用方針を追加） 

令和７年３月 改定（本計画） 

 

 
4 道路法施行規則第四条の五の六 
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1.2. 目的 

長寿命化修繕計画の目的は、以下の通りとします。 

  定期点検の結果や施設の重要性を踏まえた修繕の優先順位を設定することで、効

率的に修繕を実施します。 

  修繕計画を踏まえたメンテナンスサイクルを構築することで、橋りょうの長寿命

化、大規模修繕の回避、中長期的なトータルコストの縮減及び予算の平準化を図

ります。 

  
図１－２ 長寿命化修繕計画の目的5 

 
5 道路のメンテナンスサイクルの構築に向けて（平成 25 年 6 月 社会資本整備審議会 道路分科会 道
路メンテナンス技術小委員会）における、「道路メンテナンス技術小委員会の中間とりまとめについて」
及び「第 4 回道路メンテナンス技術小委員会 配布資料」より 
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2. 長寿命化修繕計画の対象施設 

（１）対象橋りょうの名称及び諸元 

対象橋りょうの名称及び諸元は別紙１の通りです。 

 

（２）対象橋りょうの道路条件 

対象橋りょうの道路条件は表２－１の通りです。 

 

表２－１ 道路条件 

緊急輸送道路6 
緊急輸送道路

補完道路7 
その他道路8 合計 

１ ０ ２０２ ２０３ 

 

（３）対象橋りょうの桁下条件 

対象橋りょうの桁下条件は表２－２の通りです。 

 

表２－２ 桁下条件 

緊急輸送

道路 6 

緊急輸送

道路補完

道路 7 

その他道

路 8 
鉄道 

河川・水

路 
その他 合計 

１ ０ ３ １ １９８ ０ ２０３ 

 

 
6 緊急輸送道路とは、地震等の大規模災害発生直後から救助活動人員や物資等の緊急輸送を円滑かつ確実
に行うための道路です。 
7緊急輸送道路補完道路とは、緊急輸送道路を補完する道路です。 
8 その他道路とは、緊急輸送道路、緊急輸送道路補完道路以外の道路です。 
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3. 健全性の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針 

3.1. 健全性の把握 

鎌倉市では、令和５年度までに２０３橋の定期点検を実施しました。点検結果は、表

３－１に示す、健全性の診断の区分（以下「健全性」という。）に分類しています。計

画対象橋りょうの健全性は別紙１の通りです。 

 

表３－１ 健全性の診断の区分9 

健全性 状 態 

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から

措置を講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講

ずべき状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著し

く高く、緊急に措置を講ずべき状態。 

 

3.2. 日常的な維持管理に関する基本的な方針 

 橋りょうを良好な状態に保つため、日常的な維持管理として、パトロールや清掃など

を行います。 

なお、地震、集中豪雨が発生した場合は、橋りょうの状態を確認するために行う臨時

点検を実施します。 

 

 
9 トンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示（平成二十六年国土交通省告示第四百二十六号） 
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4. 計画全体の方針 

4.1. 老朽化対策における基本方針 

（１）適用方針 

本計画は「橋梁長寿命化修繕計画基本方針10」に基づき策定することを基本とし、橋

りょうの変状を早期に把握します。 

 

（２）管理水準 

健全性Ⅰを管理水準とします。よって、修繕した橋りょうは、健全性Ⅰに回復させま

す。 

 
図４－１ 管理水準11 

 
10 橋梁長寿命化修繕計画基本方針とは、神奈川県内の市町村が管理する橋りょうにおいて、道路管理者
が統一的な管理及び効率的な維持管理を実施することを目的として策定された基本方針のことです。令
和 5 年 4 月に（公財）神奈川県都市整備技術センターが策定しています。 
11 橋梁長寿命化修繕計画基本方針 p.4 
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（３）管理方針 

橋りょうの管理方針は、「予防保全型」を基本とします。予防保全型は、健全性がⅡ

となった段階で、予算の範囲内で必要な対策を計画的に実施します。ただし、第三者被

害のおそれの無い溝橋や単径間の床版橋等で、構造特性や周辺状況により、大規模修繕

を行う際の社会的影響が小さいと判断した橋りょうについては「事後保全型」で管理し

ます。事後保全型は、健全性がⅢとなった段階で対策します。表４－１に予防保全型の

管理方針、表４－２に事後保全型の管理方針を示します。計画対象橋りょうの管理方針

は別紙１の通りです。 
※計画期間中に健全性Ⅲ以上の橋りょうが発覚した場合は優先して対策を検討しま

す。 
 

表４―１ 予防保全型の管理方針12 

健全性 管理方針 修繕優先度 

Ⅰ 健全 
健全な状態であるため、修繕の対象外と

します。 

 

（低い） 

 

 

 

（高い） 

Ⅱ 予防保全段階 
予防保全の観点から、予算の範囲内で必

要な対策を計画的に実施します。 

Ⅲ 早期措置段階 
５年以内に優先して修繕を実施するこ

とを基本とします。 

Ⅳ 緊急措置段階 
緊急措置が必要な状態であるため、本計

画の対象外とします。 

 

表４―２ 事後保全型の管理方針12 

健全性 管理方針 修繕優先度 

Ⅰ 健全 
健全な状態であるため、修繕の対象外と

します。 

 

（低い） 

 

 

 

（高い） 

Ⅱ 予防保全段階 
修繕の対象外とします。 

 

Ⅲ 早期措置段階 
５年以内に優先して修繕を実施するこ

とを基本とします。 

Ⅳ 緊急措置段階 
緊急措置が必要な状態であるため、本計

画の対象外とします。 

 
12 橋梁長寿命化修繕計画基本方針 p.4,p.9（一部修正） 



8 

 

（４）修繕の優先順位 

効率的に修繕を実施するため、修繕の優先順位を設定します。修繕の優先順位は、橋

りょうの健全性と重要度指標13により、図４－２の通りとします。 

 
図４－２ 修繕の優先順位14 

 

 
13 重要度指標は、利用者・第三者・管理者の視点で評価項目と配点を設定し、その合計点数により施設
の重要度を評価したものです。 
14 橋梁長寿命化修繕計画基本方針 p.23（一部修正）。ここで、フローに示す対策区分とは、神奈川県市
町村版定期点検要領【橋梁編】に基づき判定された数値です。 
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4.2. 新技術等の活用方針 

新技術等の活用方針は、以下の通りとします。 

  定期点検を実施する際は、点検支援技術性能カタログ15を参考にして、点検支援

技術の活用を積極的に検討します。 

  修繕を実施する際は、新技術情報提供システム(NETIS)16等を参考にして、新技

術・新工法の活用を積極的に検討します。 

 

 

 
15 点検支援技術性能カタログとは、道路構造物の点検の効率化・高度化を推進するため、国土交通省が
定めた標準項目に対する性能値を開発者に求め、開発者から提出されたものをカタログ形式でとりまと
めたものです。 
16新技術情報提供システム(NETIS)とは、新技術の活用のため、国土交通省が新技術に関わる情報の共有
及び提供を目的として整備したデータベースシステムのことです。 
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4.3. 費用の縮減に関する具体的な方針 

費用の縮減に関する具体的な方針は、以下の通りとします。 

  橋りょうごとに最適な管理方針を決定することで、ライフサイクルコストの縮減

を図ります。 

  定期点検や修繕において、新技術等を積極的に活用することにより、事業の効率

化やコスト縮減を図ります。点検状況については写真４－１、代表的な修繕工法

については表４－３の通りです。 

  利用状況などから、集約・撤去が可能な橋りょうについては、地域住民との合意

形成や関係機関との調整を進めていきます。集約・撤去の実現により、維持管理

の効率化やコスト縮減を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４－１ 橋りょう点検状況 

 

表４－３ 代表的な修繕工法の事例 

修繕工法 概要 

塗装塗替工 
鋼部材の錆をケレンにより取り除き、再塗装を行い鋼材部の防食機

能の維持と美観の回復を目的として行う。 

 

ひび割れ 

注入工 

 

コンクリート部材に生じたひび割れ箇所に、注入材料を注入する工

法で、コンクリートの剛性を回復し、コンクリートの一体性を確保す

ることを目的として行う。また、鉄筋コンクリート工における鉄筋の

防錆対策としても用いられる。 

 

断面修復工 

コンクリート部材の劣化や鋼材の腐食などによって欠損した部分

を除去し、断面修復材にてコンクリート断面を復元しコンクリート部

材の耐久性を回復する目的として行う。 
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5. 計画全体の目標 

5.1. 集約・撤去や新技術等の活用に関する短期的な数値目標及びそのコスト縮減効果 

（１）集約・撤去に関する短期的な数値目標及びそのコスト縮減効果 

利用状況がほとんど無く、迂回路が存在する１橋について、令和１１年度（２０２９

年度）までに集約・撤去を目指します。集約・撤去により、５年間に要する維持管理費

を約１１万円縮減することを目指します。 
 

（２）新技術等の活用に関する短期的な数値目標及びそのコスト縮減効果 

１）定期点検 

定期点検している橋りょうの内、令和１１年度（２０２９年度）までに４橋で点

検支援技術の活用を目指します。点検支援技術の活用により、５年間に要する定期

点検費用を約１３万円縮減することを目指します。 

２）修繕 

本計画の対象期間内で修繕を行う橋りょうの内、令和１１年度（２０２９年度）

までに３橋で新技術・新工法の活用を目指します。新技術・新工法の活用により、

５年間に要する修繕工事費用を約７１万円縮減することを目指します。 

 

 

 

 

6. 計画対象期間における事業計画 

（１）対策内容 

令和７年度（２０２５年度）から令和１１年度（２０２９年度）の対策内容は、別

紙１の通りとします。 

 

（２）次回の点検年度 

次回の定期点検は、令和６年度（２０２４年度）から令和１０年度（２０２８年度）

に実施します。対象橋りょうごとの次回点検年度は、別紙１の通りとします。 

 

（３）次回の長寿命化修繕計画の改定年度 

次回の改定は令和１１年度（２０２９年度）に実施します。 

 



12 

 

7. 長寿命化修繕計画による効果 

計画対象橋りょうについて、損傷が軽微なうちに修繕を行う「予防保全型17」と、損

傷が深刻化してから大規模修繕を行う「事後保全型」で、50年間に要する費用をシミュ

レーションしました。 

シミュレーション結果より、予防保全型による修繕費用は約３０．８億円、事後保全

型による修繕費用は約３３．５億円となりました。予防保全型の維持管理をすることに

より、約８．１％のコスト縮減効果（差額約２．７億円）が見込まれます18。 

 

図７－１ 50 年間の修繕費用の試算 

 
17このシミュレーションで定義する「予防保全型」とは、別紙１に記載した管理方針とします。 
18今後、定期点検データを蓄積していくことで、さらなる精度向上が図れるため、現在の値に固定化され
るものではありません。 
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8. 意見聴取した学識経験者、計画策定部署 

8.1. 意見聴取した学識経験者 

関東学院大学 理工学部    出雲 淳一 教授 
横浜国立大学 大学院 都市イノベーション研究院 勝地 弘  教授 

 

 

8.2. 計画策定部署 

鎌倉市道路課 

ＴＥＬ：０４６７－２３－３０００（代表） 

 



【別紙１】個別の構造物ごとの事項

令和７年３月時点
○：修繕

2025 2026 2027 2028 2029

1 大和橋 市道208-017号線
神奈川県鎌倉市台１丁目
１～神奈川県鎌倉市岡本

５３
34.0 13.0 箱桁 1979 2021 Ⅱ(3) 予防保全型 2026 〇 塗装塗替、定期点検 2,167

2 新富岡橋 市道209-014号線
神奈川県鎌倉市台１丁目
～神奈川県鎌倉市岡本

34.0 13.0 箱桁 1979 2021 Ⅱ(3) 予防保全型 2026
R3年度修繕。伸縮装置取替、橋面防
水、舗装打換、薄層カラー舗装、車
線分離標設置、定期点検

3 玉縄橋 市道209-049号線
神奈川県鎌倉市台１丁目
13～神奈川県鎌倉市岡本

２丁目19
37.5 8.7 H桁(合成) 1977 2021 Ⅱ(3) 予防保全型 2026 〇 塗装塗替、定期点検 1,397

4 落合橋 市道209-008号線
神奈川県鎌倉市台2-2-19

～神奈
川県鎌倉市小袋谷1-3

5.1 8.1 床版橋 1954 2021 Ⅰ(4) 予防保全型 2026 定期点検

5 鶴舞田橋 市道209-008号線
神奈川県鎌倉市小袋谷１
丁目2～神奈川県鎌倉市

小袋谷１丁目1
9.9 6.8 床版橋 1963 2021 Ⅱ(3) 予防保全型 2026 〇 ひび割れ注入、断面修復、定期点検 685

6 高野陸橋 市道205-162号線
神奈川県鎌倉市大船

1189-3～神
奈川県鎌倉市大船1189-3

104.2 10.6 T桁 1974 2021 Ⅱ(3) 予防保全型 2026 〇 〇
舗装,橋面防水,支承塗装塗替,地覆高
欄補修、断面修復,ひび割れ補修,PC
定着部補修,剥落防止、定期点検

363,187

7 松竹大通橋 市道059-000号線

神奈川県鎌倉市大船２丁
目26-13

～神奈川県鎌倉市岩瀬１
丁目1-3

5.3 11.5 T桁 1935 2021 Ⅰ(4) 予防保全型 2026 定期点検

8 七久保橋 市道060-012号線
神奈川県鎌倉市今泉２丁
目2-2～神奈川県鎌倉市

今泉２丁目1-5
7.3 7.9 床版桁橋 不明 2021 Ⅱ(3) 事後保全型 2026 定期点検

9 今泉橋 市道060-018号線

神奈川県鎌倉市今泉２丁
目6-10

～神奈川県鎌倉市今泉3
丁目2

6.5 8.7 床版橋 1972 2021 Ⅱ(3) 事後保全型 2026 定期点検

10 泉橋 市道061-000号線

神奈川県鎌倉市今泉２丁
目8-16

～神奈川県鎌倉市今泉３
丁目11-

2

6.7 10.6 T桁 1965 2021 Ⅱ(3) 予防保全型 2026 〇
ひび割れ補修,断面修復,橋面防水,舗
装,支承防錆,伸縮装置設置,表面含浸
工,縁端拡幅、定期点検

36,569

11 不動橋 市道060-000号線
神奈川県鎌倉市今泉２丁
目22～神奈川県鎌倉市今

泉２丁目21
6.6 10.6 T桁 1971 2021 Ⅰ(4) 予防保全型 2026 定期点検

12 深沢第二跨道橋 市道055-000号線
神奈川県鎌倉市常盤40-1
～神奈川県鎌倉市鎌倉市

常盤41
8.3 10.3

溝橋（ボック
スカル

バート）
不明 2021 Ⅰ(4) 予防保全型 2026 定期点検

13 深沢跨道橋 市道055-000号線
神奈川県鎌倉市笛田２丁
目１～神奈川県鎌倉市笛

田２丁目１
22.8 10.3 床版桁橋 1991 2021 Ⅱ(3) 予防保全型 2026 〇 伸縮装置交換、定期点検 15,450

14 常盤橋 市道025-000号線
神奈川県鎌倉市笛田1903

～神奈
川県鎌倉市常盤404

5.2 7.3 床版桁橋 不明 2021 Ⅰ(4) 予防保全型 2026 定期点検

15 縦堀橋 市道026-000号線
神奈川県鎌倉市笛田５丁
目36～神奈川県鎌倉市常

盤523
5.3 10.2 床版橋 不明 2021 Ⅱ(3) 事後保全型 2026 定期点検

16 深沢橋 市道055-000号線
神奈川県鎌倉市常盤82～
神奈川県鎌倉市常盤60

7.5 11.2 床版桁橋 不明 2021 Ⅰ(4) 予防保全型 2026 定期点検

17 下耕地橋 市道044-000号線
神奈川県鎌倉市常盤137-
4～神奈川県鎌倉市常盤

216-6
7.5 6.6 床版桁橋 不明 2021 Ⅰ(4) 事後保全型 2026 定期点検

18 上耕地橋 市道045-000号線
神奈川県鎌倉市常盤212-
1～神奈川県鎌倉市常盤

216-6
8.5 8.1 床版桁橋 1979 2021 Ⅰ(4) 事後保全型 2026 定期点検
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19 稲葉越橋 市道037-000号線
神奈川県鎌倉市二階堂

840～神奈
川県鎌倉市二階堂113

7.1 5.3 床版桁橋 1955 2021 Ⅰ(4) 事後保全型 2026 定期点検

20 華の橋 市道036-000号線
神奈川県鎌倉市淨明寺
541～神奈川県鎌倉市淨

明寺43
7.2 6.3 床版桁橋 1959 2021 Ⅱ(3) 事後保全型 2026 定期点検

21 魚町橋 市道001-000号線

神奈川県鎌倉市大町２丁
目7-17

～神奈川県鎌倉市大町２
丁目7- 18

4.7 7.9 床版橋 1938 2021 Ⅲ(2) 事後保全型 2026
R3年度修繕。断面修復、伸縮装置設
置、橋面防水、舗装打換、表面含浸
工、水切設置、洗堀対策

22 宝戒寺橋 市道001-092号線
神奈川県鎌倉市小町３丁
目9～神奈川県鎌倉市小

町３丁目5-1
17.1 4.5 H桁(合成) 1966 2021 Ⅱ(3) 予防保全型 2026 〇 塗装塗替、定期点検 500

23 上河原橋 市道007-000号線

神奈川県鎌倉市材木座１
丁目5- 23～神奈川県鎌

倉市材木座１丁
目5-25

6.6 7.5 床版橋 1950 2021 Ⅱ(3) 予防保全型 2026 〇
ひび割れ注入、断面修復。R5年度修
繕。高欄塗替塗装、定期点検

736

24 大町橋 市道205-092号線

神奈川県鎌倉市小町１丁
目1-16

～神奈川県鎌倉市小町１
丁目15

17.8 11.1 T桁 1984 2021 Ⅰ(4) 予防保全型 2026 R4年度修繕。高欄補修

25 閻魔橋 市道007-000号線

神奈川県鎌倉市材木座１
丁目4-2

～神奈川県鎌倉市由比ヶ
浜２丁目 10-4

17.8 8.9 床版桁橋 1965 2021 Ⅱ(3) 予防保全型 2026 〇
ひび割れ注入、断面修復、床版防
水、定期点検

7,000

26 海岸橋 市道002-000号線
神奈川県鎌倉市材木座３
丁目5- 24～神奈川県鎌
倉市由比ヶ浜2丁目24-7

20.0 10.0 床版桁橋 1971 2021 Ⅱ(3) 予防保全型 2026 〇
ひび割れ注入、断面修復、床版防
水、定期点検

10,237

27 音無橋 市道012-000号線
神奈川県鎌倉市稲村ケ崎
３丁目5- 5～神奈川県鎌
倉市稲村ケ崎３丁目6-47

16.0 6.1 鋼アーチ桁 1926 2021 Ⅲ(2) 予防保全型 2026
R4年度修繕。断面修復、表面含浸
工、ひび割れ補修工、鋼製ｱｰﾁﾘﾌﾞ補
強材撤去

28 雨乞橋 市道015-000号線

神奈川県鎌倉市七里ガ浜
1丁目

18-11～神奈川県鎌倉市
七里ガ浜 １丁目12-17

4.2 4.3
溝橋（ボッ

クスカルバー
ト）

不明 2022 Ⅰ(4) 事後保全型 2027 定期点検

29 二又川１号橋 市道021-000号線
神奈川県鎌倉市津595-1

～神奈川
県鎌倉市津601

4.3 8.6 床版桁橋 不明 2022 Ⅰ(4) 事後保全型 2027 定期点検

30 拾枚橋 市道022-000号線
神奈川県鎌倉市津1050～
神奈川県鎌倉市腰越1179

10.5 7.0 床版桁橋 1992 2021 Ⅰ(M) 事後保全型 2026 定期点検

31 榎木橋 市道022-000号線
神奈川県鎌倉市腰越1032

～神奈
川県鎌倉市腰越1171

5.0 8.8 床版桁橋 不明 2021 Ⅰ(4) 予防保全型 2026 定期点検

32 日坂橋 市道016-000号線

神奈川県鎌倉市腰越１丁
目16-22

～神奈川県鎌倉市腰越4
丁目10- 17

4.4 6.8 床版橋 不明 2022 Ⅱ(3) 事後保全型 2027 定期点検

33 関谷１号橋 市道053-059号線
神奈川県鎌倉市関谷566
～神奈川県鎌倉市関谷

425
4.0 11.4

溝橋（ボック
スカル

バート）
不明 2022 Ⅰ(5) 事後保全型 2027 定期点検

34 植木１号橋 市道051-000号線
神奈川県鎌倉市植木356
～神奈川県鎌倉市植木

586
2.0 6.0 床版橋 不明 2022 Ⅱ(3) 予防保全型 2027 〇 ひび割れ注入、断面修復、定期点検 500

35 大船橋 市道209-013号線

神奈川県鎌倉市台１丁目
4-1～神

奈川県鎌倉市台１丁目3-
16

8.5 13.1 床版橋 1993 2022 Ⅱ(3) 予防保全型 2027 〇 ひび割れ注入、断面修復、定期点検 2,854



【別紙１】個別の構造物ごとの事項

令和７年３月時点
○：修繕

2025 2026 2027 2028 2029
幅員
（m)

構造形式施設名
NO.

次回
点検
年度

対策費用
（千円）

直近の点検結果

点検
年度

管理方針
健全性

（対策区分）

令和７年度(2025年度)～令和11年度(2029年度)で実施する橋梁の修繕内容及び時期

構造物の諸元

所在地
対策内容

対策の着手・完了予定年度
（2025年～2029年）

橋長
（m)

竣工年路線名

36 鶴舞田歩道橋 市道209-008号線
神奈川県鎌倉市小袋谷1-
2～神奈川県鎌倉市小袋

谷1-1-1
10.7 1.5 H桁(合成) 2008 2022 Ⅲ(2) 事後保全型 2027

R6年度修繕。目地取替え、橋面防
水、薄層ｶﾗｰ舗装。

37 七久保歩道橋 市道060-012号線
神奈川県鎌倉市今泉2-2-

2～神奈
川県鎌倉市今泉1-1-5

7.3 1.5 H桁 不明 2022 Ⅰ(5) 事後保全型 2027 定期点検

38 西瓜川１号橋 市道046-000号線
神奈川県鎌倉市山ノ内
1040～神奈川県鎌倉市山

ノ内1200
2.4 3.9 床版橋 不明 2022 Ⅱ(3) 事後保全型 2027 定期点検

39 縦掘歩道橋 市道026-000号線
神奈川県鎌倉市笛田5-36
～神奈川県鎌倉市常盤

523
4.5 2.4 床版橋 不明 2022 Ⅱ(3) 事後保全型 2027 R6年度修繕。断面修復。

40 梶原外耕地橋 市道044-014号線
神奈川県鎌倉市梶原54～

神奈川
県鎌倉市梶原35-4

8.5 6.8 床版桁橋 不明 2022 Ⅰ(4) 事後保全型 2027 定期点検

41 滑川３号橋 市道204-085号線
神奈川県鎌倉市十二所
835～神奈川県鎌倉市十

二所87
8.0 4.6 床版桁橋 不明 2022 Ⅰ(4) 事後保全型 2027 定期点検

42 滑川４号橋 市道204-083号線
神奈川県鎌倉市十二所

919～神奈
川県鎌倉市十二所86

8.4 3.6 H桁 不明 2022 Ⅱ(3) 事後保全型 2027 定期点検

43 犬懸橋 市道035-028号線
神奈川県鎌倉市淨明寺
562～神奈川県鎌倉市淨

明寺1
10.8 4.7 床版桁橋 1969 2022 Ⅱ(3) 事後保全型 2027 定期点検

44 青砥橋 市道204-062号線
神奈川県鎌倉市淨明寺
451～神奈川県鎌倉市淨

明寺158
8.7 4.7 床版桁橋 1967 2022 Ⅰ(4) 事後保全型 2027 定期点検

45 虹の橋 市道204-065号線
神奈川県鎌倉市淨明寺

431～神奈
川県鎌倉市淨明寺281

10.9 5.1 床版桁橋 1967 2022 Ⅰ(4) 事後保全型 2027 定期点検

46 西泉水橋 市道204-067号線
神奈川県鎌倉市淨明寺
302～神奈川県鎌倉市淨

明寺302
8.4 4.6 床版橋 1962 2022 Ⅰ(5) 事後保全型 2027 定期点検

47 大御堂橋 市道035-000号線
神奈川県鎌倉市雪ノ下
467～神奈川県鎌倉市雪

ノ下566
11.3 4.6 床版桁橋 1959 2022 Ⅱ(3) 事後保全型 2027 R5年度修繕。高欄補修

48 大蔵稲荷橋 市道204-103号線

神奈川県鎌倉市雪ノ下4-
2-33～
神奈川県鎌倉市雪ノ下4-
4-9

12.7 5.2 床版桁橋 1999 2022 Ⅰ(4) 事後保全型 2027 定期点検

49 東勝寺橋 市道001-044号線
神奈川県鎌倉市小町3-9
～神奈川県鎌倉市小町3-

4-2
10.7 4.6 床版橋 1924 2022 Ⅱ(3) 事後保全型 2027 定期点検

50 琴弾橋 市道001-039号線
神奈川県鎌倉市大町1-
18-2～神奈川県鎌倉市大

町2-22-1
12.4 5.5 床版橋 1955 2022 Ⅱ(3) 予防保全型 2027 〇

塗装塗替。R5年度修繕。薄層舗装、
定期点検

500

51 夷堂橋 市道011-000号線
神奈川県鎌倉市大町1-
17-22～神奈川県鎌倉市

大町1-11-13
12.0 10.0 床版桁橋 1974 2022 Ⅰ(4) 事後保全型 2027 定期点検

52 古川橋 市道007-000号線
神奈川県鎌倉市材木座3-
7-7～神奈川県鎌倉市材

木座3-7-5
2.2 7.3 床版橋 1933 2022 Ⅲ(2) 事後保全型 2027

R5年度修繕。断面修復、炭素繊維ｼｰﾄ
設置、ひび割れ充填。R6年度修繕。
防護柵設置

53 裁許橋 市道008-000号線
神奈川県鎌倉市御成町8-
25～神奈川県鎌倉市御成

町6-27
4.8 9.0

溝橋（ボック
スカルバー

ト）
不明 2022 Ⅰ(5) 予防保全型 2027 定期点検
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54 桜橋 市道011-000号線
神奈川県鎌倉市極楽寺2-
1-21～神奈川県鎌倉市極

楽寺2-2-2
9.0 6.5 床版桁橋 1957 2021 Ⅰ(4) 予防保全型 2026 定期点検

55 針磨橋 市道010-000号線
神奈川県鎌倉市極楽寺1-
5-6～神奈川県鎌倉市極

楽寺3-11-19
3.7 8.8 床版橋 不明 2022 Ⅱ(3) 事後保全型 2027 定期点検

56 極楽寺橋 市道010-036号線

神奈川県鎌倉市稲村ケ崎
1-9-33

～神奈川県鎌倉市稲村ケ
崎1-14- 9

13.7 4.6 床版橋 1964 2022 Ⅲ(1) 事後保全型 2027

R4年度修繕。断面修復、支承設置、
移動制限装置設置、縁端拡幅、伸縮
装置取替、排水装置取替、炭素繊維
ｼｰﾄ設置、炭素繊維ｱﾝｶｰ設置

57 本龍寺橋 市道017-000号線
神奈川県鎌倉市腰越2-

25-11～神
奈川県鎌倉市腰越4-1-3

8.4 6.1 床版桁橋 不明 2022 Ⅰ(4) 事後保全型 2027 定期点検

58 神戸橋 市道067-000号線
神奈川県鎌倉市腰越3-1-
24～神奈川県鎌倉市腰越

2-13-1
15.1 10.4 床版桁橋 不明 2022 Ⅱ(3) 予防保全型 2027 〇

ひび割れ注入、断面修復、床版防
水、電気防食（塩害）、定期点検

57,841

59 行合橋 市道101-013号線

神奈川県鎌倉市七里ガ浜
東2-2-7

～神奈川県鎌倉市七里ガ
浜東1-1- 18

13.6 7.2 T桁 1991 2022 Ⅰ(4) 事後保全型 2027 〇 高欄取替工、定期点検 20,935

60 広瀬橋 市道035-040号線
神奈川県鎌倉市浄明寺2-
1-1～神奈川県鎌倉市浄

明寺2-2-23
7.2 4.1 床版橋 1936 2022 Ⅰ(4) 事後保全型 2027 定期点検

61 二枚橋 市道062-002号線
神奈川県鎌倉市関谷1180
～神奈川県鎌倉市関谷

1783
4.0 6.1

溝橋（ボッ
クスカルバー

ト）
不明 2022 Ⅱ(3) 事後保全型 2027 定期点検

62 影取橋 市道210-009号線
神奈川県鎌倉市関谷1124
～神奈川県鎌倉市横浜市

戸塚区影取町 162
4.0 3.4

溝橋（ボック
スカルバー

ト）
不明 2022 Ⅰ(M) 事後保全型 2027 定期点検

63 岩瀬さくら橋 市道205-032号線
神奈川県鎌倉市岩瀬1-

12-5～神
奈川県鎌倉市岩瀬1-17-6

6.0 8.6 床版桁橋 不明 2022 Ⅰ(4) 事後保全型 2027 定期点検

64 岩瀬１号橋 市道205-023号線
神奈川県鎌倉市岩瀬1-
11-30～神奈川県鎌倉市

岩瀬1-11-1
3.7 6.3 床版橋 不明 2022 Ⅱ(3) 予防保全型 2027 〇 ひび割れ注入、断面修復、定期点検 593

65 こばし 市道205-023号線
神奈川県鎌倉市岩瀬1-
14-7～神奈川県鎌倉市岩

瀬1-15-30
6.9 3.7 床版桁橋 1966 2022 Ⅲ(2) 事後保全型 2027

R6年度修繕。断面修復、空洞充填、
橋面防水、薄層ｶﾗｰ舗装、舗装版打
換。

66 下関橋 市道060-003号線
神奈川県鎌倉市岩瀬692
～神奈川県鎌倉市岩瀬

601
6.0 3.7 床版橋 1971 2022 Ⅱ(3) 事後保全型 2027 定期点検

67 砂押川５号橋 市道060-002号線
神奈川県鎌倉市岩瀬681
～神奈川県鎌倉市岩瀬

618
6.4 2.6 床版桁橋 不明 2022 Ⅱ(3) 事後保全型 2027 定期点検

68 上岩瀬橋 市道060-006号線
神奈川県鎌倉市岩瀬894

～神奈川
県鎌倉市岩瀬757

6.7 4.8 床版桁橋 1966 2022 Ⅰ(4) 事後保全型 2027 定期点検

69 上ノ谷戸橋 市道060-007号線
神奈川県鎌倉市岩瀬888
～神奈川県鎌倉市岩瀬

774
6.7 4.7 床版桁橋 1967 2022 Ⅰ(4) 事後保全型 2027 定期点検

70 柳谷戸橋 市道060-016号線
神奈川県鎌倉市今泉2-5

～神奈川
県鎌倉市今泉1-2-1

7.0 4.8 床版桁橋 不明 2022 Ⅰ(4) 事後保全型 2027 定期点検

71 砂押川２号橋 市道060-035号線
神奈川県鎌倉市今泉2-15
～神奈川県鎌倉市今泉3-

13
5.5 3.6 床版橋 不明 2022 Ⅰ(4) 事後保全型 2027 定期点検
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72 中町橋 市道060-039号線
神奈川県鎌倉市今泉台1-
12～神奈川県鎌倉市今泉

台3-5-10
5.4 5.5 床版桁橋 1981 2022 Ⅰ(4) 事後保全型 2027 定期点検

73 吉ガ沢橋 市道060-044号線
神奈川県鎌倉市今泉3-

15-3～神
奈川県鎌倉市今泉3-15-5

6.6 4.9 床版桁橋 不明 2022 Ⅰ(4) 事後保全型 2027 定期点検

74 砂押川１号橋 市道060-049号線
神奈川県鎌倉市今泉3-
21-2～神奈川県鎌倉市今

泉3-21-5
4.0 4.2 床版橋 不明 2022 Ⅲ(2) 事後保全型 2027

R5年度修繕。断面修復。R6年度修
繕。地覆設置、防護柵取替え

75 小袋谷川４号橋 市道205-054号線
神奈川県鎌倉市台1523～
神奈川県鎌倉市台1522

5.0 1.8 床版橋 1926 2022 Ⅱ(3) 事後保全型 2027 定期点検

76 小袋谷橋３号橋 市道205-053号線
神奈川県鎌倉市台1507～
神奈川県鎌倉市台1515

5.0 2.4 床版桁橋 不明 2022 Ⅱ(3) 事後保全型 2027 定期点検

77 宮下橋 市道205-057号線
神奈川県鎌倉市山ノ内
790～神奈川県鎌倉市山

ノ内779
4.8 2.4 床版橋 1929 2022 Ⅲ(2) 事後保全型 2027

R6年度修繕。断面修復、ひび割れ補
修、空洞充填、塗装塗替え（支柱
部）、ﾊﾟﾈﾙ取替え。

78 小袋谷川２号橋 市道205-058号線
神奈川県鎌倉市山ノ内
793～神奈川県鎌倉市山

ノ内777
4.6 1.8 床版橋 1975 2023 Ⅱ(3) 事後保全型 2028 定期点検

79 宮の台橋 市道048-000号線
神奈川県鎌倉市山ノ内

800～神奈
川県鎌倉市山ノ内768

4.5 6.1 床版桁橋 1962 2023 Ⅰ(4) 事後保全型 2028 定期点検

80 藤源治橋 市道205-059号線
神奈川県鎌倉市山ノ内
842～神奈川県鎌倉市山

ノ内762
4.4 4.4 床版桁橋 1970 2023 Ⅰ(4) 事後保全型 2028 定期点検

81 小袋谷川１号橋 市道205-068号線
神奈川県鎌倉市山ノ内
842～神奈川県鎌倉市山

ノ内761
4.6 1.7 床版橋 1970 2023 Ⅱ(3) 事後保全型 2028 定期点検

82 小袋谷川５号橋 市道431-004号線
神奈川県鎌倉市台5-1-9
～神奈川県鎌倉市小袋谷

2-10-3
6.4 6.0 床版桁橋 1970 2023 Ⅱ(3) 事後保全型 2028 定期点検

83 山崎２号橋 市道055-023号線
神奈川県鎌倉市山崎583
～神奈川県鎌倉市山崎

1005
3.2 3.4 床版橋 1970 2023 Ⅰ(4) 事後保全型 2028 定期点検

84 山崎１号橋 市道055-014号線
神奈川県鎌倉市山崎1153

～神奈
川県鎌倉市山崎115２

3.1 4.2 床版桁橋 1980 2023 Ⅰ(4) 事後保全型 2028 定期点検

85 八反目橋 市道055-015号線
神奈川県鎌倉市山崎1169
～神奈川県鎌倉市山崎

1140
3.0 2.7 床版桁橋 1980 2023 Ⅰ(4) 事後保全型 2028 定期点検

86 台１号橋 市道055-008号線
神奈川県鎌倉市台2-16-1
～神奈川県鎌倉市台2-8-

37
3.2 2.9 I桁(合成) 1970 2023 Ⅰ(4) 事後保全型 2028 定期点検

87 梅田小橋 市道206-002号線
神奈川県鎌倉市大船3-5

～神奈川
県鎌倉市大船3-4-3

4.4 4.9 床版桁橋 1980 2023 Ⅰ(4) 事後保全型 2028 定期点検

88 大船２号橋 市道205-033号線
神奈川県鎌倉市大船5-4
～神奈川県鎌倉市大船6-

3-13
2.3 1.9 床版橋 1975 2023 Ⅰ(4) 事後保全型 2028 定期点検

89 大船１号橋 市道205-042号線
神奈川県鎌倉市大船5-12

～神奈
川県鎌倉市大船6-6-21

2.4 3.2 床版橋 1970 2023 Ⅰ(4) 事後保全型 2028 定期点検

90 西瓜川３号橋 市道046-079号線
神奈川県鎌倉市山ノ内
951～神奈川県鎌倉市山

ノ内953
4.9 2.7 床版橋 1975 2023 Ⅰ(4) 事後保全型 2028 定期点検
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91 西瓜川２号橋 市道046-085号線
神奈川県鎌倉市山ノ内
967～神奈川県鎌倉市山

ノ内
2.7 4.4 床版橋 1975 2023 Ⅰ(4) 事後保全型 2028 定期点検

92 手広４号橋 市道040-000号線
神奈川県鎌倉市手広1314
～神奈川県鎌倉市手広

1376
3.1 4.0

溝橋（ボッ
クスカルバー

ト）
1975 2023 Ⅰ(4) 事後保全型 2028 定期点検

93 手広３号橋 市道040-019号線
神奈川県鎌倉市手広1320
～神奈川県鎌倉市手広

1327
5.5 4.5 H桁 1965 2023 Ⅱ(3) 事後保全型 2028 定期点検

94 手広２号橋 市道040-027号線
神奈川県鎌倉市手広1111
～神奈川県鎌倉市手広

1206
4.9 3.1 床版橋 1970 2023 Ⅰ(4) 事後保全型 2028 定期点検

95 手広１号橋 市道040-000号線
神奈川県鎌倉市手広1111
～神奈川県鎌倉市手広

1150-2
2.9 12.8

溝橋（ボック
スカルバー

ト）
1970 2023 Ⅱ(3) 事後保全型 2028 定期点検

96 笛田川６号橋 市道043-002号線
神奈川県鎌倉市笛田667
～神奈川県鎌倉市笛田

667
2.8 4.0 床版桁橋 1970 2023 Ⅲ(2) 事後保全型 2028

R5年度修繕。断面修復、炭素繊維ｼｰﾄ
設置。R6年度修繕。地覆・防護柵取
替え、薄層舗装。

97 笛田川５号橋 市道043-006号線
神奈川県鎌倉市笛田～神

奈川県鎌倉市笛田
3.3 10.6

溝橋（ボッ
クスカルバー

ト）
1970 2023 Ⅰ(4) 事後保全型 2028 定期点検

98 笛田川４号橋 市道043-007号線
神奈川県鎌倉市笛田628
～神奈川県鎌倉市笛田

628
3.7 4.3 床版桁橋 1965 2023 Ⅲ(2) 事後保全型 2028

R5年度修繕。断面修復、炭素繊維ｼｰﾄ
設置、塗装塗替。R6年度修繕。地
覆・防護柵取替え、薄層舗装。

99 笛田川３号橋 市道043-069号線
神奈川県鎌倉市笛田625
～神奈川県鎌倉市笛田

625
3.7 4.2 床版桁橋 1965 2023 Ⅲ(2) 事後保全型 2028 R6年度修繕。断面修復。

100 笛田川１号橋 市道043-038号線
神奈川県鎌倉市笛田1002
～神奈川県鎌倉市笛田

1001
3.7 5.7 床版橋 1970 2023 Ⅰ(4) 事後保全型 2028 定期点検

101 栄橋 市道212-057号線
神奈川県鎌倉市長谷2-9-
19～神奈川県鎌倉市長谷

2-19-10
5.2 2.7 床版橋 1928 2023 Ⅲ(2) 事後保全型 2028 〇 ひび割れ注入、断面修復、定期点検 14,007

102 大塚川９号橋 市道043-067号線
神奈川県鎌倉市笛田427

～神奈川
県鎌倉市常盤209

3.6 4.2 床版橋 1970 2023 Ⅰ(4) 事後保全型 2028 定期点検

103 大久保橋 市道203-002号線
神奈川県鎌倉市笛田442
～神奈川県鎌倉市笛田

247
4.8 6.9 床版橋 1970 2023 Ⅰ(4) 事後保全型 2028 定期点検

104 大塚川７号橋 市道203-004号線
神奈川県鎌倉市笛田～神
奈川県鎌倉市常盤303

6.9 9.6 床版桁橋 1970 2023 Ⅰ(4) 事後保全型 2028 定期点検

105 大塚川６号橋 市道203-013号線
神奈川県鎌倉市笛田1188

～神奈
川県鎌倉市常盤364

6.0 4.7 床版桁橋 1975 2023 Ⅰ(4) 事後保全型 2028 定期点検

106 大塚川３号橋 市道203-021号線
神奈川県鎌倉市笛田2032
～神奈川県鎌倉市笛田

1032
2.3 4.8 床版橋 1970 2023 Ⅰ(5) 事後保全型 2028 定期点検

107 大塚川２号橋 市道203-023号線
神奈川県鎌倉市笛田2000
～神奈川県鎌倉市笛田

2203
2.0 4.9

溝橋（ボック
スカル

バート）
1975 2023 Ⅰ(4) 事後保全型 2028 定期点検

108 立石橋 市道203-034号線
神奈川県鎌倉市笛田1998
～神奈川県鎌倉市笛田

2039
2.5 4.7

溝橋（ボック
スカルバー

ト）
1980 2023 Ⅰ(4) 事後保全型 2028 定期点検

109 常盤２号橋 市道203-072号線
神奈川県鎌倉市常盤1008
～神奈川県鎌倉市常盤

638
2.8 5.2 床版橋 1970 2023 Ⅱ(3) 事後保全型 2028 定期点検
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110 常盤１号橋 市道203-073号線
神奈川県鎌倉市常盤1007
～神奈川県鎌倉市常盤

640
2.8 2.7 床版橋 1970 2023 Ⅰ(4) 事後保全型 2028 定期点検

111 新川２号橋 市道203-080号線
神奈川県鎌倉市常盤206

～神奈川
県鎌倉市梶原1-11

7.4 4.6 床版桁橋 1975 2023 Ⅰ(4) 事後保全型 2028 定期点検

112 常盤耕地橋 市道047-066号線
神奈川県鎌倉市常盤306-
3～神奈川県鎌倉市常盤

314
4.0 7.3

溝橋（ボック
スカルバー

ト）
1970 2023 Ⅰ(4) 事後保全型 2028 定期点検

113 山ノ内５号橋 市道049-018号線
神奈川県鎌倉市山ノ内

1471～神
奈川県鎌倉市山ノ内332

3.7 3.4 床版橋 1970 2023 Ⅱ(3) 事後保全型 2028 定期点検

114 山ノ内４号橋 市道049-017号線
神奈川県鎌倉市山ノ内～
神奈川県鎌倉市山ノ内

328
4.5 4.6 床版桁橋 1980 2023 Ⅰ(5) 事後保全型 2028 定期点検

115 山ノ内３号橋 市道049-015号線
神奈川県鎌倉市山ノ内

187～神奈
川県鎌倉市山ノ内321

3.0 4.8 床版桁橋 1965 2023 Ⅰ(4) 事後保全型 2028 定期点検

116 山ノ内２号橋 市道049-013号線
神奈川県鎌倉市山ノ内
188～神奈川県鎌倉市山

ノ内305
2.6 3.2 床版橋 1980 2023 Ⅰ(5) 事後保全型 2028 定期点検

117 山ノ内１号橋 市道049-000号線
神奈川県鎌倉市山ノ内
189～神奈川県鎌倉市山

ノ内198
3.2 4.6 床版橋 1970 2023 Ⅰ(4) 事後保全型 2028 定期点検

118 二階堂川１号橋 市道034-029号線
神奈川県鎌倉市二階堂

518～神奈
川県鎌倉市二階堂465

4.4 5.2 床版橋 1970 2023 Ⅰ(4) 事後保全型 2028 定期点検

119 亀ガ淵橋 市道034-018号線
神奈川県鎌倉市二階堂
227～神奈川県鎌倉市二

階堂265
4.1 4.9 床版橋 1970 2023 Ⅱ(3) 事後保全型 2028 定期点検

120 二階堂川５号橋 市道034-017号線
神奈川県鎌倉市二階堂

185～神奈
川県鎌倉市二階堂178

4.4 2.8 床版橋 1970 2023 Ⅱ(3) 事後保全型 2028 定期点検

121 通玄橋 市道034-001号線
神奈川県鎌倉市二階堂
745～神奈川県鎌倉市二

階堂178
3.8 3.8 床版橋 1975 2023 Ⅰ(4) 事後保全型 2028 定期点検

122 理智光寺橋 市道037-019号線
神奈川県鎌倉市二階堂
750～神奈川県鎌倉市二

階堂134
6.5 5.5 床版橋 1958 2023 Ⅱ(3) 事後保全型 2028 定期点検

123 二階堂川６号橋 市道204-042号線
神奈川県鎌倉市二階堂
940～神奈川県鎌倉市二

階堂16
5.7 4.3 床版桁橋 1970 2023 Ⅱ(3) 事後保全型 2028 定期点検

124 御坊橋 市道204-002号線
神奈川県鎌倉市十二所

172～神奈
川県鎌倉市十二所

5.7 4.6 床版桁橋 1967 2023 Ⅰ(4) 事後保全型 2028 定期点検

125 滑川１号橋 市道039-010号線
神奈川県鎌倉市十二所
324-9～神奈川県鎌倉市

十二所299-6
4.4 4.6 床版橋 1970 2023 Ⅱ(3) 事後保全型 2028 定期点検

126 いずみ橋 市道039-000号線
神奈川県鎌倉市十二所

304～神奈
川県鎌倉市十二所296

7.2 4.6 T桁 1963 2023 Ⅰ(4) 事後保全型 2028 定期点検

127 滑川２号橋 市道039-003号線
神奈川県鎌倉市十二所
674～神奈川県鎌倉市十

二所
7.0 6.0 床版桁橋 1970 2023 Ⅰ(4) 事後保全型 2028 定期点検

128 森戸橋 市道204-093号線
神奈川県鎌倉市十二所
742～神奈川県鎌倉市十

二所118
6.5 3.6 床版桁橋 1970 2023 Ⅰ(4) 事後保全型 2028 定期点検
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129 光蝕寺橋 市道204-089号線
神奈川県鎌倉市十二所

788～神奈
川県鎌倉市十二所99

6.2 4.9 床版桁橋 1961 2023 Ⅰ(4) 事後保全型 2028 定期点検

130 二ツ橋 市道204-023号線
神奈川県鎌倉市十二所8
～神奈川県鎌倉市十二所

9
7.4 5.0 床版桁橋 1964 2023 Ⅰ(4) 事後保全型 2028 定期点検

131 下川橋 市道001-066号線
神奈川県鎌倉市大町1-4-
1～神奈川県鎌倉市大町

1-15-17
10.7 5.3 H桁 1975 2023 Ⅰ(4) 事後保全型 2028 定期点検

132 雪ノ下１号橋 市道035-000号線
神奈川県鎌倉市雪ノ下
471～神奈川県鎌倉市雪

ノ下556
3.3 4.0 床版橋 1970 2023 Ⅰ(4) 事後保全型 2028 定期点検

133 雪ノ下２号橋 市道035-006号線
神奈川県鎌倉市雪ノ下4-
6-12～神奈川県鎌倉市雪

ノ下4-6-16
4.6 4.4 床版橋 1970 2023 Ⅱ(3) 事後保全型 2028 定期点検

134 逆川１号橋 市道006-010号線
神奈川県鎌倉市大町6-1-

17～神
奈川県鎌倉市大町6-2-2

2.6 4.7 床版橋 1970 2023 Ⅰ(4) 事後保全型 2028 定期点検

135 逆川２号橋 市道006-010号線
神奈川県鎌倉市大町4-14
～神奈川県鎌倉市大町6-

6-27
3.5 4.4 床版橋 1970 2023 Ⅰ(4) 事後保全型 2028 定期点検

136 逆川３号橋 市道006-010号線
神奈川県鎌倉市大町4-8-
7～神奈川県鎌倉市大町

3-5-3
2.8 3.5 床版橋 1975 2023 Ⅰ(4) 事後保全型 2028 定期点検

137 三枚橋 市道212-010号線
神奈川県鎌倉市大町4-2-
23～神奈川県鎌倉市大町

3-3-25
2.7 4.3 床版橋 1970 2023 Ⅱ(3) 事後保全型 2028 定期点検

138 中道橋 市道004-006号線
神奈川県鎌倉市大町2-
13-21～神奈川県鎌倉市

大町2-13
3.3 4.3 床版橋 1929 2023 Ⅱ(3) 事後保全型 2028 定期点検

139 逆川５号橋 市道004-017号線
神奈川県鎌倉市大町2-10

～神奈
川県鎌倉市大町2-9

3.4 2.5 床版橋 1970 2023 Ⅱ(3) 事後保全型 2028 定期点検

140 逆川橋 市道001-026号線
神奈川県鎌倉市大町2-6-
25～神奈川県鎌倉市大町

2-8-1
5.3 3.0 床版橋 1961 2023 Ⅱ(3) 事後保全型 2028 定期点検

141 一本橋 市道007-011号線
神奈川県鎌倉市材木座1-
5-3～神奈川県鎌倉市材

木座1-5-4
3.7 5.1 床版橋 1952 2023 Ⅰ(4) 予防保全型 2028 定期点検

142 扇川２号橋 市道008-017号線

神奈川県鎌倉市扇ヶ谷2-
3-10～

神奈川県鎌倉市扇ヶ谷1-
16-1

3.2 25.0 床版橋 1970 2023 Ⅱ(3) 事後保全型 2028 定期点検

143 扇川４号橋 市道032-021号線
神奈川県鎌倉市雪ノ下1-
2-10～神奈川県鎌倉市雪

ノ下1-1-14
2.9 8.7 床版橋 1970 2023 Ⅱ(3) 事後保全型 2028 定期点検

144 扇川５号橋 市道032-024号線
神奈川県鎌倉市小町2-5-

24～神
奈川県鎌倉市小町2-4-5

2.9 2.0 床版橋 1970 2023 Ⅱ(3) 事後保全型 2028 定期点検

145 扇川６号橋 市道032-025号線
神奈川県鎌倉市小町2-6-
6～神奈川県鎌倉市小町

2-4-2
3.5 4.8 床版橋 1970 2023 Ⅰ(4) 事後保全型 2028 定期点検

146 瀬戸橋 市道032-000号線
神奈川県鎌倉市小町1-
10-4～神奈川県鎌倉市小

町1-7-3
3.7 5.0 床版橋 1952 2023 Ⅰ(4) 事後保全型 2028 定期点検
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147 小町１号橋 市道205-094号線
神奈川県鎌倉市小町1-

14-9～神
奈川県鎌倉市小町1-14-5

3.6 3.1 床版橋 1970 2023 Ⅰ(4) 事後保全型 2028 定期点検

148 関谷2号橋 市道053-072号線
神奈川県鎌倉市関谷429
番地先～神奈川県鎌倉市

関谷429番地先
5.9 4.8 床版橋 不明 2019 Ⅱ(3) 事後保全型 2024

R2年度修繕。断面修復、ひび割れ注
入、表面含浸工

149 台2号橋 市道055-006号線
神奈川県鎌倉市台2-339-
2～神奈川県鎌倉市台2-

339-2
2.2 2.5

溝橋（ボック
スカル

バート）
不明 2019 Ⅰ(4) 事後保全型 2024 定期点検

150 大船栄町2号橋 市道213-049号線

神奈川県鎌倉市台二丁目
339番2地先～神奈川県鎌
倉市台二丁目 339番2地

先

3.7 1.3 I桁 不明 2019 Ⅰ(4) 事後保全型 2024 定期点検

151 大船栄町1号橋 市道068-020号線
神奈川県鎌倉市大船4-
1090-8～神奈川県鎌倉市

大船4-1090-8
2.2 6.0

溝橋（ボック
スカルバー

ト）
不明 2019 Ⅰ(4) 事後保全型 2024 定期点検

152 大船宮ノ前1号橋 市道057-015号線

神奈川県鎌倉市大字大船
字宮ノ前 2166番3地先～
神奈川県鎌倉市大字大船
字宮ノ前2166番3地先

2.1 4.1 床版橋 不明 2019 Ⅰ(4) 事後保全型 2024 定期点検

153 岩瀬下土腐1号橋 市道205-202号線

神奈川県鎌倉市大字岩瀬
1220番2地先～神奈川県

鎌倉市大字岩瀬
1220番2地先

3.0 2.1 床版橋 不明 2019 Ⅱ(3) 事後保全型 2024
R5年度修繕。断面修復、ひび割れ補
修、地覆補修、水切設置、橋面防
水、薄層舗装

154 松竹第一号線橋 市道205-031号線

神奈川県鎌倉市岩瀬一丁
目232番

2地先～神奈川県鎌倉市
岩瀬一丁目232番2地先

7.7 8.2 床版桁橋 不明 2019 Ⅰ(4) 事後保全型 2024 定期点検

155 砂押川7号橋 市道205-038号線

神奈川県鎌倉市岩瀬一丁
目301番地先～神奈川県
鎌倉市岩瀬一丁目 301番

地先

7.3 7.0 床版桁橋 不明 2019 Ⅰ(5) 事後保全型 2024 定期点検

156 今泉二丁目1号橋 市道060-038号線

神奈川県鎌倉市今泉二丁
目1263番6地先～神奈川

県鎌倉市今泉二
丁目1263番6地先

2.9 2.9 床版橋 不明 2019 Ⅱ(3) 事後保全型 2024 定期点検

157 今泉三丁目1号橋 市道060-045号線

神奈川県鎌倉市今泉三丁
目1133番3地先～神奈川

県鎌倉市今泉三
丁目1133番3地先

2.9 6.1 床版桁橋 不明 2019 Ⅲ(2) 事後保全型 2024
R5年度修繕。断面修復、炭素繊維ｼｰﾄ
設置。R6年度修繕。伸縮装置補修、
地覆・防護柵取替え、薄層舗装。

158 今泉台二丁目2号橋 市道061-073号線

神奈川県鎌倉市今泉台二
丁目 1141番27地先～神

奈川県鎌倉市
今泉台二丁目1141番27地

先

2.3 4.1 床版橋 不明 2019 Ⅱ(3) 事後保全型 2024 定期点検

159 今泉台二丁目1号橋 市道061-073号線

神奈川県鎌倉市今泉台二
丁目

1136番461地先～神奈川
県鎌倉市今泉台二丁目

1136番461地先

3.0 4.5 床版橋 不明 2019 Ⅱ(3) 事後保全型 2024 定期点検

160 西瓜川４号橋 市道046-084号線

神奈川県鎌倉市大字山ノ
内933番 1地先～神奈川
県鎌倉市大字山ノ内933

番1地先

5.7 2.6 床版橋 不明 2019 Ⅱ(3) 事後保全型 2024
R2年度修繕。断面修復、ひび割れ充
填工。

161 山崎川２号橋 市道056-045号線
神奈川県鎌倉市山崎1630
～神奈川県鎌倉市山崎

1630
2.4 2.9

溝橋（ボック
スカルバー

ト）
不明 2019 Ⅱ(3) 事後保全型 2024 R2年度修繕。断面修復。
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162 山崎川１号橋 市道056-052号線
神奈川県鎌倉市山崎1967

～神奈
川県鎌倉市山崎1967

2.5 2.8 床版橋 不明 2019 Ⅲ(2) 事後保全型 2024 R2年度修繕。断面修復。

163 手広９号橋 市道040-013号線

神奈川県鎌倉市手広1342
番6地先

～神奈川県鎌倉市手広
1342番6地先

2.8 2.0 床版桁橋 不明 2019 Ⅱ(3) 事後保全型 2024
R5年度修繕。断面修復、表面含浸。
水切設置、橋面防水、薄層舗装、定
期点検

164 手広８号橋 市道040-010号線

神奈川県鎌倉市手広1340
番3地先

～神奈川県鎌倉市手広
1340番3地先

3.0 4.0 床版橋 不明 2019 Ⅱ(3) 事後保全型 2024 定期点検

165 手広７号橋 市道040-005号線

神奈川県鎌倉市手広1500
番67地先～神奈川県鎌倉

市手広1500番
67地先

2.1 13.4 床版橋 不明 2019 Ⅰ(4) 事後保全型 2024 定期点検

166 手広６号橋 市道040-000号線

神奈川県鎌倉市手広1500
番10地先～神奈川県鎌倉

市手広1500番
10地先

2.2 13.1 床版橋 不明 2019 Ⅱ(3) 事後保全型 2024 定期点検

167 辻の橋 市道041-018号線

神奈川県鎌倉市手広1551
番1地先

～神奈川県鎌倉市手広
1551番1地先

2.7 4.9 H桁 不明 2019 Ⅰ(4) 事後保全型 2024 定期点検

168 寺分一丁目１号橋 市道044-007号線

神奈川県鎌倉市寺分一丁
目789番地先～神奈川県
鎌倉市寺分一丁目 789番

地先

2.1 3.0 床版桁橋 不明 2019 Ⅰ(4) 事後保全型 2024 定期点検

169 山ノ内巨福山１号橋 市道434-019号線

神奈川県鎌倉市大字山ノ
内41番 地先～神奈川県

鎌倉市大字山ノ内
41番地先

2.5 2.5 床版橋 不明 2019 Ⅱ(3) 事後保全型 2024 定期点検

170 平子川１号橋 市道034-047号線

神奈川県鎌倉市大字二階
堂328番 1地先～神奈川
県鎌倉市大字二階堂328

番1地先

2.0 3.8 床版橋 不明 2019 Ⅲ(2) 事後保全型 2024
R2年度修繕。断面修復、ひび割れ充
填工。

171 二階堂川７号橋 市道034-027号線
神奈川県鎌倉市二階堂
454-1～神奈川県鎌倉市

二階堂454-1
2.5 10.3

溝橋（ボック
スカルバー

ト）
不明 2019 Ⅰ(4) 事後保全型 2024 定期点検

172 二階堂川２号橋（杉ノ川橋） 市道034-027号線

神奈川県鎌倉市大字二階
堂158番

7地先～神奈川県鎌倉市
大字二階堂158番7地先

3.4 4.8 床版橋 不明 2019 Ⅱ(3) 事後保全型 2024
R5年度修繕。断面修復、表面被覆、
水切設置、防護柵取替

173 二階堂川８号橋 市道034-018号線

神奈川県鎌倉市大字二階
堂246番 2地先～神奈川
県鎌倉市大字二階堂246

番2地先

3.9 3.6 床版橋 不明 2019 Ⅱ(3) 事後保全型 2024 定期点検

174 二階堂川４号橋 市道034-011号線

神奈川県鎌倉市大字二階
堂683番

2地先～神奈川県鎌倉市
大字二階堂683番2地先

2.3 4.4 床版橋 不明 2019 Ⅱ(3) 事後保全型 2024 定期点検

175 宅間川１号橋 市道036-002号線

神奈川県鎌倉市浄明寺二
丁目518番地先～神奈川
県鎌倉市浄明寺二丁目

518番地先

2.3 5.3 床版橋 不明 2019 Ⅱ(3) 事後保全型 2024
R5年度修繕。断面修復、表面被覆、
水切設置
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176 浄明寺一丁目１号橋 市道035-034号線

神奈川県鎌倉市浄明寺一
丁目644

番7地先～神奈川県鎌倉
市浄明寺一丁目644番7地

先

6.8 7.2 H桁 不明 2019 Ⅱ(3) 事後保全型 2024 定期点検

177 逆川６号橋 市道001-070号線

神奈川県鎌倉市材木座
945番4地

先～神奈川県鎌倉市材木
座945番 4地先

4.9 2.8 H桁 不明 2019 Ⅱ(3) 事後保全型 2024 定期点検

178 新宿橋 市道212-053号線
神奈川県鎌倉市長谷2-
120-12～神奈川県鎌倉市

長谷2-120-12
3.0 4.8

溝橋（ボック
スカル

バート）
不明 2019 Ⅰ(4) 事後保全型 2024 定期点検

179 極楽寺川１号橋 市道010-044号線
神奈川県鎌倉市稲村ガ崎
1-3-1～神奈川県鎌倉市

稲村ガ崎1-2-1
3.1 3.1 床版橋 不明 2019 Ⅲ(2) 事後保全型 2024

R4年度修繕。断面修復、ひび割れ補
修、表面被覆。水切設置。

180 極楽寺川２号橋 市道010-040号線
神奈川県鎌倉市稲村ガ崎
1-9-2～神奈川県鎌倉市

稲村ガ崎1-14-2
5.6 3.5 床版橋 不明 2019 Ⅲ(2) 事後保全型 2024

R6年度修繕。断面修復、表面含浸、
ひび割れ補修、炭素繊維集成板設
置、端部流末処理、橋面防水、舗装
版打換え。

181 稲村ガ崎二丁目１号橋 市道013-042号線

神奈川県鎌倉市稲村ガ崎
二丁目

598番地先～神奈川県鎌
倉市稲村ガ崎二丁目598

番地先

3.4 1.5 床版橋 不明 2019 Ⅰ(4) 事後保全型 2024 定期点検

182 ざあざあ橋 市道015-001号線

神奈川県鎌倉市七里ガ浜
1-18-19

～神奈川県鎌倉市七里ガ
浜1-15- 11

4.8 3.8 床版橋 不明 2019 Ⅲ(2) 事後保全型 2024
R4年度修繕。断面修復、表面被覆、
水切設置。

183 中山橋 市道015-043号線

神奈川県鎌倉市七里ガ浜
一丁目 2227番7地先～神

奈川県鎌倉市七
里ガ浜一丁目2227番7地

先

6.6 8.4 床版橋 不明 2019 Ⅱ(3) 事後保全型 2024 定期点検

184 五郎丸橋 市道021-039号線
神奈川県鎌倉市腰越1630
～神奈川県鎌倉市腰越

706
4.4 3.8 床版橋 1972 2019 Ⅰ(4) 事後保全型 2024 定期点検

185 川間橋 市道021-001号線
神奈川県鎌倉市津615～

神奈川県
鎌倉市津618

5.4 5.9 床版桁橋 1971 2019 Ⅱ(3) 事後保全型 2024 定期点検

186 中川橋 市道202-004号線
神奈川県鎌倉市腰越863
～神奈川県鎌倉市腰越

876
5.4 4.7 床版橋 1968 2019 Ⅱ(3) 事後保全型 2024 定期点検

187 神戸川６号橋 市道022-024号線
神奈川県鎌倉市津西1-1-
1～神奈川県鎌倉市腰越

4-11-51
4.8 3.0 床版橋 不明 2019 Ⅱ(3) 事後保全型 2024 定期点検

188 神戸川３号橋 市道202-101号線
神奈川県鎌倉市津西1-6-

9～神奈
川県鎌倉市津西1-7-14

4.8 3.3 床版橋 不明 2019 Ⅰ(4) 事後保全型 2024 定期点検

189 神戸川４号橋 市道202-094号線
神奈川県鎌倉市津西1-6-
21～神奈川県鎌倉市津西

1-7
5.5 4.3 床版桁橋 不明 2019 Ⅰ(4) 事後保全型 2024 定期点検

190 神戸川５号橋 市道020-005号線

神奈川県鎌倉市津西一丁
目650番 2地先～神奈川
県鎌倉市津西一丁目650

番2地先

5.1 6.6 床版桁橋 不明 2019 Ⅲ(2) 事後保全型 2024
R4年度修繕。断面修復、表面含浸、
塗装塗替、防護柵取替、水切設置。
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191 堀ノ内橋 市道020-001号線

神奈川県鎌倉市津西一丁
目829番 3地先～神奈川
県鎌倉市津西一丁目829

番3地先

6.9 3.9 床版桁橋 1992 2019 Ⅱ(3) 事後保全型 2024
R4年度修繕。断面修復、表面含浸、
水切設置。

192 二又川２号橋 市道016-008号線
神奈川県鎌倉市津604～
神奈川県鎌倉市津627

4.6 3.2 床版橋 不明 2019 Ⅰ(4) 事後保全型 2024 定期点検

193 腰越１号橋 市道017-000号線
神奈川県鎌倉市腰越1-
16-12～神奈川県鎌倉市

腰越1-16-14
2.6 3.0 床版橋 不明 2019 Ⅰ(4) 事後保全型 2024 定期点検

194 材木座三丁目１号橋 市道002-011号線

神奈川県鎌倉市材木座三
丁目～神

奈川県鎌倉市材木座三丁
目

3.0 2.8 床版橋 不明 2019 Ⅰ(4) 事後保全型 2024 定期点検

195 手広５号橋 市道040-056号線
神奈川県鎌倉市手広3-
1478-3～神奈川県鎌倉市

手広3-1478-3
2.3 5.1

溝橋（ボック
スカルバー

ト）
不明 2019 Ⅰ(4) 事後保全型 2024 定期点検

196 梶原一丁目２号橋 市道046-160号線
神奈川県鎌倉市梶原1-
1800-28～神奈川県鎌倉

市梶原1-1800-28
2.8 5.8

溝橋（ボック
スカル

バート）
不明 2019 Ⅰ(4) 事後保全型 2024 定期点検

197 梶原一丁目１号橋 市道046-160号線
神奈川県鎌倉市梶原1-
1800-32～神奈川県鎌倉

市梶原1-1800-32
2.8 5.8

溝橋（ボック
スカル

バート）
不明 2019 Ⅰ(4) 事後保全型 2024 定期点検

198 三橋 市道212-082号線

神奈川県鎌倉市長谷二丁
目130番 6地先～神奈川
県鎌倉市長谷二丁目130

番6地先

4.2 4.0 床版桁橋 1939 2019 Ⅲ(1) 事後保全型 2024

R1年度修繕。断面修復、ひび割れ注
入、主桁補強工、炭素繊維成形板。
R2年度修繕。高欄取替工、電気防食
工

199 小町橋 認定外路線
神奈川県鎌倉市小町1-14
～神奈川県鎌倉市小町1-

14
4.8 4.4

溝橋（ボック
スカルバー

ト）
1979 2019 Ⅰ(4) 事後保全型 2024 定期点検

200 東正院橋 認定外路線

神奈川県鎌倉市関谷1300
番地先

～神奈川県鎌倉市関谷
1300番地先

42.8 4.3
コンクリート

ラーメン
桁

1973 2019 Ⅲ(2) 予防保全型 2024 〇
ひび割れ注入、断面修復、表面被
覆、床版防水、定期点検

33,600

201 砂押小橋 認定外路線

神奈川県鎌倉市岩瀬一丁
目15番

地先～神奈川県鎌倉市岩
瀬一丁目 15番地先

8.4 3.0 床版桁橋 2005 2019 Ⅰ(4) 事後保全型 2024 定期点検

202 岩瀬橋 認定外路線
神奈川県鎌倉市腰越2-
30-26～神奈川県鎌倉市

腰越4-2-15
7.2 6.0 床版橋 1963 2023 Ⅰ(4) 事後保全型 2028 定期点検

203 行合川１号橋 認定外路線

神奈川県鎌倉市七里ガ浜
１丁目 20番～神奈川県

鎌倉市七里ガ浜
１丁目20番

16.4 4.9 I桁 不明 2023 Ⅰ(4) 予防保全型 2028 定期点検

※　対策内容は、補修設計等により変更することがあります。
※  定期点検や日常パトロール及び緊急点検などの結果により、対策年次を変更することもあります。
※  点検や修繕などの事業の実施にあたっては、新技術等の活用の検討を行い費用の縮減や事業の効率化を図ります。

対策に係る全体概算事業費 568,758


