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8/28

平成２４年度 全体スケジュール 資料３

策
定
委

第１回研修会 第２回研修会 シンポジウム

・取組体制
・今年度検討内容
・ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ進め方

・基本方針確定
（数値目標含む）
・次年度以降の

・基本方針（素案）
・現在進行中のﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄについて

・基本方針（案）
修正

・方針のﾊﾞｯｸﾃﾞｰﾀの

10/23

8/28

第1回 第2回 第3回 第4回

（調整中）

ニ
ュ
ー
ス

ニ
ュ
ー
ス

ニ
ュ
ー
ス

ニ
ュ
ー
ス

パブリックコメント
（議会報告）（議会報告）

委
員
会

庁
内

・ﾛ ﾄ ﾏｯﾌ 進め方
・公共施設の実態
について（課題等）

等

・公共施設再編に係

検

討

組

織

・次年度以降の
取組内容、進め
方について

・ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ結果
（公共建築・ｲﾝﾌﾗ）

・ﾓﾃﾞﾙ事業検討結果

提示
・モデル事業検討
・ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ見直し
・ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑについて

・分野別改善の ・基本方針（案） ・基本方針（案）

10/2

ス
発
信

ス
発
信

ス
発
信

ス
発
信

・分野別分析、

10/12

内
検
討
会

る取組経緯
・取組体制
・今年度検討内容
・ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ（素案）
・ﾓﾃﾞﾙ事業について

シンポジウムの開催支援

織

研修会準備研修会準備

方向性
・基本方針（素
案）について

・ﾓﾃﾞﾙ事業検討
等

（数値目標等具体
的検討）

・用途別、地域別方
針（頭出し検討）

・ﾓﾃﾞﾙ事業検討等

修正検討
・ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ見直し
・次年度以降の
進め方 等

課題の整理
・ロードマップ
（案）修正

等

(2)ロードマップの作成

(1)公共施設の実態の分析・評価内

部

ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの見直し

ﾁﾗｼ・ﾊﾟﾈﾙの作成、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ案・講演者調整

分野別分析 類団比較追加調査の実施・分析

コスト試算

（ｲﾝﾌﾗﾃﾞｰﾀ入手）

業務結果
まとめ

製本

検

討

ス

ケ

ジ

ﾃﾞｰﾀ入手

ｺｽﾄｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

集計 分析

追加調査内容調整 所管課
ﾋｱﾘﾝｸﾞ ・学習ｾﾝﾀｰ

・図書館
・支所

分野別分析
改善の方向性

類団比較
民間公的機能比較等

・学校
・保育園
・子ども会館等

・ｽﾎﾟｰﾂ施設
・文化施設
・福祉関連施設 市民ｱﾝｹｰﾄ

（時期等検討中）

追加調査の実施 分析

(4)モデル事業の提案

利用者
ｱﾝｹｰﾄ案

(3)基本方針（案）の作成

・利用実態等の把握
・実施方法調整 様々な観点から

のｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

（調査）修正

（ｲﾝﾌﾗﾃ ﾀ入手）

まとめ 白書からの課題まとめ
市特有課題のまとめ

基本方針作成

基本方針（案）

作成

ジ

ュ
ー

ル

集計・分析

対象選定

(4)モデル事業の提案

必要資料入手 前提条件整理・改善ｲﾒｰｼﾞ検討

概略プラン検討
（例：大船地域・腰越地域）

管理運営手法検討

ｺｽﾄ効果検証等


