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部 課

政策 980,000

経常 0

新規
・

継続
継続

所管課 都市整備

事業
コー
ド

下水道 浄化センター

事業名 山崎浄化センターの増設

増設計画の検討

980,000

関連課

水処理設備工事

平成２２年度

合計

事業
工程

平成２４年度 平成２５年度 事業費推計（千円）

事業目標
公共下水道普及の進捗に伴う流入汚水量の増加に対応するため、終末処理場施設設備の増設を行いま
す。

平成２３年度

水処理設備工事

予算額
（千円）

0 61,000 149,300

特記事項

平成２１年度

汚泥処理設備工事 汚泥処理設備工事

210,300

事業
実績

機械濃縮設備につ
いての内容検討
機械濃縮設備工事
実施準備

汚泥処理設備工事
汚泥処理設備の増
設

50%

169,140

具体的（数
値）目標

下水道終末処理場の水処理能力を５６，０００㎥/日にします。

決算額
（千円）

0 59,640 109,500

協働の
相手方

　　■市民　　　□事業者　　　□ＮＰＯ　　　□自治・町内会　　　□その他（  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

達成率 20% 30%

平成21年度
機械濃縮設備工事の平成22年度からの実施に向け、施設管理者の浄化センターと内容の検討及び準備を行
いました。

平成22年度 平成23年度の完了に向け、汚泥処理設備工事に着手しました。（補正減：1,360千円）

事業実績（詳細）

事業履歴
備考

平成25年度

平成23年度
処理場の安定的な運用を図るとともに汚水の適正な処理を行うため、従来1基のみであった汚泥処理設備の
増設を行い、2基の体制としました。（補正減：27,800千円）

平成24年度
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