
  

 

 

 

 

 

市営住宅集約化事業の新築工事の遅れが生じたことにより、集約化対象としている市営

住宅の住民の皆様の移転時期が当初の予定から変更になりました。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Ｑ１ なぜ、移転が遅れるのか 
 
Ａ１ 市営住宅集約化事業は、笛田住宅と深沢ク

リーンセンターだった場所を事業用地として

います。土壌汚染調査を行ったところ、施設の

下から土壌汚染対策法の基準を超えるベンゼ

ンが検出されました。 

今後、市営住宅の建設を進めるには、周辺に

対してベンゼン汚染の影響がないよう工事を

行う必要があり、その工事方法の検討実施に

時間がかかるため、移転時期が遅れることと

なりました。 
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かまくら住宅ニュース 第 11号 

                 令和７年(2025年)６月 

 

 鎌倉市営住宅の集約化事業 その⑨ についてお知らせします 

裏面につづく 

住所：鎌倉市笛田三丁目 23番、24 番 

 

深沢住宅・梶原住宅入居者移転先 

令和８年 12月 建物完成 
令和９年１月～３月 入居者移転 

 

梶原東住宅・岡本住宅入居者移転先 

令和 10年春～夏 建物完成 
令和 10年夏～秋 入居者移転 



Ｑ２ 土壌汚染があった場所の市営住宅に住むことによる健康被害はないのか。 
 
Ａ２ 土壌汚染対策法を所管する神奈川県の指導を受け、土壌汚染対策法に基づき入居者

等の健康に害を与えないよう対応します。 
 
Ｑ３ 深沢住宅と梶原住宅が先の移転で、梶原東住宅と岡本住宅の移転が後なのはどうし

てか。 
 
Ａ３ 深沢住宅と梶原住宅は公営住宅法で決められている耐用年数（45 年）を過ぎてい

る住宅（簡易耐火住宅）があることから、できるだけ早めに移転していただく必要
があるため、先の移転としました。 

 
Ｑ４ 自分が住む団地も老朽化が進んでいるので、なるべく早期に移転したい。 
 
Ａ４ 移転先の完成時期が異なることから、ご案内した移転時期につきましては、ご理解

いただければと思います。入居者の皆さまの生活に支障を与える不具合等につきま

しては、今後、ご案内した時期まで、建物の修繕を行ってまいります。 
 
Ｑ５ 移転(引越し)に向けて準備することはあるか。 
 
Ａ５ 移転先の笛田住宅は現在お住いの住宅より機能、設備等は向上しますが、間取りは

狭くなります。そのため、移転(引越し)に向けて荷物等の整理をお願いいたします。 
 
Ｑ６ 新しい住宅の部屋を事前に入って見ることはできるか。 
 
Ａ６ 新築住宅が完成した際に、モデルルームを開設する予定です。モデルルームの開設

については、別途お知らせいたします。 
 
Ｑ７ 移転までの流れはどうなるか。 
 
Ａ７ 下図の流れとなります。移転時期の１年前には、移転支援を行うウスイホーム株式

会社が各市営住宅の空き室に相談窓口を開設する予定です。 
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鎌倉市 都市整備部 都市整備総務課 住宅担当 
TEL ０４６７－２３－３０００（内線２５５４、２８２４） 
Mail jyutaku@city.kamakura.kanagawa.jp 

 

ウスイホーム株式会社 【鎌倉 PFI事業部】 
TEL ０４６７－７３－９１１０ 
FAX ０４６７－７３－９１１１ 

移転(引越し)に関する 
お問合せは 

集約化事業に関する 
お問合せは 

移転１年前頃 移転６カ月前頃 


