
今後のスケジュール
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2021年度
２０２２～
2023年度 2032年度～202４～202６年度 20２７～20３１年度

新駅開業 まちびらき

事業計画認可都市計画決定

まちの未来を考える

まちづくりガイドライン策定

まちに賑わいが
生まれる

まちの姿が
見え始める

開庁
(想定)

新庁舎・深沢図書館・深沢学習センター・消防(本部・署)等

基本設計・実施設計・工事
基本計画

基本構想
基本
計画

本庁舎・中央図書館・鎌倉生涯学習センター等
計画見直し・設計・工事

準備工事・整地工事・インフラ工事

まちの土台
を整える

20３３年
３月前後

両輪
体制
方針
検討

開庁
(想定)

20３６
年頃

※基本設計は、令和７年７月より一時中止

設計者
選定
プロポ

R３ R４～R５ R6～R８ R９～R１３ R1４～
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令和７年 (2025年) ９月更新

新駅工事着手


