
今後のスケジュール
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2021年度 2022年度 2024年度 2028年度 2032年度 2033年度2025～2027年度

第２次
まちびらき

インフラ工事
完了

新駅開業
第１次

まちびらき

新庁舎開庁

事業計画認可都市計画決定

まちの未来を考える

工事・利活用開始

まちづくりガイドライン策定

まちに賑わいが
生まれる

まちの姿が
見え始める

開庁実施設計・工事
基本計画・事業手法

の検討

基本構想

基本計
画・事業
手法の
検討

事業者選定
（事業者による設計等）

基本設計

2028年度以降

事業手法により内容は異なります

インフラ工事

R３ R4 R５ R6 R7～R9 R10 R14 R15
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