

地域脱炭素化促進事業業務スケジュール

令和5年度

令和5年10月10日時点

区分	調査・検討項目等	令和5年(2023年)						令和6年(2024年)		
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
(1) 優先する事業推進	ア 優先して推進する事業の選定		●事業の整理	●推進事業の選定			●推進事業(案)決定			
	イ 具体化に必要な情報整理			●実施施設等の選定	●具体的な情報の整理		●担当課との調整			
	ウ 深沢地域の脱炭素への取組の検討			●深沢地域で実施する取組の検討・担当課との調整						
(2) 地域脱炭素化の施策等との連携	ア 事業者の募集	●公募基準の設定	●公募要領の作成	●公募要領の配布						
	イ 説明会の開催		●説明会の準備	●説明会の実施						
	ウ ヒアリングの実施			●ヒアリング事業者の選定	●ヒアリングの準備	●ヒアリング1回目	●ヒアリング2回目			
	エ 収集した情報等の整理					●事業者ごとの整理	●全事業者の意見の一覧の作成			
(3) 地域脱炭素化促進事業編	ア 促進区域(案)の作成					●促進区域(案)の作成	●促進区域で実施する事項の整理	●促進区域(案)決定		
	イ 地域脱炭素化促進事業の認定基準の整理			●事業認定に必要事項の整理	●認定基準の検討		●認定基準(案)の決定			
	ウ 再エネ導入目標(案)の作成				●区域ごとの再エネ導入量の推計		●目標(案)決定			
	エ 地域脱炭素化促進事業編(案)の策定					●「促進事業編」(案)の構成検討	●「促進事業編」(案)の作成	●「促進事業編」(案)の決定		
(4) リモニタ	ア 二酸化炭素排出量、再エネ導入量等のモニタリング方法の提案	●モニタリング方法の情報整理			●モニタリング方法(案)の決定					

令和6年度

区分	調査・検討項目等	令和6年(2024年)								
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
地域脱炭素化促進事業編の策定	ア 地域脱炭素化促進事業編(案)のパブリックコメント		●パブコメの募集	●意見の集約			●公表			
	イ 環境施策推進会議、鎌倉市環境審議会での報告				●開催・報告					
	ウ 政策調整会議・政策会議					●開催・審議				
	エ 地域脱炭素化促進事業編の策定						●策定・公表			