

事務事業 No./名称	□サービス部門 拠点-06 深沢地域整備事業 ■支援部門						
主管課	鎌倉深沢地域整備課	関連課					
分野名	市街地整備						
目標 (目標値)	鎌倉地域、大船地域と並ぶ第三の都市拠点の創出						
人口等のデータ	データ区分	22年度	21年度	20年度	備考 ・各年4月1日 (住民基本台帳)		
	人口	177,161人	176,669人	176,484人			
運営資源状況	世帯数	78,812世帯	78,131世帯	77,430世帯			
	事業の対象者数						
	決算値(千円)	30,206	4,783	17,238			
	(国・県)	6,813		4,638			
	(負担金等)						
	(一般財源)	23,393	4,738	12,600			
	人員配置数	4.5	4.5	2.5			
事務事業運営経費	人件費(千円)	39,856	41,951	24,547			
	協働のパートナー						
	総事業費(千円)	70,062	46,764	41,785			
ベンチマーク (県内外自治体や民間団体との比較値)	市民1人当りの経費(円)	395	265	237			
	対象者1人当りの経費(円)						
	団体名						
指標	評価	年度	21年度	22年度	23年度	24年度	最終年度(年度)
深沢地域整備事業(都市計画決定)	○	目標値	50%	70%	100%		
		実績値	50%	60%			

中事業に含まれる小事業の評価(⇒個別事業の概要は裏面)

評価の視点	①効率性	事業費や人件費に削減余地はないか。	②妥当性	事業の目的と政策・施策体系の目標とが整合しているか。法的な根拠や公的関与の妥当性はあるか。
	③有効性	事業の成果が得られているか。事業を休止・廃止した場合影響があるか。	④公平性	受益機会が偏っていないか。受益者負担は公平・公正か。
小事業名	H22決算値	評価	適切=○、要改善=△(評価の視点を参照)	⇒ 方向性 A:充実・拡大 B:現状継続 C:改善・見直し D:統合縮小 E:廃止・休止
深沢地域整備事業	24,551千円	①効率性 ○ ②妥当性 ○ ③有効性 ○ ④公平性 ○	⇒	■A □B □C □D □E
	事業の概要	深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業の推進		
深沢地域整備事務	5,655千円	①効率性 ○ ②妥当性 ○ ③有効性 ○ ④公平性 ○	⇒	■A □B □C □D □E
	事業の概要	取得済用地の維持管理		
		①効率性 ②妥当性 ③有効性 ④公平性	⇒	□A □B □C □D □E
	事業の概要			
		①効率性 ②妥当性 ③有効性 ④公平性	⇒	□A □B □C □D □E
	事業の概要			
		①効率性 ②妥当性 ③有効性 ④公平性	⇒	□A □B □C □D □E
	事業の概要			

中事業の評価結果

事業診断(課長評価)				
H22年度の課題	JR大船工場跡地の土壤汚染対策を踏まえ、都市計画決定に向けた土地利用計画(案)を策定する。			
課題解決のための取組	JRと共同で土壤汚染対策を踏まえた土地利用検討をまとめ、当初より策定期間に遅れが生じたが、深沢地区事業推進専門委員会に諮り、土地利用計画(案)を策定した。			
未解決の課題	土地利用計画(案)の策定が遅れたことから、都市計画決定に向けた図書作成及び関係機関協議を実施できなかった。			
今後の方針	都市計画決定に向けた関係機関協議を早期に進め、権利者との合意形成を図りながら、土地利用計画原案を確定する。			
今後の方向性	A:充実・拡大 B:現状継続 C:改善・見直し D:統合縮小 E:廃止・休止	⇒	A	※ □事業完了 課長名 樋田 浩一

個別事業の概要

小事業名	ザイムスコード	個別事業名	22年度予算	22年度決算値	個別事業の評価結果	
深沢地域整備事業	主な個別事業	1305 深沢地区事業推進専門委員会等報償費	300	204	■適切	□見直し余地あり
		1305 市街地整備アドバイザー報償費	204	85	■適切	□見直し余地あり
		1305 深沢地区事業促進等検討業務委託料	11,991	11,991	■適切	□見直し余地あり
		1305 深沢地区事業促進検討業務委託料	4,500	4,400	■適切	□見直し余地あり
		1305 深沢地区公民連携方策検討業務委託料	4,200	4,148	■適切	□見直し余地あり
		1305 深沢地区事業化推進検討業務委託料	28,560	0	■適切	□見直し余地あり
		1305 村岡・深沢地区拠点づくり検討調査負担金	2,900	2,900	■適切	□見直し余地あり
深沢地域整備事務	主な個別事業	1313 深沢地域取得済用地管理業務委託料	1,052	1,045	■適切	□見直し余地あり
		1380 深沢地域取得済用地管理業務委託料	2,496	2,180	■適切	□見直し余地あり
	主な個別事業				□適切	□見直し余地あり
	主な個別事業				□適切	□見直し余地あり
	主な個別事業				□適切	□見直し余地あり
	主な個別事業				□適切	□見直し余地あり