

事務事業 No./名称	■サービス部門 教育-14 小学校施設整備事業 □支援部門						
主管課	学校施設課	関連課					
分野名	学校教育						
目標 (目標値)	市立小学校16校の良好な教育環境を確保します。						
人口等のデータ	データ区分	24年度	23年度	22年度	備考		
	人口	177,224人	177,204人	177,161人	・各年4月1日 (住民基本台帳)		
	世帯数	79,669世帯	79,217世帯	78,812世帯			
事業の対象者数	8,095人	8,070人	8,092人				
運営資源状況	決算値(千円)	93,839千円	82,268千円	58,275千円	24年度人件費 7,824,912円/人 (23年度人件費) 8,427,745円/人 (22年度人件費) 8,519,656円/人		
	(国・県)	17,250千円	12,914千円	14,968千円			
	(負担金等)						
	(一般財源)	76,589千円	69,354千円	43,307千円			
	人員配置数	0.2人	1.0人	0.2人			
	人件費(千円)	1,565千円	8,428千円	1,704千円			
	協働のパートナー						
事務事業運営経費	総事業費(千円)	95,404千円	90,696千円	59,979千円			
	市民1人当りの経費(円)	538円	512円	339円			
	対象者1人当りの経費(円)	11,786円	11,239円	7,412円			
ベンチマーク (県内外自治体や民間団体との比較値)	団体名⇒						
指標	評価	年度	21年度	22年度	23年度	24年度	最終年度(27年度)
乾式床トイレ普及率	○	目標値	33.1%	33.1%	33.1%	37.6%	42.9%
		実績値	34.7%	38.5%	38.5%	41.1%	
◎目標を達成 ○目標に向かって前進 △横ばい ×後退							

評価のポイント

評価の視点	①効率性	事業費や人件費に削減余地はないか。	②妥当性	事業の目的と政策・施策体系の目標とが整合しているか。法的な根拠や公的関与の妥当性はあるか。
	③有効性	事業の成果が得られているか。事業を休止・廃止した場合影響があるか。	④公平性	受益機会が偏っていないか。受益者負担は公平・公正か。

中事業に含まれる小事業の評価(⇒個別事業の概要は裏面)

小事業名	H24決算値	評価	適切=○、要改善=△(評価の視点を参照)	⇒ 方向性	A: 充実・拡大 B: 現状継続 C: 改善・見直し D: 統合縮小 E: 廃止・休止
小学校施設整備事業	93,839千円	①効率性○ ②妥当性○ ③有効性○ ④公平性○	⇒ ■A □B □C □D □E		
	事業の概要	稲村ヶ崎小学校トイレ改修工事。第二、御成、七里が浜、大船、小坂、植木及び関谷小学校管理諸室空調設備設置工事。西鎌倉小学校特別支援教室改修工事。			
		①効率性 □ ②妥当性 □ ③有効性 □ ④公平性 □	⇒ □A □B □C □D □E		
	事業の概要				
		①効率性 □ ②妥当性 □ ③有効性 □ ④公平性 □	⇒ □A □B □C □D □E		
	事業の概要				
		①効率性 □ ②妥当性 □ ③有効性 □ ④公平性 □	⇒ □A □B □C □D □E		
	事業の概要				

事務事業の課題及び取組状況

H24年度の課題	トイレ改修及び管理諸室空調設備設置に係る事業が遅滞している。		
課題解決のための取組	稲村ヶ崎小学校トイレ改修工事を実施した。第二、御成、七里が浜、小坂、大船、植木及び関谷小学校管理諸室空調設備設置工事を実施した。	取組の結果	□解決 ■未解決
未解決の課題	小中学校合わせて2箇年(1年目設計、2年目工事)に1校のペースで実施予定のトイレ改修計画では、事業完了の目的が立たず、児童、保護者及び学校の要望(5Kの改善)に対応できない。 ※5K…暗い・汚い・臭い・怖い・壊れている		

中事業の評価と今後の方向性

中事業の評価	適切=○ 要改善=△ (評価の視点を参照)	①効率性 ○	今後の方向性	A: 充実・拡大 B: 現状継続 C: 改善・見直し D: 統合縮小 E: 廃止・休止	※□事業完了
	➡	②妥当性 ○		トイレ改修について、関係各課との調整を図りながら早期実現に努めたい。	課長等名
		③有効性 ○			↓
		④公平性 ○			A

(2面) 個別事業の概要

(単位:千円)

小事業名	ザイムスコード	個別事業名	24年度予算	24年度決算値	評価⇒適切=○、要改善=△(1面の評価の視点を参照)			
					①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性
小学校施設 整備事業	150	稲村ヶ崎小学校北棟トイレ改修工事請負費	63,000	41,559	○	○	○	○
	150	第二小学校外6校管理諸室空調設備設置工事請負費	57,393	40,898	○	○	○	○
	150	西鎌倉小学校特別支援教室改修工事請負費	13,000	11,382	○	○	○	○
	主な個別事業							
	主な個別事業							
	主な個別事業							
	主な個別事業							
	主な個別事業							