

相互提案協働事業 報告書

平成30年4月13日

（あて先）鎌倉市長



住所 鎌倉市 [REDACTED]
 郵便番号 [REDACTED]
 団体名 特定非営利活動法人 鎌倉ガイド協会 [REDACTED]
 代表者氏名 関 有恒 [REDACTED]

平成 29 年度事業報告会に先立ち、協働事業の実施状況・実施結果について、下記のとおり報告します。

事業名	鎌倉最新観光情報ツイート事業
事業概要	1 市内全域において最新の観光情報の収集を行い、鎌倉市観光商工課のアカウントを用いたツイートをリアルタイムで行う。 2 観光施設の臨時休業など、特に観光客に情報提供すべき事業について市に情報提供を行う。
市担当課	市民活動部 観光商工課（現：市民生活部観光課）
事業実施期間 （継続中の事業については、継続に○をつける）	開始 平成 29 年 6 月 26 日 ~ 継続 終了 平成 年 月 日
協働の形態	市提案協働事業（現：市民生活部観光課）
事業費	399,000円

<p>事業目的の達成 (継続中の事業については、現時点で判断する)</p>	<p><達成できた点> 鎌倉市内の観光情報を発信するとともに、観光客目線に立った情報収集を行い、ツイッターを活用した情報発信の強化に寄り、観光客の満足度を向上させた。</p> <p><達成できなかった点> 土・日・祭日に協働事業者から送稿するツイート案が、ツイッターに掲載されるのが休日(祭日)明け以降になり、ツイッターの迅速性を十分に生かせなかった。</p>
<p>成果・効果</p>	<p>1 ツイート投稿件数は、市提案件数250件を超え320件を達成した。掲載件数は290件。 2 ツイートによる観光客の満足度向上については一概に評価することは難しいが「いいね」「リツイート」回数で評価すると前年を大幅に上回った。 3 協働事業者がもつ広範囲の情報をもとに、市内全域に渡り多数の新観光素材を紹介することにより、観光客の分散化を図ることができた。</p>
<p>課題・問題点 (解決・改善の方法についても記入)</p>	<p>1 課題：協働事業者と市のツイート取材が重複することによる無駄の発生 改善案：毎月下旬に、協働事業者から市へ翌月のツイート取材計画(時期、地域、取材目的—祭事・花・自然など)を連絡し、それを参考に市は重複を避ける取材、ツイートをを行う。 2 課題：土・日・祭日のツイート掲載の迅速化 改善案：協働事業者のツイッターへ先行して掲載し、休み明けに市はその内容をリツイートする。リツイートを希望する原稿は、協働事業にもとづくものであることを明確にするため、従来通り市へ送稿する。</p>
<p>今後の展望</p>	<p>1 協働事業2年目としてツイッターのアクセス件数だけでなく、エンゲージメント率(ツイートのクリック、リツイート、いいね等の反応数)を上げ、観光客の利便情報の要求に応えることによる客数増加を図る。 2 協働事業2年目として、市内全域を対象に観光素材を発掘し、ツイートすることにより観光客の地域分散の拡大を図る。</p>

添付資料

収支計算書

協働事業者のツイート分布地図

別紙

団体名特定非営利活動法人 鎌倉ガイド協会

収支決算書

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
1 収入の部		
(1) 協働事業負担金	300,000	
(2) 協働事業者負担額	99,000	
収入合計 (A)	399,000	
2 支出の部		
(1) 事業費		
業務費 (交通費等)	338,000	調査員取材費 ツイト1件当たり1,000円×300件 投稿・編集業務 3時間当たり1,000円×38回
会議費	61,000	担当者会議 6月：1,000円×5名=5,000円 7月、11月： 1,000円×8名×2ヶ月=16,000円 8月、9月、10月、1月： 1,000円×7名×4ヶ月=28,000円 2月、3月： 1,000円×6名×2ヶ月=12,000円
支出合計 (B)	399,000	
収支差額 (A) - (B)	0	

鎌倉最新観光情報ツイート事業 実績報告書

期 間：平成29年6月26日～平成30年3月31日

ツイートNo. 1～No. 320

協働事業者 非営利活動団体 鎌倉ガイド協会

	テーマ	送稿日	掲載月日	備考
1	海水浴場開設	7月1日	不掲載	理由通知なし(8月18日協議、有効件数)
2	覚園寺・ヤマユリ	7月2日	不掲載	理由通知なし(8月18日協議、有効件数)
3	中央公園・ハンケ'ショウ	7月2日	不掲載	理由通知なし(8月18日協議、有効件数)
4	八幡宮・七夕案内	7月2日	不掲載	理由通知なし(8月18日協議、有効件数)
5	極楽寺八雲神社例祭予告	7月3日	不掲載	理由通知なし(8月18日協議、有効件数)
6	塩釜神社・例祭予告	7月3日	不掲載	理由通知なし(8月18日協議、有効件数)
7	小動神社・天王祭	7月4日	不掲載	理由通知なし(8月18日協議、有効件数)
8	大町八雲神社・例祭予告	7月5日	7月7日	
9	英勝寺・聖観音菩薩像	7月5日	7月13日	
10	玉縄城・山百合	7月5日	7月7日	
11	広町緑地・ヤブカンゾウ	7月6日	不掲載	理由通知なし(8月18日協議、有効件数)
12	妙法寺・蓮、キキョウ他	7月6日	不掲載	理由通知なし(8月18日協議、有効件数)
13	龍宝寺・ヒメヒオウギズイセン他	7月8日	7月18日	
14	鶴岡八幡宮・七夕神事	7月8日	不掲載	理由通知なし(8月18日協議、有効件数)
15	龍宝寺前・槐	7月8日	7月18日	
16	夫婦池公園・ハンゲショウ	7月9日	7月10日	
17	光明寺・蓮	7月9日	不掲載	理由通知なし(8月18日協議、有効件数)
18	大町八雲神社・例祭	7月9日	不掲載	17,18を1件として費用申請
19	極楽寺八雲神社・例祭	7月9日	不掲載	理由通知なし(8月18日協議、有効件数)
20	中央公園・ハーブ、アザミ	7月9日	7月10日	
21	小動神社・例祭	7月9日	不掲載	理由通知なし(8月18日協議、有効件数)
22	小動神社・海上渡御	7月9日	不掲載	理由通知なし(8月18日協議、有効件数)
23	永福寺跡・庭園復元	7月12日	7月13日	
24	ハマユウ	7月18日		市から送稿中止の連絡あり、協会ツイッターへ掲載
25	山ノ内八雲神社 予告	7月18日		同上
26	石上神社例祭	7月18日		同上
27	今小路ハナカンナ	7月18日		同上
28	花火大会	7月19日		同上
29	来迎寺施餓鬼会	7月22日		同上
30	光明寺観蓮会	7月22日		同上
31	みずたまたん	7月22日		同上
32	覚園寺蓮	7月24日		同上
33	光明寺献灯会	7月23日		同上
34	鴨の行列	7月25日	不掲載	市の連絡(観光情報として再現性問題)
35	中央公園・サルスベリ	7月30日	7月31日	
36	補陀洛寺・サルスベリ	7月29日	7月31日	
37	祇園山ハイキングコース	8月1日	8月1日	
38	本覚寺・サルスベリ	8月1日	8月1日	

39	妙本寺・施餓鬼会予告	8月1日	8月6日	
40	鐺木清方記念美術館	8月1日	8月6日	
41	本興寺・サルスヘリ	8月6日	8月6日	
42	鶴岡八幡宮・ほんぼり祭り予告	8月6日	8月6日	
43	深沢・泣塔	8月6日	8月8日	
44	極楽寺・サルスヘリ	8月7日	8月8日	
45	四万六千日詣り	8月7日	8月8日	
46	鎌倉宮・例祭予告	8月13日	8月13日	
47	蛭子神社・例祭予告	8月17日	8月17日	47,48を1件として費用申請
48	妙隆寺・酔芙蓉	8月17日	8月17日	
49	宝戒寺・サルスヘリ	8月17日	8月17日	
50	常栄寺・ジンジャー	8月20日	8月21日	
51	植木久成寺・サルスベリ	8月20日	8月21日	
52	長谷の灯り・予告	8月25日	8月24日	
53	補陀洛寺・サルスヘリ	8月21日	8月22日	53,54は1件として費用申請
54	妙法寺・芙蓉	8月21日	8月22日	
55	大船観音・ハギ、消防訓練	8月22日	8月24日	
56	川喜多記念館	8月23日	8月24日	
57	常盤円久寺・サルスベリ	8月23日	8月24日	
58	妙本寺蛇苦止堂・例祭 予告	8月24日	8月24日	
59	浄智寺・玉アジサイ	8月24日	8月24日	
60	長谷の灯り・御霊神社	8月24日	8月24日	
61	鎌倉宮・薪能予告	8月27日	8月27日	
62	通玄橋・アジサイ	8月27日	不掲載	市から連絡(アジサイ所有者・了解不明)
63	八幡宮・流鏝馬神事予告	8月31日	8月31日	
64	海水浴場・閉鎖	8月31日	8月31日	
65	川喜多記念館・コンサート	9月4日	9月5日	
66	銭洗弁財天・例祭予告	9月4日	9月5日	
67	光則寺・スズムシグサ	9月4日	9月5日	
68	御霊神社・例祭予告	9月7日	9月13日	
69	六国見山・山道	9月7日	9月13日	
70	六国見山・展望台	9月7日	9月13日	
71	妙本寺・法難会予告	9月7日	9月7日	71,72は1件として費用申請
72	常栄寺・法難会予告	9月7日	9月7日	
73	収玄寺・ふよう	9月7日	9月7日	
74	妙法寺・ピナンカズラ	9月10日	9月10日	
75	覚園寺・タマアジサイ	9月10日	9月10日	
76	海蔵寺・ハギ	9月10日	9月10日	
77	英勝寺・ヒガンバナ	9月13日	9月13日	
78	建長寺・ハギ	9月13日	9月13日	
79	窟小路・不動明王	9月13日	9月13日	

80	覚園寺・雷神の花	9月15日	9月19日	
81	安国論寺・正岡子規碑	9月15日	9月19日	
82	英勝寺・仏殿セミ飾り	9月15日	9月19日	
83	御霊神社(面掛行列)	9月20日	9月20日	
84	「岩手県復興支援産業祭り	9月20日	9月20日	
85	北条氏常盤亭跡(彼岸花)	9月20日	9月21日	
86	材木座海岸からの富士	9月21日	9月22日	
87	大巧寺の花(オトコエシ)	9月22日	9月22日	
88	宝戒寺の花(ハギ)	9月22日	9月22日	
89	流鏝馬神事	9月22日	9月22日	
90	本覚寺(人形供養)	9月24日	9月26日	
91	東慶寺(キンモクセイ・他)	9月26日	9月26日	
92	来迎寺(寺院の紹介)	9月26日	9月27日	
93	鎌倉中央公園(綿の花・他)	9月26日	9月26日	
94	広町緑地(ソバの花・稲刈り)	9月27日	9月28日	
95	笛田公園(コスモス・ススキ・富士)	9月27日	9月27日	
96	吉屋信子記念館(秋の公開案内)	9月28日	9月29日	
97	長寿寺(秋の拝観案内)	10月1日	10月2日	
98	長谷寺(花と「長谷の市」の案内)	10月1日	10月2日	
99	円応寺(寺院の紹介とキンモクセイ)	10月1日	10月2日	
100	腰越漁港(「みなとまつり」案内)	10月2日	10月3日	
101	アガベ(雷神)(その2)	10月2日	10月3日	
102	極楽寺・稲村ガ崎アートフェスティバル(案内)	10月2日	10月3日	
103	オクトーバーフェスト2017	10月3日	10月4日	
104	光明寺(お十夜の案内)	10月3日	10月4日	
105	大佛次郎茶亭(施設公開の案内)	10月5日	10月6日	
106	久成寺(寺院の紹介とホトギス)	10月6日	10月6日	
107	長谷の市	10月6日	10月6日	
108	貞宗寺(寺院紹介・コスモス)	10月7日	10月10日	
109	旧川喜多邸別邸(和辻邸)	10月10日	10月11日	
110	荏柄天神社(「絵筆塚祭」の事後報告)	10月10日	10月11日	
111	安国論寺(サザンカ・ホトギス・富士の眺望)	10月11日	10月13日	
112	成就院(寺院紹介・花・眺望)	10月11日	10月13日	
113	覚園寺(ナンバンギセル)	10月12日	10月13日	
114	旧華頂宮伯爵邸(施設公開)	10月12日	10月13日	
115	龍宝寺(寺院の案内と秋)	10月13日	10月13日	
116	本興寺(コキア)	10月15日	10月17日	
117	旧華頂宮伯爵邸(内部のご案内)	10月16日	10月17日	ツイッターに「協働事業」の記載漏れ
118	洲崎古戦場(泣塔)	10月17日	10月17日	
119	護良親王墓	10月17日	10月18日	
120	谷戸池	10月18日	10月18日	

121	近代美術館	10月19日	10月20日	10月23日にツイート文修正後、再掲載
122	町家趾	10月19日	10月20日	
123	鎌倉文学館(バラ)	10月22日	10月23日	
124	東慶寺(前田青邨筆供養)	10月22日	10月23日	
125	台風の影響による注意喚起	10月23日	10月23日	
126	「行脚」(事前協議実施済)	10月23日	10月25日	
127	鎌倉中央公園フェスティバル	10月23日	10月25日	台風中止を市がツイート
128	覚園寺(サラシナショウマ)	10月23日	10月25日	
129	本覚寺「御会式」	10月25日	10月26日	
130	台風一過の富士	10月25日	10月25日	
131	乱橋	10月25日	10月26日	
132	鎌倉国際交流フェスティバル	10月26日	10月26日	
133	鎌倉緑化まつり(事前告知)	10月26日	10月26日	
134	鎌倉市史を伝えるマンホール	10月27日	10月27日	
135	大仏切通	10月27日	10月27日	
136	光明寺からの富士	10月27日	10月27日	
137	ミュージアム巡り	10月29日	10月30日	協働事業の文言省略し掲載
138	大巧寺(屋根葺き替え終了)	10月29日	10月30日	
139	常楽寺	10月30日	11月1日	
140	宝物風入(建長寺)	11月1日	不掲載	市から連絡。他業務対応の為不掲載
141	宝物風入(円覚寺)	11月1日	不掲載	市から連絡。他業務対応の為不掲載
142	七五三の祝	11月1日,5日	11月6日	
143	散在ガ池森林公園	11月1日	11月6日	
144	宝物風入(建長寺)事後	11月5日	11月6日	
145	鎌倉文学館(バラ)	11月5日	11月6日	
146	薬王寺(御会式)	11月6日、1	11月17日	
147	多聞院	11月6日	11月8日	
148	安国論寺(イチヨウ)	11月6日	11月8日	
149	吉屋信子記念館(公開)	11月8日	11月9日	
150	夫婦池公園	11月14日	11月15日	多聞院古道から夫婦池公園に変更
151	天園ハイキングコース	11月9日	11月10日	
152	浄妙寺	11月9日	11月10日	
153	丸山稲荷(火焚祭)	11月13日	11月14日	
154	八幡宮(菊花展)	11月13日	11月14日	
155	光照寺(おしゃぶきさま)	11月13日	11月15日	
156	北条氏常盤亭跡(タチンダイ)	11月14日	11月15日	
157	浄智寺(写真供養感謝祭)	11月14日	11月15日	
158	フレンドリー(トイレ)	11月15日	11月16日	
159	龍口明神社	11月15日	11月16日	
160	広町緑地(収穫祭)	11月15日	11月16日	
161	教恩寺	11月16日	11月17日	

162	覚園寺(リンドウ)	11月17日	11月17日	
163	浄明寺緑地(紅葉と水仙)	11月17日	11月17日	
164	衣張山	11月19日	11月20日	
165	鎌倉山(扇湖山荘公開案内)	11月19日	11月21日	
166	安国論寺(紅葉)	11月19日	11月20日	
167	源氏山(紅葉)	11月19日	11月20日	
168	杉本寺(紅葉)	11月20日	11月21日	
169	本覚寺(夷堂)	11月20日	11月21日	
170	鎌倉歴史文化交流館	11月20日	11月21日	
171	広町(収穫祭)	11月21日	未登載	市より不掲載の連絡あり
172	覚園寺(紅葉)	11月21日	11月22日	
173	常栄寺(猿)	11月21日	11月22日	
174	豆腐川(秋の景観)	11月21日	11月22日	
175	赤富士	11月21日	11月22日	
176	英勝寺(ヒイラギ・紅葉)	11月21日	11月22日	
177	江ノ電・たんころ祭り	11月22日	11月24日	
178	海蔵寺(紅葉)	11月22日	不掲載	市と重複し不掲載。件数にカウント
179	貞宗寺(紅葉)	11月23日	11月24日	
180	龍宝寺(紅葉)	11月23日	11月24日	
181	鶴岡八幡宮日の出	11月24日	11月27日	
182	扇湖山荘	11月25日	11月28日	
183	長谷寺ライトアップ	11月27日	11月28日	
184	源氏山公園、ハイキングコース	11月27日	11月28日	
185	昌清院(紅葉)	11月27日	11月28日	
186	植木地区(紅葉)	11月28日	11月28日	
187	圓光寺(紅葉)	11月28日	11月28日	
188	東慶寺(紅葉)	11月28日	11月28日	
189	妙本寺(紅葉)	11月28日	11月28日	
190	覚園寺(紅葉)	11月29日	11月29日	
191	安国論寺(紅葉)	11月29日	11月29日	
192	東勝寺橋(紅葉)	11月29日	11月30日	
193	源氏山(紅葉)	11月29日	11月30日	
194	長谷寺(紅葉)	11月29日	11月30日	
195	永福寺跡(紅葉)	11月29日	11月30日	
196	理智光寺橋(紅葉)	11月29日	11月30日	
197	宝戒寺橋(紅葉)	11月29日	11月30日	
198	獅子舞谷	11月29日	不掲載	獅子舞の地権者の意向で不掲載
199	妙本寺トイレ	11月29日	11月30日	
200	英勝寺(紅葉)	11月30日	12月1日	
201	田楽辻子(紅葉)	11月30日	12月1日	
202	鎌倉宮紅葉碑	12月3日	12月4日	

203	朝夷奈切通	12月3日	12月4日	
204	西念寺	12月3日	12月5日	
205	御霊神社	12月3日	12月5日	
206	覚園寺(紅葉)	12月3日	12月5日	
207	東慶寺(紅葉)	12月4日	12月5日	
208	明月院(紅葉)	12月4日	12月5日	
209	妙法寺大町(紅葉)	12月4日	12月5日	
210	別願寺	12月7日	12月8日	
211	来迎寺	12月7日	12月8日	
212	太平寺跡	12月11日	12月13日	
213	稲村ヶ崎夕日	12月11日	12月12日	
214	妙本寺(紅葉)	12月14日	不掲載	市と重複し掲載せず。件数にカウント。
215	しらす	12月14日	12月14日	
216	妙法寺(大町,紅葉)	12月17日	12月18日	
217	本覚寺、除夜の鐘、初えびす	12月18日	12月19日	
218	妙隆寺七福神	12月18日	12月19日	
219	宝戒寺	12月18日	12月19日	
220	鶴岡八幡宮、御鎮座記念祭	12月19日	12月21日	
221	延命寺	12月19日	12月21日	
222	ハリス教会	12月20日	12月21日	
223	雪ノ下協会	12月21日	12月21日	
224	妙本寺、残紅葉、除夜鐘鐘	12月22日	12月22日	
225	稲村ヶ崎,冬至の日の出	12月22日	12月25日	
226	大船観音寺、除夜鐘	12月22日	12月22日	
227	浄光明寺、不動公開	12月22日	12月25日	
228	鎌倉宮,神苑紅葉,河津桜	12月24日	12月25日	
229	光明寺除夜鐘	12月24日	12月25日	
230	薬王寺鐘楼	12月24日	12月25日	
231	銭洗弁財天	12月24日	12月25日	
232	東慶寺除夜鐘	12月24日	12月26日	
233	江ノ電鎌倉高校前	12月24日	12月25日	
234	満福寺	12月26日	12月26日	
235	材木座海岸(船おろし)	1月2日	1月4日	
236	海(マリンスポーツ)	1月2日	1月4日	
237	白山神社	1月3日	1月4日	
238	五社稲荷神社	1月3日	1月4日	
239	本覚寺(えびす講)	1月4日	1月5日	
240	八雲神社	1月5日	1月5日	
241	出初式	1月7日	1月9日	
242	八幡宮の「初詣」	1月7日	1月9日	
243	手斧始式	1月8日	1月9日	

244	除魔神事	1月8日	1月9日	
245	十王岩からの眺望	1月8日	1月9日	
246	妙法寺(梅・富士)	1月10日	1月10日	
247	駒形神社	1月11日	1月11日	
248	小動神社	1月12日	1月12日	
249	潮祭(材木座五所神社)	1月12日	1月12日	
250	虚空蔵堂(護摩焚供養)	1月12日	1月12日	
251	三嶋神社	1月14日	1月15日	
252	宝戒寺(太子講)	1月15日	1月15日	
253	鶴岡八幡宮(左義長神事)	1月16日	1月17日	
254	荏柄天神社(初天神)	1月17日	1月17日	
255	瑞泉寺	1月19日	1月19日	
256	常楽寺	1月21日	1月22日	
257	明王院	1月21日	1月22日	
258	本覚寺(雪)	1月22日	1月22日	
259	由比が浜(気嵐)	1月23日	1月23日	
260	雪の明月院	1月24日	1月24日	
261	雪の東慶寺	1月24日	1月25日	
262	八幡宮(節分会)	1月25日	1月26日	
263	「さくら貝の唄碑」	1月25日	1月26日	
264	鎌倉宮・節分祭	1月26日	1月29日	
265	鶴岡八幡宮、雪の牡丹園	1月26日	1月26日	
266	荏柄天神社・針供養	1月28日	1月29日	
267	長谷寺・梅	1月28日	1月29日	
268	建長寺・節分会	1月30日	1月30日	
269	大船観音寺・節分会	1月30日	1月30日	
270	安国論寺	2月1日	2月1日	
271	笛田公園(富士山)	2月1日	2月2日	
272	皆既月食	2月1日	2月1日	
273	鎌倉山(富士山)	2月1日、4日	2月5日	
274	永福寺跡	2月1日	2月5日	
275	建長寺(節分会)	2月4日	2月5日	
276	葛原岡神社(ハートの切株)	2月5日	2月6日	
277	八幡宮(節分祭・事後)	2月7日	2月7日	
278	宝善院(花)	2月7日	2月8日	
279	覚園寺(夜間特別公開)	2月8日	2月9日	
280	長勝寺(大国禊会・水行)	2月12日	2月13日	
281	大巧寺(戌の日)	2月13日	2月13日	
282	大船(砂押川プロムナード)	2月14日	2月14日	
283	極楽寺(梅)	2月15日	2月16日	
284	覚園寺(涅槃会夜景)	2月16日	2月16日	

285	ワカメ干し	2月18日	2月20日	
286	覚園寺(稲庭ボッチ)	2月19日	2月21日	
287	つるし雛(北鎌倉)	2月21日	2月21日	
288	覚園寺(クリスマスローズ)	2月22日	2月23日	
289	貞宗寺(梅)	2月22日	2月23日	
290	妙法寺(梅)	2月26日	2月27日	
291	仏行寺(梅・その他)	2月27日	2月27日	
292	安国論寺(梅)	2月27日	2月28日	
293	光明寺(河津桜・しだれ桜)	2月27日	2月28日	
294	妙本寺(ツバキ)	3月1日	3月1日	
295	本覚寺(河津桜)	3月1日	3月1日	
296	宝戒寺(ウメ)	3月2日	3月2日	
297	よりとも桜道	3月4日	3月5日	
298	大慶寺(モクレン)	3月5日	3月7日	
299	浄光明寺(万灯会事前告知)	3月6日	3月7日	
300	安養院(日限地蔵)	3月7日	3月8日	
301	泉光院・上町屋天満宮	3月7日	3月8日	
302	鎌倉文学館(桜)	3月9日	3月9日	
303	「東日本大震災追悼復興祈願祭」(高德院)	3月12日	3月12日	
304	龍宝寺(花・キブシ等)	3月12日	3月13日	
305	東慶寺(ハクモクレン)	3月13日	3月14日	
306	東光寺(境内案内)	3月13日	3月14日	
307	江ノ島(キャンドルライト)	3月14日	3月15日	
308	報国寺(サンシュユ)	3月14日	3月15日	
309	本覚寺(シダレザクラ)	3月19日	3月19日	
310	光明寺(観桜会)	3月19日	3月19日	
311	妙本寺(コヒガンザクラ)	3月19日	3月20日	
312	安国論寺(シダレザクラ)	3月20日	3月20日	
313	東慶寺(ハクモクレン)	3月20日	3月22日	
314	歴史文化交流館(サクラ)	3月20日	3月22日	
315	高德院(サクラ)	3月27日	3月27日	
316	長勝寺(サクラ)	3月27日	3月27日	
317	県立フラワーセンター(再開案内)	3月27日	3月27日	
318	建長寺(サクラ)	3月28日	3月28日	
319	光明寺(サクラ)	3月28日	3月28日	
320	宝戒寺(サクラ)	3月29日	3月30日	

市民活動団体と鎌倉市による相互提案協働事業 評価シート

(29 年度)

事業名 : 鎌倉最新情報ツイート事業

担当課名 : 観光課

市民活動団体名 : 特定非営利活動法人 鎌倉ガイド協会

評価項目		役割担当		理由	
		市民活動 団体	行政担当 課		
1	事業着手前	事業の協定書作成に当たり十分な話し合いができたか	△	△	役割分担、実施方法など、協議・調整時間の不足と事業開始じきの遅れという状況があった。
2		事業の協定書作成に当たり対等な立場で話し合いができたか	○	○	
3		事業の協定書の内容は充分であったか	○	○	
4	事業実施過程	事業は当初の事業計画どおりに行われたか	○	○	事業開始後約 1 か月間は、ツイート送稿件数に対し、1/3 しか掲載されなかった。その後、ツイート送稿件数を増やし、最終的には目標件数を達成した。
5		事業は対等な立場で進められたか	○	○	信頼関係の基に進められた。
6		事業は互いの特性や資源を活かしあいながら進められたか	○	○	
7		事業は課題認識、目的、プロセスを共有し協力して進められたか	○	○	
8		課題が出た時、話し合いの場が持て解決できたか	○	○	率直な意見交換ができた。
9	事業実施結果	設定された目標（評価項目）は達成されたか	○	○	事業着手前に起因する状況は、相互の信頼関係及び率直な意見交換により多くは克服できた。
1 0		予算の執行は予定通りであったか	○	○	
1 1		定められた役割分担は妥当であったか	○	○	
1 2		定められた役割分担は守られたか	○	○	
1 3		市民サービスは向上したか	○	○	
1 4		市民と行政の協働事業は効果があったか	○	○	

1 5	今後の事業展望	事業を実施した結果を踏まえ、将来的な視点も含めた総括 (相互協議のまとめ)	(まとめ) <ul style="list-style-type: none"> ・ 9カ月間の事業で、300件のツイートを達成できた。次期は1年間になるので、目標300件は少なすぎると考えられる。 ・ 平成29年度事業実施状況の分析・評価の相互確認。 ・ 協働事業に伴う行動計画(役割分担)の共通認識。 ・ 市役所閉庁日におけるリアルタイムでの情報発信方法。 ・ 改善点を踏まえて、今後も事業を継続していく予定で平成30年度については、協定を締結する事務手続き中。
-----	---------	--	--

各々の評価は 達成：○(10ポイント) まあまあ：△(5ポイント) 不達：×(1ポイント)

備考：理由欄は、別紙で提出しても結構です。

鎌倉市 地域のつながり課 地域のつながり担当
電話23-3000 内線2582