

相互提案協働事業 報告書

令和4年 3月31日

鎌倉市長 松尾 崇 様



住所 鎌倉市 [REDACTED]
 郵便番号 [REDACTED]
 団体名 梶原山町内会
 代表者氏名 加藤 洋

令和 3年度事業報告会に先立ち、協働事業の実施状況・実施結果について、下記のとおり報告します。

事業名	梶原大通り街路樹柵再生事業								
事業概要	梶原大通りの街路樹柵にツツジを補植することにより雑草の繁茂を防ぎ、市の雑草刈りの手間を省き、団地内市有地の景観を保持する。								
市担当課	みどり公園課								
事業実施期間 (継続中の事業については、継続に○をつける)	開始 令和 3年 9月27日 ~ 終了 令和 4年 3月25日								
協働の形態	<table border="0"> <tr> <td>市民団体提案 協働事業者の役割分担</td> <td>市の役割分担</td> </tr> <tr> <td>① 街路樹柵に植える樹木の手配</td> <td>① 樹木の植え付けに係る技術的な相談</td> </tr> <tr> <td>② 街路樹柵への樹木の植え付け</td> <td>② 街路樹柵の除草時期の調整</td> </tr> <tr> <td>③ 街路樹柵に植え付けた樹木の管理</td> <td></td> </tr> </table>	市民団体提案 協働事業者の役割分担	市の役割分担	① 街路樹柵に植える樹木の手配	① 樹木の植え付けに係る技術的な相談	② 街路樹柵への樹木の植え付け	② 街路樹柵の除草時期の調整	③ 街路樹柵に植え付けた樹木の管理	
市民団体提案 協働事業者の役割分担	市の役割分担								
① 街路樹柵に植える樹木の手配	① 樹木の植え付けに係る技術的な相談								
② 街路樹柵への樹木の植え付け	② 街路樹柵の除草時期の調整								
③ 街路樹柵に植え付けた樹木の管理									
事業費	306,105円								

<p>事業目的の達成 (継続中の事業については、現時点で判断する)</p>	<p><達成できた点> 梶原大通りの1/3の街路樹柵にキリシマツツジ・サツキツツジを補植できた。町内ボランティアで作業が賄えるか心配だったが、ツツジ納入業者及び「花と緑のまち梶原山を創造する会」メンバーの頑張りによって321本を予定の半分の時間で終了することができた。</p>
	<p><達成できなかった点> 特になし</p>
<p>成果・効果</p>	<p>梶原大通りに花のある街並みを再生できた。 今後は街路樹柵のツツジを低く仕立てる手入れにより、雑草の繁茂も防げる。令和4年5月～6月の時期に、補植した全てのツツジが開花の予定。</p>
<p>課題・問題点 (解決・改善の方法についても記入)</p>	<p>植え付け後11月下旬頃から12月13日にかけてツツジの枝がおられる事件が発生した。 今後はツツジが折られることのないように関係部署と連携を取りながら見守り活動を続けていく。</p>
<p>今後の展望</p>	<p>梶原大通り全長の1/3にツツジの補植が出来た。残りの2/3については、他の事業を活用してツツジの補植を進め、花のある街並みの再生を続けていきたい。</p>

添付資料

- ① ツツジ補植前、植え付け時及び完了時の写真

施工前



施工中



施工後

