

		10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
課内	部長調整(スケジュール、資料内容の確認)	予定																				
	副市長調整(スケジュール、資料内容の確認)	予定																				
	パプコメ用資料作成		作成																			
	理事者説明(パプコメ前の条例素案ご説明)			30日																		
庁内	総合教育会議		17日																			
	校長会会長・副会長ヒアリング		18・19日																			
	庁内意見募集		実施																			
	庁内説明会		11日																			
	庁内調整(個別)	実施			予定																	
	庁内共生カフェ																					
	共生社会推進庁内検討委員会				9日																	
	政策会議(パプコメ案検討)				16日																	
	例規審査会(条例案審議)										予定											
	政策調整会議(条例案審議)										18日											
	政策会議(条例案審議)											25日										
庁外	市民、関係団体等へのヒアリング	実施																				
	・地域包括支援センター			29日																		
	・医療			30日																		
	・LGBT		13日																			
	・子ども				予定																	
	・生活困窮者				予定																	
	かまくら共生カフェ			22日																		
	パプコメ(市民意見公募)実施				11/19~12/19実施予定																	
	講演会											予定										
検討委員会	臨時委員の委嘱	決裁	委嘱																			
	第3回委員会(具体的施策の検討)		19日																			
	第4回委員会(まとめ、パプコメ案検討)			5日																		
	第5回委員会(パプコメ後の修正、条例案検討)										予定											
議会	パプコメ案の各会派説明				予定																	
	12月定例会観光厚生常任委員会(中間報告)							予定														
	2月定例会観光厚生常任委員会(議案審議)												予定									
	3月定例会予算等審査特別委員会(議案審議)															予定						