

平成27年7月17日

工事名称	御成小学校旧講堂屋根葺替え等修繕							
工事場所	鎌倉市御成町625番地3							
工事期間	平成27年 7月21日～平成27年 9月30日							
	7月		8月			9月		
	21	1	11	21	1	11	21	30
仮設工事	仮囲い設置、搬入路整備		益休					足場払い
	足場掛け							仮囲い撤去
解体工事	屋根解体工事		益休	屋根解体工事				
	解体材搬出			解体材搬出				
屋根工事	野地板張り		益休	野地板張り				
	アスファルトルーフィング張り			アスファルトルーフィング張り				
波板張り工事			益休			鉄板波板葺き		
板金工事						板金取合		
その他	物置等残置物移設		益休					物置等残置物復旧 清掃
学校行事関係								