

鎌倉市歴史的風致維持向上計画の今後のスケジュール

【令和2年度の主な業務】

- 1 進行管理評価
- 2 中間評価
- 3 歴史的風致形成建造物の指定
- 4 歴史的風致維持向上計画協議会委員の任期満了に伴う手続き

スケジュール		令和2年度				令和3年度			
		12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
1・2 進行管理評価・中間評価	第2回庁内検討部会の開催		▼ (1/21)	←調整→					
	第2回歴史的風致維持向上計画協議会(法定協議会)の開催		▼	1/29					
	中間評価(暫定版)の国への提出		▼	←調整→					
	第3回歴史的風致維持向上計画協議会(法定協議会)の開催			(3/18予定) ▼	←調整→				
	中間評価(案)・進行管理評価(案)の国への提出					▼	←調整→		
	庁内検討委員会の開催 (中間評価の報告、歴史的風致形成建造物の指定報告、令和3年度以降の取組の考え方を説明)						▼		
	中間評価(最終版)・進行管理評価(最終版)の確定							▼	国への最終提出
	市議会常任委員会への報告(中間評価の結果について)								▼
	中間評価(最終版)・進行管理評価(最終版)のHP公表								▼
	歴史的風致維持向上計画の変更に係る検討開始								→
3	歴史的風致形成建造物の指定			▼	▼				
			教育委員会定例会 付議2/3	指定(2/22)					
4	歴史的風致維持向上計画協議会委員の任期満了に伴う手続き (令和3年6月24日付任期満了)	←方針決定→			←	←	←	←	←
				広報2/15号 市民委員公募	←	←	←	←	←
					←	←	←	←	←
					←	←	←	←	←
その他	街なみ環境整備事業の活用検討	←検討→							
					令和3年度夏概算要望提出 令和3年度12月二次要望提出、令和3年度1月～2月計画を国に提出				

※中間評価の取りまとめに当たっては、街なみ環境整備事業等の国補助事業を所管する神奈川県都市整備課に適宜、状況報告等を行う。