

### 今後のスケジュール

		令和3年			令和4年			
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月以降
歴史的風致維持向上計画の推進	①法定協議会	法令協議会開催 ○10/12		法定協議会開催 ○12月中			法定協議会開催 ○3月中旬	
	②歴史的風致維持向上計画の変更	市民意見公募(10/18~11/16)		変更計画確定	● 国に提出		● 変更計画の国認定	
	③進行管理・評価		⇔ 検討・調整・評価書案の作成		● 庁内部会での検討			● 取りまとめ・国へ提出
	④国補助制度の活用		⇔ 社会資本総合整備計画策定	● 国に補助要望			● 国への補助金申請	⇔ 国補助制度「街なみ環境整備事業」の活用
	⑤歴史的風致形成建造物の指定			⇔ 歴史的風致形成建造物の指定手続 ※令和3年度は(旧諸戸邸(旧長谷子ども会館))を指定する予定				