

鎌倉市歴史的風致維持向上計画の取組経緯

計画期間：平成28年（2016年）度から令和7年（2025年）度までの10年間（第2期計画の策定可）

取組	取組日時	アドバイザー会議/法定協議会	庁内検討	国申請等	市民参画の取組	進捗率	
検討準備	平成26年8月14日	第1回歴史的風致維持向上計画策定アドバイザー会議				-	
	平成26年10月21日	第2回歴史的風致維持向上計画策定アドバイザー会議					
	平成26年11月15日				第1回かまくら歴史まちづくりワールド・カフェ		
	平成27年1月28日	第3回歴史的風致維持向上計画策定アドバイザー会議					
計画策定	平成27年5月15日		第1回歴史的遺産と共生するまちづくり推進検討委員会			-	
	平成27年6月25日	第1回歴史的風致向上計画協議会					
	平成27年8月4日		第2回歴史的遺産と共生するまちづくり推進検討委員会				
	平成27年8月18日～9月17日				市民意見公募		
	平成27年8月22日				第2回かまくら歴史まちづくりワールド・カフェ		
	平成27年10月8日	第2回歴史的風致向上計画協議会					
	平成27年11月6日		第3回歴史的遺産と共生するまちづくり推進検討委員会				
	平成27年11月19日	第3回歴史的風致向上計画協議会					
	平成27年12月16日			鎌倉市歴史的風致維持向上計画 申請			
	平成28年1月25日			鎌倉市歴史的風致維持向上計画 主務大臣の認定			
実施1年目	平成28年10月25日		第4回歴史的遺産と共生するまちづくり推進検討委員会			45%	
	平成29年3月13日	第4回歴史的風致向上計画協議会					
	平成29年5月末日			平成28年度進行管理・評価シートの国への提出			
実施2年目	平成30年3月19日	第5回歴史的風致向上計画協議会				52.5%	
	平成30年5月末日			平成29年度進行管理・評価シートの国への提出			
実施3年目	平成30年8月28日		歴史的遺産と共生するまちづくり推進検討部会			55%	
	平成31年3月28日	第6回歴史的風致向上計画協議会					
	令和元年5月末日			平成30年度進行管理・評価シートの国への提出			
実施4年目	令和2年1月16日		歴史的遺産と共生するまちづくり推進検討部会			60%	
	(歴史まちづくり推進担当から都市景観部に歴史まち事務を移管)						
	令和2年4月23日～30日	令和2年度第1回歴史的風致向上計画協議会（書面開催）（議題：R1進行管理評価等）					
	令和2年5月末日			令和元年度進行管理・評価シートの国への提出			
実施5年目	令和2年10月7日～10月16日		令和2年度第1回歴史的遺産と共生するまちづくり推進検討部会（書面開催）（議題：構成事業の進捗確認等）			60%※	
	令和2年11月13日		事業原局進捗状況等ヒアリング				
	令和3年1月21日		令和2年度第2回歴史的遺産と共生するまちづくり推進検討部会（オンライン開催）（議題：R2進行管理評価等）				
	令和3年1月29日	令和2年度第2回歴史的風致向上計画協議会（オンライン開催）（議題：R2進行管理評価、中間評価素案等）					
	令和3年3月18日	令和2年度第3回歴史的風致向上計画協議会（オンライン開催）（議題：中間評価案等）					
	令和3年3月30日			中間評価シート（最終案）の国への提出			
実施6年目	令和3年5月21日		第5回歴史的遺産と共生するまちづくり推進検討委員会（オンライン開催）（議題：計画の変更方針案、国支援制度の活用等）			-	
	令和3年6月16日			社会資本総合整備計画（古都鎌倉地区における歴史的遺産と共生する街なみ環境の向上）神奈川県提出～事業期間R4～R7年度			
	令和3年6月17日			令和2年度進行管理・評価シート及び中間評価シートの国への提出（最終）			
	令和3年6月29日			令和2年度進行管理・評価及び中間評価の結果を市ホームページで公開			
	令和3年6月29日			社会資本総合整備事業（街なみ環境整備事業）令和4年度概算要望神奈川県提出			
	令和3年7月7日		令和3年度第1回歴史的遺産と共生するまちづくり推進検討部会（オンライン開催）（議題：計画の変更に向けた意見照会、国支援制度の活用等）				
	令和3年9月1日		第6回歴史的遺産と共生するまちづくり推進検討委員会（オンライン開催）（議題：計画の変更方針案等）				
	令和3年9月16日		第7回歴史的遺産と共生するまちづくり推進検討委員会（オンライン開催）（議題：変更計画案）				
	令和3年10月12日	令和3年度第1回歴史的風致向上計画協議会（オンライン開催）（議題：変更計画案等）					
	令和3年10月18日～11月16日				変更計画（案）に対する市民意見募集（パブリックコメント）を実施		
	令和3年11月25日		第8回歴史的遺産と共生するまちづくり推進検討委員会（オンライン開催）（議題：変更計画案）				
	令和3年12月14日	令和3年度第2回歴史的風致向上計画協議会（オンライン及び会場開催）（議題：前回指摘事項への説明、変更計画案）					
	令和3年12月16日			社会資本総合整備事業（街なみ環境整備事業）令和4年度本要望神奈川県提出			
	令和4年1月31日		令和3年度第2回歴史的遺産と共生するまちづくり推進検討部会（オンライン開催）（議題：R3進行管理評価等）				
	令和4年2月7日			社会資本総合整備計画（古都鎌倉地区における歴史的遺産と共生する街なみ環境の向上）国土交通省承認～事業期間R4～R7年度			
令和4年2月25日			街なみ環境整備方針説明書神奈川県提出				

	令和4年3月3日		第9回歴史的遺産と共生するまちづくり推進検討委員会（オンライン開催）（議題：R3進行管理評価等）		
	令和4年3月16日	令和4年度第3回歴史的風致向上計画協議会（オンライン開催）（議題：R3進行管理評価等）			
実施 7年目	令和4年4月28日			令和4年度社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）交付申請	
	令和4年6月6日			令和3年度進行管理・評価シート及び中間評価シートの国への提出（最終）	
	令和4年6月6日			令和3年度進行管理・評価及び中間評価の結果を市ホームページで公開	
	令和4年6月10日			社会資本総合整備事業（街なみ環境整備事業）令和4年度概算要望神奈川県提出	
	令和4年11月16日			社会資本総合整備計画（古都鎌倉地区における歴史的遺産と共生する街なみ環境の向上）・第1回変更国土交通省承認～事業期間R4～R7年度の変更	
	令和4年12月14日			社会資本総合整備事業（街なみ環境整備事業）令和5年度本要望神奈川県提出	
	令和5年2月15日		令和4年度第1回歴史的遺産と共生するまちづくり推進検討部会（書面開催：2月28日意見〆切）（議題：R4進行管理評価等）		
	令和5年3月8日	令和5年度第1回歴史的風致向上計画協議会（オンライン開催）（議題：R4進行管理評価等）			
	令和5年4月（予定）			令和5年度社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）交付申請	
	令和5年5月（予定）		第11回歴史的遺産と共生するまちづくり推進検討委員会（オンライン開催）（議題：R4進行管理評価等）		

備考 事業の進捗率は、行政評価シートの事業実施に係る指標欄の「歴まち計画に記載した構成事業の進捗率」の実績値を記載している。
 ※：令和2年度はコロナ禍で行政評価を実施していないため、4年目と同じ数値を記載している。