

新規・継続	継続	事業コード 5 - 2 - 1 - ⑤	事業名	駅の拡充整備(大船駅周辺整備構想)		
所管課	拠点整備部		大船駅周辺整備課	関連課		
事業目標	大船駅周辺の整備事業等にあわせ、誰もが利用しやすいバリアフリーの駅をめざして東口にエレベーター等を設置します。					
特記事項	リーディングプロジェクト:大船駅周辺地域総合整備					
事業工程	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	事業費推計(千円)
	東口駅前エレベーター等調査・設計	駅拡充整備工事 (東口駅前エレベーター等) 詳細設計	駅拡充整備工事 (東口駅前エレベーター等)			政策 293,539 経常 0 合計 293,539
	65,539	0	290,560			356,099
事業実績	基本設計業務委託 詳細設計の協定締結に向けた事前協議	大船駅東口エレベーター等詳細設計	大船駅東口エレベーター等の工事に関する施行協定の締結			
決算額(千円)	24,045	21,036	239			45,320
具体的(数値)目標	大船駅東口駅前(東口大階段方向、モノレール及び東口交通広場方向)のバリアフリー化を図ります。					
達成率	20%	50%	60%			
協働の相手方	<input type="checkbox"/> 市民 <input type="checkbox"/> 事業者 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> 自治・町内会 <input checked="" type="checkbox"/> その他(企業:JR東日本、ルミネウイング)					
事業履歴備考		予:事業工程変更				
事業実績(詳細)						
平成21年度	大船駅東口エレベーター等基本設計業務を実施するとともに、詳細設計の協定締結に向け関係者との協議を進めました。(補正増:9,000千円、補正減:20,000千円、次年度への繰越明許費:30,000千円)					
平成22年度	大船駅東口エレベーター等の設置に向け、JR東日本と詳細設計の協定を締結し、詳細設計を完了しました。(前年度からの繰越額:30,000千円)					
平成23年度	大船駅東口のバリアフリー化に向けた、エレベーター等を整備するため、JR東日本と工事に関する施行協定を締結しました。 (流用増:239千円、補正減:261,000千円、24年度への繰越額:29,000千円)					
平成24年度						
平成25年度						