

新規・継続	継続	事業コード 5 - 6 - 4 - ①	事業名	市街化調整区域内の生活排水処理		
所管課	都市整備部		下水道課	関連課		
事業目標	公共下水道事業、合併浄化槽事業等との連携による市街化調整区域への効率的・効果的な施設整備計画により、事業の推進を図り、公共用水域の保全、公衆衛生の向上をめざします。					
特記事項						
事業工程	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	事業費推計(千円)
	実施設計 埋設物調査	家屋・土質調査 埋設物調査 污水管渠の建設	実施設計 家屋調査 污水管渠の建設	家屋・土質調査 埋設物調査 污水管渠の建設	実施設計 家屋調査 污水管渠の建設	政策 1,237,400 経常 0 合計 1,237,400
	予算額 (千円)	30,000	258,010	137,670		425,680
事業実績	污水管渠実施設計 地下埋設物調査	污水管渠実施設計 土質調査 地下埋設物調査 污水管渠の建設	污水管渠の建設			
決算額 (千円)	16,088	40,756	31,641			88,485
具体的(数値)目標	平成25年度において、市街化調整区域内の公共下水道の整備率37%以上とします。					
達成率	10%	20%	30%			
協働の相手方	<input checked="" type="checkbox"/> 市民 <input type="checkbox"/> 事業者 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> 自治・町内会 <input type="checkbox"/> その他( )					
事業履歴備考			予:事業工程変更			
事業実績(詳細)						
平成21年度	笛田、稲村ガ崎、山ノ内、梶原、城廻の5地区で、污水管渠実施設計及び地下埋設物調査を行い、今後の整備に必要な図面等の作成を行いました。(補正減:5,000千円)					
平成22年度	鎌倉山地区で管渠実施設計等を行い、稲村ガ崎、山ノ内の污水管渠の築造工事を実施しました。市議会12月定例会において、分担金条例が制定されました。(補正減:169,388千円、次年度への繰越額:12,318千円)					
平成23年度	梶原ほかで污水管渠築造工事(延長 571.3m)を実施しました。(補正減:70,000千円、次年度への繰越額:18,827千円)					
平成24年度						
平成25年度						