

新規・継続	事業コード	5 - 6 - 6 - ①	事業名	雨水幹線の劣化診断及び改修							
所管課	都市整備部		河川課	関連課							
事業目標	陥没等の見られる雨水幹線(一部)の暗渠、管渠部の劣化診断調査を行い、劣化した不良箇所について順次改修工事を進めることで、事故の未然防止を図ります。										
特記事項											
事業工程	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	事業費推計(千円)					
	劣化箇所改修	劣化箇所改修	劣化箇所改修	雨水幹線の劣化診断(2期)	劣化箇所改修	政策	70,000				
						経常	0				
						合計	70,000				
予算額(千円)	15,000	10,000	10,000			35,000					
事業実績	御谷川第2雨水幹線外修繕	大塚川雨水幹線外の劣化改修	御谷川第3雨水幹線の劣化改修								
決算額(千円)	12,600	8,400	8,274						29,274		
具体的(数値)目標	雨水幹線のうち12幹線の暗渠・開渠(5,500メートル)の改修を進めます。										
達成率	20%	30%	40%								
協働の相手方	☐ 市民 ☐ 事業者 ☐ NPO ☒ 自治・町内会 ☐ その他()										
事業履歴備考											
事業実績(詳細)											
平成21年度	公共下水道(雨水)維持修繕工事として、御谷川第2雨水幹線外の止水工(延長:123.9m)を施工しました。										
平成22年度	大塚川雨水幹線及び稲瀬川雨水幹線において、ボックスカルバート等暗渠の止水工事(延長:174.9m)を行いました。(補正減:5,287千円)										
平成23年度	御谷川第3雨水幹線において、目地等内面補修工(延長72m)を行いました。										
平成24年度											
平成25年度											