

新規・継続	継続	事業コード	4 - 4 - 2 - ①	事業名	子ども会館・子どもの家の整備					
所管課	こどもみらい部		青少年課	関連課	こどもみらい課					
事業目標	子ども会館・子どもの家については、「小学校から距離のある施設の解消」「老朽化している施設の解消」「子ども会館未設置学区の解消」「児童数が多く過密化している施設の解消」をめざします。									
特記事項	リーディングプロジェクト:子育て支援、次世代育成きらきらプラン特定事業									
事業工程	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	事業費推計(千円)					
	第一子ども会館・子どもの家の整備、おなり子どもの家の仮設への移転、やまさき子どもの家の増築	御成子ども会館・子どもの家の建築の検討・大船第二子ども会館・子どもの家の移転・深沢子ども会館代替施設の建築・腰越子ども会館・子どもの家の改修	御成子ども会館・子どもの家の建築の検討	御成子ども会館・子どもの家の建築の設計等	政策	104,715				
					経常	0				
					合計	104,715				
予算額(千円)	206,588	6,373			212,961					
事業実績	第一子ども会館・子どもの家の開設 おなり子どもの家の仮設への移転 やまさき子どもの家の増築 旧北鎌倉美術館の取得	御成子ども会館・子どもの家の建築の検討 大船第二子ども会館・子どもの家を小坂子ども会館・子どもの家として移転 深沢子ども会館代替施設の建築 腰越子ども会館・子どもの家の建築の検討			/					
決算額(千円)	276,416	45,224			321,640					
具体的(数値)期間目標	平成24年度に第一子ども会館・子どもの家の建築を行い、開設するとともに、おなり子どもの家の仮設への移転、やまさき子どもの家の増築を行います。 平成27年度の設計に向け、御成子ども会館・子どもの家の建築について検討を進めます。									
期間目標に対する達成率	30%	40%			/					
協働の相手方	<input type="checkbox"/> 市民 <input type="checkbox"/> 事業者 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> 自治・町内会 <input type="checkbox"/> その他()									
事業履歴備考	予:工程変更									
事業実績(詳細)										
平成24年度	<ul style="list-style-type: none"> 暫定的な施設となっていたいち子どもの家を、新たに第一子ども会館・子どもの家として開設しました。 施設が老朽化していたおなり子どもの家を、市庁舎第4分庁舎に移転しました。 入所児童の増加により過密となっていたやまさき子どもの家を増築しました。 学校から距離があり、施設に課題のあった大船第二子ども会館・子どもの家の移転先として、旧北鎌倉美術館を取得しました。 				補正・流用・繰越の有無 ■有 □無 補正増: 101,938千円 翌年度への繰越: 30,008千円					
平成25年度	<ul style="list-style-type: none"> 大船第二子ども会館・子どもの家を旧北鎌倉美術館に、おさか子どもの家、小坂子ども会館として、それぞれ8月、3月に移転開設しました。 子ども会館が未設置であり子どもの家を仮設開設している御成子ども会館・子どもの家、耐震性に課題のあった深沢子ども会館、腰越子ども会館・子どもの家、学校から距離があるいわせ子どもの家の移転に係る検討を行いました。 				補正・流用・繰越の有無 ■有 □無 流用増: 278千円 流用減: 266千円 補正増: 23,709千円 補正減: 9,429千円					
平成26年度					補正・流用・繰越の有無 □有 □無					
平成27年度					補正・流用・繰越の有無 □有 □無					