

新規・継続	継続	事業コード	5 - 4 - 1 - ①	事業名	都市計画道路の見直し				
所管課	まちづくり景観部		都市計画課	関連課					
事業目標	見直し結果に応じた都市計画の変更を行います。								
特記事項	神奈川県策定の都市計画道路見直しガイドラインに準拠								
事業工程	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	事業費推計(千円)				
	見直し結果に応じた都市計画変更の手続	見直し結果に応じた都市計画変更の手続	見直し結果に応じた都市計画変更の手続	都市計画変更の告示	政策	2,268			
					経常	0			
合計					2,268				
予算額(千円)	2,268	0			2,268				
事業実績	見直し方針(案)の作成 都市計画変更図書の作成	見直し方針(案)の確定 建築制限に係る運用基準(案)の作成			/				
決算額(千円)	2,153	0			2,153				
具体的(数値)期間目標	平成25年度までに、見直し結果に応じた都市計画変更の手続を行い、平成27年度の告示をめざします。								
期間目標に対する達成率	80%	80%			/				
協働の相手方	<input checked="" type="checkbox"/> 市民 <input type="checkbox"/> 事業者 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> 自治・町内会 <input checked="" type="checkbox"/> その他(神奈川県・隣接市)								
事業履歴備考		決: 工程・期間目標変更			/				
事業実績(詳細)									
平成24年度	個別路線ごとに必要性の検証を行い、その結果を中間報告1、2として取りまとめ、各々パブリックコメントを実施しました。その後、市民意見や専門的意見を踏まえ「見直し方針(案)」を作成し、更に3回目のパブリックコメントを実施しました。また、「見直し方針(案)」に掲げた都市計画変更が必要な路線について、都市計画変更図書の作成を行いました。				補正・流用・繰越の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無				
平成25年度	「都市計画道路の見直しの基本的考え方」に基づき、見直し対象路線について総合的に判断した結果を「都市計画道路見直し方針(案)」として取りまとめました。その後、パブリックコメントを実施し、都市計画審議会の答申を得て「都市計画道路見直し方針」として確定しました。 また、見直しの結果や事業実施の見込みを勘案した上で、建築制限の緩和を検討し、「運用基準(案)」の作成に取り組みました。				補正・流用・繰越の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無				
平成26年度					補正・流用・繰越の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
平成27年度					補正・流用・繰越の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				