

事業CD	0－2－1－4		事業名	本庁舎等整備事業			
所管課	庁舎整備課 市街地整備課 庁舎整備課						
事業目標	必要な機能及び性能を備えた新庁舎等の整備を進めます。						
事業内容	新庁舎等の整備及び現庁舎跡地の利活用に向けた取組を進めます。						
事業工程	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	推計事業費
	新庁舎等整備基本計画検討策定等 現庁舎跡地利活用基本構想検討策定	新庁舎等整備基本計画策定の推進の検討 現庁舎跡地利活用基本構想策定の検討	新庁舎等整備基本計画の策定 市庁舎現在地利活用基本構想策定 新庁舎等整備基本設計 現庁舎跡地利活用基本計画検討	新庁舎等整備基本実施設計 現庁舎跡地利活用基本計画策定	新庁舎等整備基本実施設計 現庁舎跡地利活用事業者選定の推進	新庁舎等整備工事実施設計 現庁舎跡地利活用の推進	2,896.6百万円
予算額 (千円)	570,271	202,309	619,433				1,392,013
事業工程 (見直し後)	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	推計事業費
				新庁舎等整備に向けた準備 市庁舎現在地利活用基本計画の策定	新庁舎等整備に向けた準備（基本設計） 市庁舎現在地利活用の推進	新庁舎等整備に向けた準備（基本設計） 市庁舎現在地利活用の推進	1,359百万円
予算額 (千円)				362,353	313,353	424,534	1,100,240
事業実績	新庁舎等整備基本計画の検討等 現庁舎跡地市庁舎現在地利活用基本構想の検討 （一部翌年度へ繰り越し）	新庁舎等整備基本計画の検討 市庁舎現在地利活用基本構想の検討	新庁舎等整備基本計画の策定 市庁舎現在地利活用基本構想の策定	新庁舎等整備に向けた準備（公募準備） 市庁舎現在地利活用基本計画の策定	新庁舎等整備に向けた準備（基本設計） 市庁舎現在地利活用の推進	新庁舎等整備に向けた準備（基本設計） 市庁舎現在地利活用の推進 新庁舎等の整備における「両輪体制」方針策定	
決算額 (千円)	3,067	549,810	616,920				1,169,797
決算額 (千円) (見直し後)				352,523	308,043	281,181	941,747
備考		R3所管課名変更 R3工程変更	R4工程変更			R3所管課変更 R8所管課変更	