

事務事業 No./名 称	■サービス部門 都整-11 道路新設改良事業										
主管課	道路課 関連課										
分野名	道路整備										
目標 (目標値)	人と環境にやさしい道路網の整備及び道路環境の整備										
人口等の データ	データ区分	23年度			22年度			21年度			備 考
	人 口	177,204人			177,161人			176,669人			・各年4月1日 (住民基本台帳)
	世 帯 数	79,217世帯			78,812世帯			78,131世帯			
	事業の対象者数										
運営資源 状 況	決算値(千円)	152,730			476,050			100,927			
	(国・県)	51,866			110,893			12,650			
	(負担金等)										
	(一般財源)	100,864			365,157			88,277			
	人員配置数	1.5			1.5			1.3			
	人 件 費(千円)	13,387			13,034			11,976			
	協 働 の パートナー										
事務事業 運営経費	総事業費(千円)	166,117			489,084			112,903			
	市民1人当 りの経費(円)	937			2,761			639			
	対象者1人 当りの経費(円)										
ベンチマーク (県内外自治体 や民間団体と の比較値)	団体名⇒										
指 標	評価	年度	21年度	22年度	23年度	24年度	最終年度(年度)				
生活道路の整備率	○	目標値	20%	30%	35%	40%	100%				
小町通り電線類の地中化事業進捗率		実績値	50%	80%	100%	100%					
◎目標を達成 ○目標に向かって前進		60%	60%	60%							
※補正率(後掲)			20%	80%	90%						

評価のポイント

評価の視点	①効率性	事業費や人件費に削減余地はないか。	②妥当性	事業の目的と政策・施策体系の目標とが整合しているか。法的な根拠や公的関与の妥当性はあるか。
	③有効性	事業の成果が得られているか。事業を休止・廃止した場合影響があるか。	④公平性	受益機会が偏っていないか。受益者負担は公平・公正か。

中事業に含まれる小事業の評価(⇒個別事業の概要は裏面)

小事業名	H23決算値	評価	適切=○、要改善=△(評価の視点を参照)	⇒	方向性	A:充実・拡大 B:現状継続 C:改善・見直し D:統合縮小 E:廃止・休止
道路新設改良事業	152,730千円	①効率性 ○ ②妥当性 ○ ③有効性 ○ ④公平性 ○	⇒	□A	■B	□C □D □E
	事業の概要	小町通り電線共同溝工事を進める。 市内の大規模住宅地等の道路について、舗装修繕計画を策定し、計画的な改修整備を進める。				
		①効率性 ②妥当性 ③有効性 ④公平性	⇒	□A □B □C □D □E		
	事業の概要					
		①効率性 ②妥当性 ③有効性 ④公平性	⇒	□A □B □C □D □E		
	事業の概要					
		①効率性 ②妥当性 ③有効性 ④公平性	⇒	□A □B □C □D □E		
	事業の概要					
		①効率性 ②妥当性 ③有効性 ④公平性	⇒	□A □B □C □D □E		
	事業の概要					

事務事業の課題及び取組状況

H23年度の課題	小町通り電線共同溝工事内容について、関係企業との調整に時間を要した。 大規模住宅地内の道路や生活道路について舗装状態調査を実施した。
課題解決のための取組	関係企業からなる調整会議を定期的開催することにより、相互の工事内容が確認でき、調整を要する日時の短縮が図れた。
未解決の課題	小町通り電線共同溝工事については、平成25年度工事完了予定であるが、最終工程の舗装工事についても、関連企業との調整が必要である。

中事業の評価と今後の方向性

中事業の評価	適切=○ 要改善=△ (評価の視点を参照)	①効率性 ○	今後の 方向性	A:充実・拡大 B:現状継続 C:改善・見直し D:統合縮小 E:廃止・休止 小町通り電線共同溝工事については、平成25年度完了予定である。 大規模住宅地内の道路や生活道路については、平成24年度舗装修繕計画を策定し、計画的な改修整備を行う。	↓ A	※□事業完了
		②妥当性 ○				課長等名
		③有効性 ○				道路課担当課長
		④公平性 ○				吉野 正弘

(2面) 個別事業の概要

(単位:千円)

小事業名	ザイムスコード	個別事業名	23年度予算	23年度決算値	個別事業の評価結果	
道路新設改良事業	主な個別事業	332 小町通り電線共同溝工事等業務委託	117,000	106,583	■適切	□見直し余地あり
		332 舗装状態調査委託(大規模住宅地)	5,943	5,186	■適切	□見直し余地あり
		332 玉縄地域七曲坂道路整備工事	20,000	12,363	■適切	□見直し余地あり
		332 小町通り電線共同溝工事に伴う支障物件移転補償金	30,000	28,598	■適切	□見直し余地あり
	主な個別事業				□適切	□見直し余地あり
	主な個別事業				□適切	□見直し余地あり
	主な個別事業				□適切	□見直し余地あり
	主な個別事業				□適切	□見直し余地あり
	主な個別事業				□適切	□見直し余地あり