

令和2年度（2020年度）行政評価シート【個表】

令和 2 年 8 月 17 日

評価対象事業		評価者	公園課長	森 明彦
都整-40	重点事業	公園整備事業	<input checked="" type="checkbox"/> 自治事務	主管課 公園課
	まち・ひと・しごと		<input type="checkbox"/> 法定受託事務	関連課 みどり課
総合計画上の位置付け	分野	みどり	施策の方針	都市公園等の整備・管理

1 事業の目的

対象	市民等
意図	公園緑地等の適切な整備を図るため。
効果	公園緑地等の良好な環境の形成を図る。

2 令和元年度(2019年度)に実施した事業の概要

<ul style="list-style-type: none"> <li>・(仮称)山崎・台峯緑地等の供用開始に向けて、樹木管理等を行った。</li> <li>・(仮称)山崎・台峯緑地の供用開始に向けて、整備工事を行った。</li> <li>・山ノ内東瓜ヶ谷緑地における既存ブロック塀撤去工事を行った。</li> <li>・前年度からの繰越明許費により、(仮称)山崎・台峯緑地の施設整備工事を行った。</li> <li>・前年度から繰越明許費により、(仮称)浄明寺五丁目広場整備工事を行った。</li> <li>・台風第15号及び第19号に起因する倒木処理等について緊急対応を行った。</li> <li>・(仮称)山崎・台峯緑地北管理事務所については、建築敷地を変更する必要が生じ、令和元年度に整備工事を行わなかった。</li> </ul>
--

3 事業費等基礎データ

データ区分	30年度(2018年度)決算		01年度(2019年度)決算		データ区分	02年度(2020年度)当初予算		備考
	人 口	世 帯 数	人 口	世 帯 数		人 口	世 帯 数	
人口等のデータ	176,308人	81,763世帯	176,436人	82,444世帯	176,608人	83,058世帯		・各年3月31日 (住民基本台帳)
事業の対象者数								
運営資源状況	決算値(千円)	51,890	158,515	当初予算(千円)	198,963			
	国県支出金	22,800	23,500	国県支出金	56,300			
	地方債	16,800	67,600	地方債	89,100			
	その他	162	131	その他	200			
	一般財源	12,128	67,284	一般財源	53,363			
	人員配置数	2.5	2.5	人員配置数	2.5			
人件費(千円)	19,921	20,857	人件費(千円)	20,292				
事業費運営	総事業費(千円)	71,811	179,372	総事業費(千円)	219,255			
	市民1人当りの経費(円)	407	1017	市民1人当りの経費(円)	1,241			
	対象者1人当りの経費(円)			対象者1人当りの経費(円)				

4 評価結果

※「効率性」「妥当性」「有効性」「公平性」「協働」については、プルダウンで選択。

効率性	事業費に削減余地はないか	1. ある
	関連・類似事業との統合はできないか	3. 統合できない
妥当性	事業の実施に対する市民ニーズはあるか	3. 変わらずにある
	事業の廃止・休止による市民生活への影響は大きいのか 今後も市が実施すべき事業か	3. 廃止・休止による影響は大きくある 5. 豊かな市民生活に寄与することから、今後も市が実施する必要がある
有効性	事業の成果は得られているか	2. 成果は概ね出ているが、更なる努力は必要である
	事業の上位施策に向けた貢献度は大きいのか	4. 事業の方向性や手法も適切であり、大きく貢献している
公平性	受益者負担は公正・公平か	△.負担未導入 △-3. 受益者が特定できないため、受益者負担を求めることができない
	協働	△.協働未実施 協働実施済の場合のパートナー

事業内容の方向性	<input type="checkbox"/> a: 事業内容を見直す ⇒	見直しの種類	<input type="checkbox"/> 拡大	見直しの内容	事業へ統合
	<input checked="" type="checkbox"/> b: 事業内容は現状通りとする		<input type="checkbox"/> 縮小		
	<input type="checkbox"/> c: 事業を休止又は廃止する		<input type="checkbox"/> その他		
	<input type="checkbox"/> d: 他事業と統合し、本事業は廃止する ⇒				
予算規模の方向性	<input type="checkbox"/> A: 予算規模を拡大する	事業内容・予算規模の方向性設定の理由	(仮称)山崎・台峯緑地の整備について、社会資本総合整備計画に位置づけ、社会資本整備総合交付金を活用し施設整備等を進める。		
	<input checked="" type="checkbox"/> B: 予算規模は現状維持とする				
	<input type="checkbox"/> C: 予算規模を縮小する				

総評(評価に対する考え方、根拠等)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市民の強い要望に応えるため法令に基づき定めた都市計画や緑の基本計画に基づき都市公園を整備するものであり、公益性が極めて高く、その内容や主体についても代替性はない。</li> <li>・市民意識調査の結果からも、依然として緑地保全や公園整備に対する市民ニーズは高く、財政負担の平準化に努めながらも、鎌倉市都市公園条例に定めた人口1人当たりの都市公園の面積の目標値(「鎌倉市緑の基本計画」における、施設緑地の中間年次(平成32年)の整備目標値)である14.6㎡の達成に向けて、国県等の支援を受けながら、事業の進捗に努めている。</li> <li>・しかしながら、社会資本整備総合交付金の交付率低迷に伴い、当初計画していた施設整備の規模を縮小せざるを得なくなる可能性がある。</li> </ul>
-------------------	---

令和元年度(2019年度)事業実施にあつた課題(前年度未解決の事項を含む)	<ul style="list-style-type: none"> <li>予算や人員の不足により、都市公園等の整備や取得済み用地の維持管理等が十分にできていない。</li> <li>社会資本整備総合交付金の交付率低迷に伴う事業進捗の遅れが生じている。</li> <li>扇湖山荘の庭園公開を安全に開催するために必要な防災工事が実施できていない。</li> </ul>	
課題解決のために行った令和元年度(2019年度)の取組	<ul style="list-style-type: none"> <li>事業進捗の遅れを挽回するため、第4期基本計画実施計画策定において、当初計画していなかった令和3年度(仮称)山崎・台峯緑地整備工事を位置付けた。</li> <li>山崎・台峯緑地(都市緑地)の都市計画事業認可を取得した。</li> <li>山ノ内宮下小路2号緑地の都市計画決定を行った。</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 解決 <input checked="" type="checkbox"/> 一部解決 <input type="checkbox"/> 未解決
未解決の課題、新たな課題とその理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>予算や人員の不足により、都市公園等の整備や取得済み用地の維持管理等(風水害対応含む)が十分にできていない。</li> <li>社会資本整備総合交付金の交付率低迷に伴う事業進捗の遅れが生じている。</li> <li>扇湖山荘の庭園公開を安全に開催するために必要な防災工事が実施できていない。</li> </ul>	

◎ 他市比較・ベンチマーク(県内外自治体など他自治体や民間団体との比較値)

比較事項	人口1人当たりの都市公園面積(平成30年度末時点・神奈川県ホームページより)									
団体名	鎌倉市	横須賀市	逗子市	三浦市	藤沢市	茅ヶ崎市	大和市	綾瀬市	葉山町	
他市実績	8.72㎡/人	13.71㎡/人	15.86㎡/人	8.76㎡/人	4.74㎡/人	3.36㎡/人	3.20㎡/人	6.73㎡/人	19.49㎡/人	

当該事業実施に伴う他市比較に関する考え方	市によって数値にバラつきがあるが、横須賀三浦地域の中では低い値となっており、豊かな都市環境の創造に向けて、更なる公園整備の推進が必要である。
----------------------	--

◎ 事業実施に係る指標

指標の内容	人口1人当たりの都市公園面積(各年次4月1日時点)						単位	㎡/人	指標の傾向	⇒	備考
当該指標を設定した理由	年次	H26(2014)	H27(2015)	H28(2016)	H29(2017)	H30(2018)	R01(2019)				
都市公園法に基づき、鎌倉市都市公園条例において、住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準を設定している。	目標値	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6				
	実績値	5.76	8.61	8.64	8.68	8.72	8.72				
	達成率	39.5%	59.0%	59.2%	59.5%	59.7%	59.7%				

当該事業実施に伴う指標の推移に関する考え方	当該指標は鎌倉市緑の基本計画において設定している、計画中間年次(平成32年)の都市公園の整備目標でもあり、後期実施計画の期間内に達成することは困難ではあるものの、より一層の事業の推進が必要である。
-----------------------	--