

鎌倉市

令和 6 年度 2 月補正予算（案）

内容説明資料

○ 目次

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| 1 事業の未着手により執行しない事業(20,000千円以上) | ・ ・ ・ P 1 |
| 2 既に予算措置されている事業に係る継続費、繰越明許費、債務負担行為の補正 | ・ ・ ・ P 3 |
| 3 委員会に付託するもの | ・ ・ ・ P 6 |

1 事業の未着手により執行しない事業(20,000千円以上)

(単位：千円)

No	部 名	課 名	会計	款	項	目	節	細節	事 業 名	現予算額	補正後予算額	内 容
1	総務部	公的不動産活用課	01	10	05	25	13	90	公的不動産利活用に係る事業者選定支援業務委託料	32,263	0	梶原四丁目市有地の利活用について、神奈川県企業庁と協議を行っている段階であり、利活用事業者の公募に至らなかったことから全額補正減するもの。
2	共生共創部	デジタル戦略課	01	10	05	31	12	06	ガバメントクラウド利用料	43,701	0	システム標準化対応が6年度中に完了しないことが判明したため全額補正減するもの。
3	共生共創部	デジタル戦略課	01	10	05	31	13	90	システム標準化 ダウンリカバリ機器導入支援委託料	28,050	0	システム標準化対応が6年度中に完了しないことが判明したため全額補正減するもの。
4	市民防災部	市民課	01	10	15	05	13	90	システム標準化に係る住記関連作業委託料	61,700	0	システム標準化対応が6年度中に完了しないことが判明したため全額補正減するもの。
5	都市景観部	みどり公園課	01	45	20	20	15	90	鎌倉海浜公園坂ノ下地区レストハウス解体工事費	39,050	0	令和6年度当初予算において事業者が立ち退き後に執行する予定でいたものの、事業者が明渡しに応じず明渡しの見込みがないことから、全額補正減するもの。

No	部 名	課 名	会計	款	項	目	節	細節	事 業 名	現予算額	補正後予算額	内 容
6	教育文化財部	学務課	01	55	05	15	13	90	学齢簿システム及び就学援助 システム標準化対応委託料	42,502	0	システム標準化対応が6年度中に完了しないことが判明したため全額補正減するもの。

2 既に予算措置されている事業に係る継続費、繰越明許費、債務負担行為の補正

(1) 継続費の補正

(単位：千円)

No	部 名	課 名	会計	款	項	目	節	細節	事 業 名	設定額	内 容
1	総務部	公的不動産活用課	01	10	05	20	15	90	城廻市有地擁壁補強事業	669,900	城廻市有地擁壁補強工事について、入札の結果契約額が大幅に減額したため、継続費の金額を減額補正するもの。 【変更前】934,703千円 R6:0千円、R7:747,762千円、R8:186,941千円 【変更後】669,900千円 R6:0千円、R7:334,950千円、R8:334,950千円

(2) 繰越明許費の補正

(単位：千円)

No	部 名	課 名	会計	款	項	目	節	細節	事 業 名	設定額	内 容
1	環境部	環境施設課	01	20	10	10	13	90	鎌倉市名越クリーンセンター 防火水槽設計業務委託事業	8,250	計画地が名越中継施設整備業務における仮設事務所建設予定地と隣接しており、防火水槽の工法選定に当たっては、施工事業者との工程及び必要面積、施工可能面積等の調整が必要となり、年度内の完了が困難であることから、繰越明許費を設定しようとするもの。
2	都市整備部	道路課	01	45	10	08	15	90	交通安全施設整備事業 市道023-000号線外 (西鎌倉二丁目2番 先外)	26,917	西鎌倉二丁目2番先外において、根上り対策等を行う事業。令和6年(2024年)10月22日に一般競争入札を実施したが不調となった。今後再度入札手続きを行った場合、今年度中の完了が困難であることから、繰越明許費を設定しようとするもの。 【想定工事期間】令和7年(2025年)4月から8月まで
3	都市整備部	道路課	01	45	10	15	15	90	道路維持修繕事業 市道205-039号線外 (大船六丁目9番 先外)	96,338	大船六丁目9番先外において、舗装の修繕工事を行う事業。令和6年(2024年)10月15日に一般競争入札を実施したが不調となった。今後再度入札手続きを行った場合、今年度中の完了が困難であることから、繰越明許費を設定しようとするもの。 【想定工事期間】令和7年(2025年)4月から8月まで
4	都市整備部	道路課	01	45	10	15	15	90	道路新設改良整備事業 市道015-000号線外 (七里ガ浜二丁目20番 先外)	102,828	七里ガ浜二丁目20番先外において、舗装工事を行う事業。令和6年(2024年)11月6日に一般競争入札を実施したが不調となった。今後再度入札手続きを行った場合、今年度中の完了が困難であることから、繰越明許費を設定しようとするもの。 【想定工事期間】令和7年(2025年)4月から9月まで

No	部 名	課 名	会計	款	項	目	節	細節	事 業 名	設定額	内 容
5	都市景観部	みどり公園課	01	45	20	20	13	90	東勝寺橋ひぐらし公園復旧事業	27,588	東勝寺橋ひぐらし公園において、復旧工事を行う事業。令和6年（2024年）11月6日に一般競争入札を実施したが不調となった。今後再度入札手続きを行った場合、今年度中の完了が困難であることから、繰越明許費を設定しようとするもの。 【想定工事期間】令和7年（2025年）11月から2月まで（渇水期のみ）
6	消防本部	消防総務課	01	50	05	05	11	07	大船消防署電気設備修繕事業	2,239	大船消防署電気設備の更新修繕を年度下半期に計画していたが、直前の事業者調整において機器の供給に時間を要することが確認され、年度内の完了が困難であることから、繰越明許費を設定しようとするもの。
7	教育文化財部	学校施設課	01	55	15	15	15	90	学びの多様化学校の設置に係る外構整備事業	40,650	建物工事との作業の重複などにより工程に遅れが生じ、雨水浸透施設や一部の擁壁、屋外灯などの外構工事の年度内の完了が困難であることから、繰越明許費を設定しようとするもの。
8	教育文化財部	学校施設課	01	55	15	15	13	90	学びの多様化学校の設置に係る外構工事監理業務委託事業	1,954	建物工事との作業の重複などにより工程に遅れが生じ、雨水浸透施設や一部の擁壁、屋外灯などの外構工事の年度内の完了が困難であることから、繰越明許費を設定しようとするもの。
9	健康福祉部	スポーツ課	01	55	25	10	11	07	鎌倉武道館電気設備修繕事業	8,910	鎌倉武道館電気設備の更新修繕を年度下半期に計画していたが、直前の事業者調整において機器の供給に時間を要することが確認され、年度内の完了が困難であることから、繰越明許費を設定しようとするもの。
10	総務部	公的不動産活用課	50	05	05	05	17	90	大塚川から新川への分水用地取得事業	45,687	取得予定地の地権者死亡により、令和6年度中の予算執行が困難となったため繰越明許費を設定するもの。
11	総務部	公的不動産活用課	50	05	05	05	22	01	大塚川から新川への分水用地建物等移転補償事業	43,780	取得予定地の地権者死亡により、令和6年度中の予算執行が困難となったため繰越明許費を設定するもの。

(3) 債務負担行為の補正

(単位：千円)

No	部 名	課 名	会計	款	項	目	節	細節	事 業 名	設定額	内 容
1	都市整備部	道路課	01	45	10	15	15	90	道路新設改良事業費 市道204-044号線外 (荏柄天神参道)	0	入札不調に伴い年度内の執行が不可能となったため、債務負担行為を新たに設定するもの。 【債務負担行為】126,995千円 R6:0円、R7:126,995千円
2	都市整備部	都市整備総務課	01	45	25	05	13	90	モニタリング支援業務委託事業費	0	集約化事業の遅延に伴って、モニタリング支援業務も契約期間を延長及び増額する必要があるため、債務負担行為を新たに設定するもの。 【債務負担行為】22,660千円 R6:0円、R7:5,742千円、R8:6,754千円、R9:5,742千円、R10:4,422千円

3 委員会に付託するもの

(単位：千円)

No	部 名	課 名	会計	款	項	目	節	細節	事 業 名	現予算額	補正後予算額	内 容
1	都市景観部	都市景観課	01	10	05	25	13	90	【債務負担行為の設定】 歴史的風致維持向上計画（第2期計画）の策定支援業務委託事業費	0	0	令和7年5月に国との協議を行うため、4月当初から専門的かつ技術的支援が必須であり、同年3月までに入札を行い委託業務契約を締結する必要があるため、債務負担行為を新たに設定するもの。 【債務負担行為】9,120千円 R6:0円、R7:9,120千円
2	共生共創部	文化課	01	10	05	55	19	01	鎌倉芸術館リスク分担金 （ホームページサイバー攻撃 対応分）	0	4,974	鎌倉芸術館の公式ホームページがサイバー攻撃を受けたことによる応急処置等に係る費用について、基本協定で定めるリスク分担の範囲で市が負担するもの。
3	市民防災部	市民課	01	10	15	05	13	90	【繰越明許費の設定】 戸籍情報総合システム 氏名の振り仮名記載一括処理 対応業務委託事業	0	3,850	戸籍氏名の振り仮名記載事務にあたり、職権記載に係る処理を一括で行うためのシステム改修を行うもの。全額国庫補助対象事業であり、6年度中の予算措置が補助条件となっている。
4	健康福祉部	高齢者いきいき課	01	15	05	30	19	01	老人福祉センターリスク分担金 （電気料金高騰分）	0	7,104	老人福祉センター運営事業者に対して、電気料金の急激な値上がりについて、基本協定書で定めるリスク分担の範囲で市が負担するもの。
5	教育文化財部	学校施設課	01	55	10	05	11	07	【繰越明許費の設定】 御成小学校給食室・特別支援 教室冷暖房設備更新事業	0	34,637	御成小学校の給食室及び特別支援教室の冷暖房設備が故障したため修理するもの。当初予算として4月以降に入札手続を行った場合、夏季休暇期間中の施工が困難となるため繰越明許費を設定するもの。

No	部 名	課 名	会計	款	項	目	節	細節	事 業 名	現予算額	補正後予算額	内 容
6	都市整備部	下水道河川課	下水						公共下水道（雨水）築造工事 請負費（西御門川雨水幹線）	0	13,329	令和5年度から実施している西御門川雨水 幹線の雨水管きょ築造工事において、追加費 用が発生したため、増額補正するもの。
7	都市整備部	浄化センター	下水						山崎下水道終末処理場改築実 施設計業務委託料	0	148,000	国庫補助の追加内示を受け、事業費を予算 措置しようとするもの。6年度中の予算措置 が補助条件となっている。
8	都市整備部	浄化センター	下水						【債務負担行為の設定】 山崎下水道終末処理場再構築 基本設計（耐震実施設計）事 業費（令和7年度設定分）	0	0	国庫補助の追加内示を受け、事業費を債務 負担行為として措置しようとするもの。6年 度中の予算措置が補助条件となっている。 【債務負担行為】78,320千円 R6:0円、R7:78,320千円