

社会資本総合整備計画 事後評価

自然と人・歴史が共生する鎌倉都市公園等整備事業

平成28年7月

神奈川県 鎌倉市

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成 28 年 7 月 26 日

計画の名称	1 自然と人・歴史が共生する鎌倉都市公園等整備事業																	
計画の期間	平成22年度 ～ 平成26年度（5年間）					交付対象		鎌倉市										
計画の目標																		
一般に、都市の緑が持つ機能には、新鮮な空気を提供し快適な環境を作り出す基本的な機能はもとより、生物多様性の確保、レクリエーション活動の場提供、都市景観の形成、都市環境負荷調節、防災などがあげられますが、鎌倉市における樹林地は、昭和37年から平成2年にかけて大規模開発等により急激に減少し、約500haの樹林地が消失しました。その後も小規模な開発により徐々に減少しています。特に減少の激しい市街化区域の緑地を守ることで、緑のネットワークを維持し、都市環境負荷の軽減・古都鎌倉の都市景観の向上を図ります。 また、市内の公園には整備から20年以上経過したものが多く、施設の老朽化、バリアフリーや遊具の安全基準に適合しないものが存在することから、公園施設の状態を調査することにより、長寿命化を図ります。																		
計画の成果目標（定量的指標）																		
・市民1人当たりの都市公園面積を5.7㎡/人（H22）から8.6㎡/人（H26）にする。 ・街区公園における公園施設のうち遊具施設の長寿命化計画策定率を0%（H22）から15%（H25）にする。																		
定量的指標の定義及び算定式																		
										定量的指標の現況値及び目標値			備考					
										当初現況値 （H22当初）	中間目標値	最終目標値 （H26末）						
① 人口と供用開始している都市公園面積から一人当たりの都市公園面積を算出する。										5.7㎡/人	—	8.6㎡/人						
② 街区公園における公園施設のうち遊具施設の長寿命化計画を策定した割合を算出する。（36÷229×100）										0%	—	15% （H25末）						
全体事業費		合計 （A+B+C）		5,504百万円	A	5,504百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C／（A+B+C）		0.0%					
事後評価																		
○事後評価の実施体制、実施時期																		
事後評価の実施体制										事後評価の実施時期								
鎌倉市社会資本総合整備計画評価委員会を設置し、本市の社会資本総合整備計画の目標の実現状況等について評価を実施した。										第1回 平成27年12月18日 第2回 平成28年3月24日								
また、事後評価原案について住民から広く意見を聴取し、評価へ反映させた。										公表の方法								
										市ホームページに掲載、担当課執務室での縦覧								
1. 交付対象事業の進捗状況																		
交付対象事業																		
A1 基幹事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 （事業箇所）		事業内容 （延長・面積等）		市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考	
1-A-1	公園	一般	鎌倉市	直接	鎌倉市	都市公園事業（鎌倉広町緑地）		用地取得、園路・広場等整備 48.1ha		鎌倉市	H22	H23	H24	H25	H26	2,368		
1-A-2	公園	一般	鎌倉市	直接	鎌倉市	都市公園事業（鎌倉中央公園）		用地取得、園路・広場等整備 28.7ha		鎌倉市						2,047		
1-A-3	公園	一般	鎌倉市	直接	鎌倉市	鎌倉市吸収源対策公園緑地事業		用地取得、園路等整備 9.8ha		鎌倉市						1,079		
1-A-4	公園	一般	鎌倉市	直接	鎌倉市	鎌倉市公園施設長寿命化計画策定調査		公園施設の調査等 計画策定36公園		鎌倉市						10		
合計																5,504		
B 関連社会資本整備事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名		事業内容 （延長・面積等）		市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
												H22	H23	H24	H25	H26	・	
合計																		
番号	一体的に実施することにより期待される効果																	備考

[illegible]

(参考様式3) (参考図面) 社会資本総合整備計画

