

(仮称) 鎌倉市ロードプライシングにおける今後のスケジュールについて

(社会実験を中心に)


■社会実験の実施について（目標）

- ①H28：(仮称) 鎌倉市ロードプライシングの実現に向けた社会実験の実施計画作成、見積書請求（費用、機器調達、技術方式、設置箇所等）
- ②H29：社会実験の実施

■メーカーとの調整事項

- 社会実験実施に向けた技術支援要請
- 社会実験をはじめとする各システム開発（ETC 及びカメラ課金、事前支払関係等に伴う見積もり）

■スケジュール（構想）



※ 法制度、費用、補助制度等についての方向性を整理したうえで、社会実験及び実運用に向けた検討を進める。