

(仮称)鎌倉ロードプライシングの検討に関するスケジュール(案) H27~H28

【H28-3】

項目	平成27年度												平成28年度												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
基礎調査課題整理	[Shaded]																								
交通量調査													[Shaded]												
アンケート調査													[Shaded]												
シミュレーション													[Shaded]												
課金額設定													[Shaded]												
徴収方法の検討	[Shaded]												[Shaded]												
社会実験の検討	[Shaded]												[Shaded]												
課金システム	システム概要検討	[Shaded]																							
	要件・条件等整理	[Shaded]																							
	設置箇所の検討	[Shaded]																							
	関係機関協議	[Shaded]																							
	費用算定	[Shaded]																							
	費用算定(用地)	[Shaded]																							
法的検討	課金根拠法令検討	[Shaded]																							
	法定外税課題整理	[Shaded]																							
	自治体事例ヒアリング	[Shaded]																							
	システム法的課題	[Shaded]																							
	法的課題の整理	[Shaded]																							
特別委員会等	意見交換会(37会議)				○	○	○	学識経験者への個別相談 →																	
	特別委員会											◎												◎	
	幹事会											◎												◎	
検討委員会	検討委員会											● 2/4AM												●	
	専門部会				●	●			●			●	●			●	●				●		●	●	
制度設計素案	[Shaded]												特別委員会の意見・再検討 →												

H28は交通量調査（アンケート調査含む）のみ実施する。その結果を踏まえ、H29にシミュレーションを実施し、課金額の設定を行う。

課金システムに関する技術的な検討について、メーカーと協働し、システム設計に関する基礎的事項を整理する。課金システムの構築に伴う概算額等の算定を行う。

特別委員会等の意見を踏まえ、段階的に検討

特別委員会等の意見を踏まえ、段階的に検討

幹事会
3/17 18:00~

↓検討状況により開催回数を適宜決定