

【鎌倉市】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

学校規模ごとの当面の推奨帯域はすべての学校で満たしている。

- | | |
|--------------------------|------|
| （１）必要なネットワーク速度が確保できている学校 | 25校 |
| （２）そう学校数に占める割合（％） | 100％ |

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（１）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和７年度に先行して３校程度の学校で、ネットワークアセスメントを行い、一斉接続の際の課題の特定を令和８年３月までに完了させる。

（２）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

令和７年度に行う３校のネットワークアセスメントの結果を踏まえ、他の学校でも同様の課題があるか調査を継続しつつ、令和８年４月から順次改善策の検討を開始し、令和10年３月までに対象校における改善策を完了させる。

（３）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

専用回線化やSINETへの接続等、通信契約は十分なものとなっていることから、Wi-Fiアクセスポイントやルーターなどボトルネックとなっている部分を令和７年度実施予定のネットワークアセスメントにより特定する。