

■ 鎌倉市緑の基本計画 改訂のスケジュール(令和元年～3 年)(案)

年月	作業内容	委託業務	庁内・市民・議会 審議会	県・他市
令和元 年11月	見直し行程(案) 見直しの基本方針 (素案) 意見聴取	予算ヒアリング	第72回緑政審	
12月			(次年度広報へ市民意見募 集特集記事掲載を打診)	
令和2 年1月	見直しの基本方針(素案) 見直しに向 けた課題取りまとめ 意見聴取 意見反映		第73回緑政審 (委員改選) 政策会議付議	
2月	見直しの基本方針(案) 庁内意見聴取		(庁内照会) (2月定例会開始)	
3月	議会報告・説明(建設・予算審査) 庁内意見まとめ 庁内意見反映	委託料予算成立 (委託発注準備)	建設常任委員会 予算特別委員会 (庁内検討会開催準備)	
令和2 年4月	見直しの基本方針の決定・公表 庁内検討会設置	委託業務発注	(意見募集依頼 5/1 広報) 第1回庁内検討会「スケ ジュールの確認」	
5月	市民意見募集(30日間)	契約 基礎データ作成 概要その1資料作成	(市民意見募集) 第2回庁内検討会「前提 条件等の確認」	
6月	議会報告「基本方針について」 市民意見取りまとめ 見直しの概要その1(案)①及び 市民意見の結果・対応方針の検討		6月定例会 第3回庁内検討会	県相談 (適宜)
7月	見直しの概要その1(案)② 見直しの概要その1意見聴取 市民意見への対応方針を報告		第4回庁内検討会 第74回緑政審	
8月		概要その2資料作成	第5回庁内検討会	
9月	見直しの概要その2(案)①	次年度印刷製本費予 算要求	第6回庁内検討会	
10月	見直しの概要その2(案)② 見直しの概要その2意見聴取		第7回庁内検討会 第75回緑政審	
11月	意見反映 緑の基本計画素案(案)の作成	素案(案)資料作成	第8回庁内検討会	

年月	作業内容	委託業務	庁内・市民・議会 審議会	県・他市
12月			12月定例会	
令和3 年1月	緑の基本計画素案(案)意見聴取 意見反映 緑の基本計画素案確定 県知事法定協議	素案資料作成	第76回緑政審 政策会議付議 第9回庁内検討会 (パブコメ広報依頼 2/15号)(建設委員に事前説明)	県協議 隣接市 (未定)
2月	議会報告 パブコメ(30日間) 庁内意見聴取		建設常任委員会 パブコメ・庁内照会を同時に実施 (市民説明会実施(未定)) (庁内説明会実施(未定))	
3月	パブコメ意見に対する措置方針検討、確定 意見反映	最終納品	第10回庁内検討会	
令和3 年4月	緑の基本計画(案)確定			
5月	緑の基本計画(案)の諮問(パブコメ意見を資料として提出)		第77回緑政審 政策調整会議付議 政策会議審議	
6月	緑の基本計画改訂版の決定		6月定例会報告	
7月		印刷製本発注	公表	県通知
8月	緑政審議会に報告	納品	第78回緑政審	